ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8315987
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2082010
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	17/05/2022 12:15:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Modificar el Parágrafo de la Cláusula Octava, PLAZO, ETAPA 3 IMPLEMENTACIÓN del Contrato 1809 de 2020

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf	MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf	(detalle)
CONTRATO 1809-2020 MODIFICACION.rar	CONTRATO 1809-2020 MODIFICACION 4.rar	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El documento MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Adriana Carolina Rodrigurez 17-05-2022 11:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *DANIELA JARAMILLO CARDONA 16-05-2022 19:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 16-05-2022 21:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar