ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8443204
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2082010
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	31/05/2022 11:50:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Modificar el contrato 1809 de 2020 en lo que respecta a: Cláusula octava, plazo de la etapa 3 implementación; modificar y adicionar el numeral 4.3.4 eta de implementación 2 del anexo técnico No. 1; Modificar el anexo 1.9 del cronograma del anexo técnico No. 1; Modificar el numeral 3 Etapas del Proyecto del Anexo 1.11 del anexo No. 1 Anexo Técnico incluido mediante la cláusula tercera de la adición No. 1 y modificación No. 3; Modificar el numeral 3.2 IMPLEMENTACIÓN del Anexo 1.11 del anexo No. 1 Anexo Técnico incluido mediante la cláusula tercera de la adición No. 1 y modificación No. 3; Modificar el parágrafo séptimo Condiciones de Pago, de la cláusula novena de Forma de Pago, en el sentido de incluir el numeral 10. COMPONENTE CARTILLA BUENAS PRACTICAS y Modificar el literal g) de la Cláusula Décima Sexta Garantía de Cumplimiento.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
VBO MODIF 5 CTO 1809 DE 2020.pdf	VBO MODIF 5 CTO 1809 DE 2020.pdf	(detalle)
Archivo.zip	Archivo.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Reconocido por el proveedor *Adriana Carolina Rodrigurez 31-05-2022 23:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Yudy Garcia Muñoz 31-05-2022 22:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Yudy Garcia Muñoz 31-05-2022 23:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cristian toro rios 31-05-2022 23:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar