ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	15 de FEBRERO a 28 de FEBRERO de 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-091-2023
OBJETO	"MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA, CON APOYO A LA AGRICULTURACAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA, ALTERNATIVIDAD Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA PARA ZONAS CONDICIONADAS Y FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO Y LA ASOCIATIVIDAD, MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES TECNICAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENCAMINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL - PAM EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO. 2020-2023 SAN CARLOS SOMOS TODOS".
NOMBRE CONTRATISTA	Abel Eduardo Atehortua Duque
FECHA DEL CONTRATO	15/02/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	90
VALOR INICIAL	$ 11.446.666,00
FECHA INICIO	15/02/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	
INTERVENTOR	PAOLA ANDREA JUIMENEZ Secretario Agropecuario y Ambiental.

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	90
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	16
AVANCE PORCENTUAL	17,8%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	11.446.666,0
VALOR EJECUTADO	2.035.217,21
PORCENTAJE EJECUTADO	17,8%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

PERIODO PAGADO		VALOR EJECUTADO		TOTAL A PAGAR
Del 15 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2023		$ 2.035.217,21		$ 2.035.217,21
				$ -
TOTAL PAGADO				$ 2.035.217,21

SALDO POR EJECUTAR	$ 9.411.448,79

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

cabecera municipal está ubicada a 6º 11'07" de latitud norte, 74º 57'35" de longitud oeste y 1000 metros sobre el nivel del mar; su temperatura media es de 23 ºc, con una extensión territorial de 702 km. el contrato comprende la intervención de todo el territorio municipal tanto en el área urbana como rural

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Apoyar en la formulación de proyectos con viabilidad y sostenibilidad agropecuaria como apoyo a la agricultura campesina familiar y comunitaria de orientación agroecológica en el Municipio de San Carlos para la implementación del plan agropecuario municipal PAM.	5		10%
Acompañamiento a la implementación del plan agropecuario municipal PAM en las estrategias de alternatividad y reconversión productiva para zonas condicionadas, en los procesos de: Fortalecimiento de la actividad apícola, aprovechamiento alternativo y sustentable del patrimonio natural, protección de polinizadores, desarrollo de procesos de agroturismo y turismo de naturaleza.	8		16%
Acompañamiento a la implementación del del plan agropecuario municipal PAM mediante la gestión de proyectos para el fortalecimiento de la comercialización, el emprendimiento y la asociatividad encaminados al fortalecimiento productivo, técnico y administrativo de las diferentes asociaciones productoras Agrícolas y organizaciones de base del sector agropecuario del municipio.	5		10%
Orientar y Direccionar en conjunto con la Secretaria Agropecuaria y Ambiental los procesos de manejo técnico y productivo del vivero municipal, fomentando procesos de reforestación y restauración activa y pasiva de áreas degradas en el municipio de San Carlos.	10	2.035.217,2	20%
Orientar y Direccionar en conjunto con la Secretaria Agropecuaria y Ambiental la implementación de procesos productivos agropecuarios con asociaciones y grupos productivos de la granja la Chirria.	4		8%
Elaboración de informes técnicos y administrativos desde el área de conocimiento a las entidades cofinanciadoras de proyectos.	5		10%
Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea requerido.	8		16%
Las demás actividades convenidas con el supervisor del contrato, siempre en función del objeto contractual para el logro de las metas del plan agropecuario municipal PAM y plan de desarrollo municipal 2020-2023 San Carlos somos todos	6		12%
TOTAL	51	2.035.217,21	100%

2.3.SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se certifica el cumplimiento de la seguridad social del mes de FEBRERO de 2,023.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Acompañamiento a reunión de asamblea de la asociación ASOCASAN C.A. **Fecha. 18/02/2023.**



Foto 2. Entrega de insumos en finca a asociados de la asociación ASOCASAN C.A. en el marco del proyecto Alianzas productivas. **Fecha: 15/02/2023.**



Foto 3. Entrega de insumos en finca a asociados de la asociación ASOCASAN C.A. en el marco del proyecto Alianzas productivas. Fecha. **15/02/2023.**



Foto 4. Participación en reunión con equipo instructores SENA en el marco del programa CAMPESENA_ OVOP. **Fecha. 16/02/2023.**



Foto 5. Participación en reunión con equipo de corporación RECICREARTE en el marco del programa escuelas comunitarias para la agricultura orgánica. **Fecha. 22/02/2023**



Foto 6. Atención de usuarios en las oficinas de la secretaria agroambiental. Fecha:**18/02/2023**



Foto 7: Seguimiento a participantes en proyecto alianzas productivas ASOCASAN CA. **Fecha. 15/02/2023**



Foto 8 Participación en reunión de socialización y cierre de inversión del proyecto banco de acciones comunales vereda Santa Inés **Fecha: 16/02/ 2023**



Foto 9: Actividades de entrega de material forestal del vivero para reforestaciones en predios publicos **Fecha:17/02/2023**

Paola A. Jimenez.

FIRMA DEL SUPERVISOR