Cornare	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN, O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	**Código:** F-GJ-258 **Versión:** 04 **Página:** 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD	16 (DÍA)	2 (MES)	2023 (AÑO)

TIPO DE MODIFICACIÓN		
	ADICIÓN (presupuesto)	X
	PRÓRROGA (tiempo)	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
	CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
	OTRA	X
	Cambio en algunos municipios de las UDS por inactividad y corrección de los nombres en otras.	

a contrato/ convenio No.: **256-2022**

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista: **800.183.221**

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista: **COREDI**

Radicado proyecto No.: **112066-2020**

Fecha de inicio: **2** (DÍA) **9** (MES) **2022** (AÑO)

Fecha de finalización vigente*: **2** (DÍA) **3** (MES) **2023** (AÑO)

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

Expediente: **256-2022**
Radicado: **CI-00343-2023**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Grupo Educación, Participación y Comunicación**
Tipo Documental: **SOLICITUDES MODIFICATORIO**
Fecha: **28/02/2023** Hora: **09:08:39** Folios: **1**

2. JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo con el oficio radicado CE-03581-2023 del 28 de febrero, la Corporación educativa para el desarrollo integral COREDI como ejecutor del convenio de asociación 256-2022 desde el 02 de septiembre de 2022, cuyo objeto es el "Sostenimiento y proyección del programa de Educación Ambiental PALADINES fase III, solicita realizar un modificatorio con las siguientes observaciones:

1. Por la inactividad de algunas de las unidades de servicio (UDS), corrección de nombres ycambio de modalidad en la fase I y fase II se requiere cambios descritos en los municipios de El Retiro, La Ceja del Tambo, San Vicente Ferrer, Abejorral y Granada para la fase I. Marinilla, La Ceja del Tambo, El Santuario, El Retiro, Granada, San Carlos, Alejandría, Santo Domingo, San Francisco, Puerto Triunfo, Argelia y Abejorral para la fase II

2. Solicitud de adición en tiempo de 67 días hasta el 30 de abril de 2023 motivado por:
- El período de vaciones de las UDS no contemplado del 15 de diciembre de 2022 al 07 de enero de 2023
- El proceso de contratación del ICBF del 29 de diciembre de 2022 al 06 de febrero de 2023
- El tiempo adicional de tres (3) semanas que exige el lineamiento técnico sin atividades para el proceso de adaptación de los niños y niñas en las UDS

3. Adicionar el valor de $89.872.622.00 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS)
El valor de la adición corresponde al 70% de CORNARE ($62.910.838.00) y 30% de COREDI ($26.961.784.00) para cumplir con el objetivo de sostenimiento y fortalecimiento del programa en las siguientes actividades:
1.1. Experiencias pedagógicas para niños y niñas (Experiencias con Paladines reales)
5 x $1.960.000 = $9.800.000
1.2. Experiencias pedagógicas Agentes Educativos(Evento educativo con certificación)
1 x $5.000.000 = $5.000.000
1.3. Experiencias pedagógicas Padres de Familia (Encuentro)
1 x $5.000.000 = $5.000.000
2.1. Fortalecimiento de la Cultura Ambiental mediante estrategias creativas para la promoción de acciones de cuidado y conservación, buenas prácticas ambientales y desarrollo del pensamiento científico en los niños y niñas de los 26 municipios de la región CORNARE
14 x $3.669.473 = $51.372.622.00
2.2. Seguimiento y poscosecha de huertas (insumos)
56 x $200.000 = $11.200.000.00
3.1. Caracterización y articulación municipal de los procesos de educación ambiental en la Primera Infancia con los PFC de las escuelas normales

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	$ 135.219.314,00

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DIAS indicar al frente)	MESES 1	DIAS 28

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada: **30/04/2023** (DÍA / MES / AÑO)

5. VR. ADICION REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
CORNARE			0.00	$ 62.910.838,00	$ 62.910.838,00
COREDI			0.00	$ 26.961.784,00	$ 26.961.784,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
VR. TOTAL ADICIÓN ($) **			$ -	$ 89.872.622,00	$ 89.872.622

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

SUPERVISOR - firma Nombre: Yeison Rodriguez Vargas

CORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre: Yeison Rodriguez Vargas

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: Oladier Ramírez Gómez

DIGITALIZADO

6. ANEXOS (FICHA TECNICA Y COTIZACION)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS

COREDI
Corporación Educativa para el Desarrollo Integral
N.I.T 800.183.221-8

Marinilla 16 de febrero de 2023

Señor
Yeison Fernando Rodríguez Vargas
Subdirector General de Educación y Participación socio ambiental
CORNARE

Expediente: **256-2022 256-2022**
Radicado: **CE-03581-2023**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **USUARIO EXTERNO**
Tipo Documental: **ADMINISTRATIVO**
Fecha: **28/02/2023** Hora: **08:12:05** Folios: **4**

Asunto: solicitud modificatorio convenio 256-2022

Cordial saludo.
Como es sabido por usted la corporación educativa para el desarrollo integral "COREDI", viene ejecutando desde el día 2 de septiembre de 2022 el convenio 256- de 2022 y que tiene por objeto: sostenimiento Y proyección del Programa de Educación Ambiental Paladines Fase III.
Este proceso se ha venido desarrollando en las Unidades de Servicio que están en el área de jurisdicción de la corporación, que por varias circunstancias han tenido algunos aplazamientos por causas externas a el desarrollo normal del convenio, en la implementación de las líneas de servicio que ofrece el programa.

En este contexto, solicitamos a usted tramitar varios modificatorios al convenio inicial, esto con la intención de cumplir con el objeto del convenio y las condiciones del mismo.

A continuación, explicamos cuales serían esas modificaciones y las causas de las mismas:

Modificatorio No 1.

Se solicita modificar las unidades de servicio donde se pretendía implementar el programa paladines, dado que se ha presentado las siguientes circunstancias:

FASE I

Regional	Municipio	UDS	Circunstancia/observación para la modificación	Unidad de servicio que ingresa
Valles	El Retiro	Hogar Comunitario Mundo de Colores	Cierre de la Unidad de Servicio, no se encuentro activo	CDI Guarceñito.
Valles	La Ceja del Tambo	Hogar Comunitario Familiar Retoñitos	Cierre de la Unidad de Servicio, no se encuentro activo	CDI Mundo de ilusiones.
Valles	San Vicente Ferrer	Hogar Comunitario Los Marineritos	Cierre de la Unidad de Servicio, no se encuentro activo	CDI Retoñitos del futuro
Paramo	Abejorral	DIMF	Se cambia la modalidad FAMI por DIMF por decisión de no participar en el programa PALADINES	DIMF
Aguas	Granada	CDI Fuentecitas del saber	Se cambia la UDS por solicitud de ICBF	DIMF El Edén

FASE II

Regional	Municipio	Nombre de la UDS	Circunstancia/observación para la modificación	Unidad de servicio que ingresa
Valles	Marinilla	HCB Los Gurygugury HCB Los pitufos HCB Los cachaquitos	se solicita cambio de UDS por cierre de HCB reportado por ICBF	DIMF Marinilla CDI Sede I El Peñol CDI Sede-2 El Peñol
Valles	La Ceja	CDI Construyendo sueños	Se asigna este nuevo CDI para la fase II	

Valles	El Santuario	DIMF Aldana arriba	Se sugiere cambio por ICBF	HCB (Valle de Maria)
Valles	El Retiro	CDI Guarceñito	El CDI se atenderá en las unidades de Servicio que se encuentran en la Fase I	DIMF, Vereda Nazareth
		Grupo de líderes en potencia	El municipio no logro consolidar elgrupo de niños y niñas	DIMF El Portento
Aguas	Granada	HCB Carpinteritos	Se cambia UDS po cierre y se le asigna el cupo a un CDI en el Santuario	CDI Semillitas
Aguas	San Carlos	CDI El Jordán	Se solicita cambio de UDS sugerencia del ICBF	2 HCB Zona urbana
Porce-Nus	Alejandría	Buen Comienzo Antioquia	Elección de unidad de atención	DIMF Vereda San Lorenzo
Porce-Nus	Santo Domingo	DIMF Niños Felices	Corrección. de Nombre	DIMF Niños felices, raíces del futuro.
Bosques	San Francisco	Buen comienzo Antioquia	Elección de unidad de atención	DIMF Zona urbana
Bosques	Puerto Triunfo	Hogar comunitario 1 - Estación Cocorná	Corrección de nombre	Hogar Comunitario Dios es Amor
		Hogar comunitario 1 - Estación Cocorná	Corrección de nombre	Hogar Comunitariao los Angelitos
		Hogar FAMI - Estación Cocorná	Corrección de nombre	Hogar FAMI el Futuro.

Páramo	Argelia	DIMF Los Exploradores	Elección de unidad de atención	DIMF Los Explorador es Unidad de atención el Rosario.
Paramo	Abejorral	FAMI Madres con futuro	Se cambia la modalidad FAMI por DIMF por decisión de no participar en el programa PALADINES	DIMF

2. MODIFICATORIO

Por motivo de receso de vacaciones de las UDS (**15 dic de 2022 al 15 de febrero2023**), por el proceso de contratación del ICBF con un calendario distinto (**29 dic 2022 al 15 de feb 2023**) y el proceso inicial que exige el lineamiento técnico de tres semanas que solicita no participar en actividades distintas a la adaptación del servicio y los niños y las niñas al nuevo periodo; se solicita una prórroga de 67 días(4 de marzo al 30 de abril de 2023), con la intención de concluir las actividades planteadas en el marco del convenio.

3. MODIFICATORIO

para asegurar la continuidad y el fortalecimiento del procesose solicita adicionar los siguientes recursos:

Item	Actividad	U.M	CANT.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	**Experiencias Pedagógicas Intencionadas**				
1.1	**Experiencias pedagógicas para niños y niñas**				
	Experiencias con Paladines reales	EPA con artistas (1 por regional) UDS priorizada	5	1.960.000	**9.800.000**
Vr. Unitario Experiencia Pedagógica					
1.2	**Experiencias pedagógicas para agentes educativos**	**Jornadas**			

COREDI
Corporación Educativa para el Desarrollo Integral
N.I.T 800.183.221-8

	Evento académico con maestros y certificación Diplomado	Encuentro con maestros y agentes educativos que realizan el Diplomado.	1	5.000.000	**5.000.000**
Vr. Unitario Experiencia Pedagógica					
1.3					
	Encuentro de familias		1	5.000.000	**5.000.000**
Vr. Unitario Experiencia Pedagógica					
2	**Fortalecimiento de la cultura ambiental mediante estrategias creativas para la promoción de acciones de cuidado y conservación, buenas prácticas ambientales y desarrollo del pensamiento científico en los 26 municipios de la región CORNARE.**				
2.1	Estrategia creativa de cultura ambiental para la promoción de acciones de cuidado y conservación, buenas prácticas ambientales y desarrollo del pensamiento científico ambiental en niños y niñas	Municipio	14	3.669.473	**51.372.622**
2.2	Seguimiento y postcosecha de Huertas -Insumos		56	200.000	**11.200.000**
Vr. Unitario estrategia creativa					
5	**Caracterización y articulación municipal de los procesos de educación ambiental en la primera infancia en las UDS que implementan el Programa PALADINES**				
3.1	Caracterización y articulación municipal de los procesos de educación ambiental en la primera infancia con los PFC de las escuelas normales	Visita de articulación con escuelas normales	5	1.500.000	**7.500.000**
Subtotal					**89.872.622**

Vr. Convenio	**89.872.622**	100%
Vr. Aporte CORNARE	**62.910.838**	70%
Vr. Aporte COREDI	**26.961.784**	30%

Quedo atento a sus comentarios e indicaciones

Cordialmente

Pbro. Pedro Pablo Ospina Osorio
Gerente COREDI.

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
ICONTEC CERTIFICADO ISO 9001 N. SC3664-1

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **165**
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 27 feb. 2023

Objeto: Sostenimiento y proyección del programa de Educación Ambiental PALADINES fase III ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO AL CONVENIO 256-2022 CI-00343-2023
Solicitante: Acompañamiento a procesos de Educación y cultura ambiental e

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 320105 - 2.003.5.02.02.009 - 10	Servicios para la comunidad, sociales y personales **Recurso Propio**-Destinación Específica Contribución del Sector Eléctrico - General	62.910.838,00
	TOTAL CERTIFICADO	62.910.838,00

DEISY BIVIANA SERNA GUZMAN
COORDINADORA UNIDAD FINANCIERA

Elaboró: DPJARAMILLO

ISO	Código	Versión	Fecha

Señores:
CORNARE
Municipio de El Santuario.

El suscrito Representante legal de la Corporación educativa para el desarrollo integral COREDI, CERTIFICA que se ha asignado una disponibilidad presupuestal como adición al convenio de asociación 256-2022 que tiene como objeto: sostenimiento Y proyección del Programa de Educación Ambiental Paladines Fase III. Dicha disponibilidad es por un valor de por $ 26.961.784.

Se expide en Marinilla a los 16 días del mes d febrero de 2023

Pbro. Pedro Pablo Ospina Osorio
Representante Legal- COREDI.