| CONTRATO DE INTERVENTORIA 166 DEL 08/07/2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| ACTA No. | 1 | | | |
| FECHA DEL ACTA | 24 DE FEBRERO DEL 2023 | | | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 166 DEL 08/07/2022 | | | |
| TIPO DE CONTRATO | CONCURSO DE MERITOS BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA | | | |
| CONTRANTE | OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | |
| OBJETO | INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | HCR INGENIEROS SAS | | |
| | C.C/ NIT | 900.602.753-6 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | CARLOS REYES MORALES | | |
| | C.C | 91.080.211 | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | NOMBRE | ARQ. IVAN VARGAS | | |
| | CARGO | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | | |
| | C.C | 91.278.629 | | |
| SUPERVISOR O INTERVENTOR | NOMBRE | MAYRA ALEJANDRA SALCEDO | | |
| | C.C/ NIT | 1.098.628.681 | | |
| VALOR DEL CONTRATO | $318.017.161,88 | APORTE MUNICIPIO | *N/A* | |
| | | APORTE CONVENIDO | *N/A* | |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) | *N/A* | | | |
| CDP RESERVA | NÚMERO: | No 00001257 | | |
| | FECHA: | 22/01/2023 | | |
| RP RESERVA | NÚMERO: | No 00000865 | | |
| | FECHA: | 22/01/2023 | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | 01 DE AGOSTO DE 2022 | | |
| | FECHA DE FIN: | 28 DE FEBRERO DE 2023 | | |
| | DURACIÓN: | SIETE (07) MESES | | |

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Tipo de modificación | No. | Tiempo | Fecha inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Tipo de modificación** | **No.** | **Fecha de la adición** | **Valor adicionado** | **Valor total del contrato** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Otras modificaciones** | **No.** | **Fecha de la modificación** | **Observaciones** | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | |

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

| Aseguradora | Amparo | No. Póliza | Vigencia | | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | CUMPLIMIENTO | 400 47 994000085569 | 8/07/2022 | 8/06/2023 | $ 63.604.273,4 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 400 47 994000085569 | 8/07/2022 | 8/06/2026 | $ 32.802.136,7 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | CALIDAD DEL SERVICIO | 400 47 994000085569 | 28/02/2023 | 28/02/2028 | $ 63.604.273,40 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | RESPONSABILIDAD CIVIL | 400-74-994000021162 | 1/08/2022 | 28/02/2023 | $ 200.000.000,00 |

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: **24 DE AGOSTO DEL 2022**

**CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

1. El día 01 de Agosto de 2023 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 28 de febrero de 2023.

2. Que el contrato de obra pública No 165 de 08 de julio de 2022, sobre el cual el contrato No 166 de 08 de julio de 2022 ejerce la Interventoría, se suspende a partir del 27 de febrero de 2023 hasta el 06 de marzo de 2023 o hasta cuando las causas que motivaron la suspensión de dicho contrato de obra se den por superadas.

3. Que, no obstante, se requiere mantener la vigencia del presente contrato de interventoría, toda vez que se hace necesario adelantar labores de seguimiento y vigilancia dentro del mismo objetivo, una vez se reinicie el citado contrato de obra.

Consecuente con las anteriores consideraciones, que sirven de motivación al presente acto, los intervinientes;

**ACUERDAN**

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato así:

**PRIMERO:** Suscribir la presente acta con el fin de suspender el Contrato de Interventoría No 166 de 08 de julio de 2022 a partir del 27 de febrero de 2023 hasta el 06 de marzo de 2023, o hasta que las causas que motivaron la prórroga de la suspensión del contrato No 165 de 08 de 2022 se den por superadas.

**SEGUNDO:** Las partes expresamente manifiestan que muy a pesar de las circunstancias que surgieron en la ejecución del contrato, el equilibrio financiero se mantiene.

**TERCERO:** Una vez se superen los motivos que generaron la suspensión, se procederá al reinicio del contrato, como consecuencia de ello el Contratista se obliga a ajustar la póliza adquirida a favor del Municipio de Bucaramanga, manteniendo las condiciones indicadas en el contrato.

**CUARTO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

**QUINTO**: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 24 de febrero de 2023.

Supervisor y/o Interventor

**MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GÓMEZ**
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

**CARLOS AUGUSTO REYES**
HCR INGENIEROS SAS
Contratista

Ordenador de Gasto

**IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS**
Municipio de Bucaramanga
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

*Elaboró: Elaboró: Ing. German Montero P- CPS Alumbrado Publico*
*Ing. Mauricio Téllez- CPS Alumbrado Publico*
*Arq. Libardo Mejía- CPS Alumbrado Publico*
*Revisó: Dr. Luis Duván Rodriguez - CPS Alumbrado Publico*