**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4600094568 DE 2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| **CONTRATISTA - ASOCIADO:** | CORPORACIÓN CASA DEL TEATRO DE MEDELLÍN |
| **NIT:** | 800.044.882-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GIRLENNY PATRICIA CARVAJAL JARAMILLO |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 42.687.135 |
| **OBJETO:** | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR LA RED DE DANZA DE MEDELLÍN. (LOTE 5 LABORATORIOS DE CREACIÓN EN DANZA Y LABORATORIO BASE EN DANZA CON ÉNFASIS EN DANZA CONTEMPORÁNEA). |
| **VALOR TOTAL DEL CONVENIO:** | NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L ($97.105.920), excluido de IVA. |
| **VALOR APORTE DISTRITO:** | OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L ($88.105.920). |
| **VALOR APORTE CONTRATISTA-ASOCIADO:** | NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($9.000.000). |
| **PLAZO INICIAL:** | CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DÍAS, sin superar la presente vigencia. |
| **AMPLIACIONES:** | N/A. |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:** | N/A. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:** | N/A. |
| **DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:** | CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DÍAS, sin superar la presente vigencia. |
| **FECHA DE INICIO:** | 29/07/2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31/12/2022 |

En la ciudad de Medellín, el día 3 de enero de 2023, se reunieron **Alba Miriam Vergara Vargas** como Supervisora y/o interventor y **Girlenny Patricia Carvajal Jaramillo,** quien actúa en calidad de Representante Legal de CORPORACIÓN CASA DEL TEATRO DE MEDELLÍN**,** en calidad de contratista-asociado, con el fin de dejar constancia de la terminación del convenio en los siguientes términos:

1. El Convenio de Asociación se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en los Informes Parciales de Supervisión y/o Interventoría, el cual o los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.

2. A la firma de la presente acta no se han presentado observaciones a los servicios prestados y el objeto del convenio se cumplió en un 100% por parte del asociado.

3. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los tres (3) días del mes de enero, del año dos mil veintitrés (2023).

**ALBA MIRIAM VERGARA VARGAS**
Supervisor y/o Interventor

**GIRLENNY PATRICIA CARVAJAL**
Representante Legal o Contratista