MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 "AVIONES" "SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (3)** **(01 de enero al 31 de enero de 2023)**
	FECHA DEL INFORME: 31 de enero de 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 193-CENACAVIACION-2022	FECHA FIRMA CONTRATO: 26 de octubre de 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARABLES PARA LAS AERONAVES CASA 212 SERIES DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AVIOELECTRONICA.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
Lote No.38							
1	78181800	REPARACIÓN GEARBOX Y HOT SECTION INPECTION MOTOR TPE331-72-2168 TPE 331-72-2267	3103860-1	EA	1	148.455,00	148.455,00
		VALOR TOTAL LOTE No.38					**148.455,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$148.455,00).

VIGENCIA 2022: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USD$148.455,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (USD)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (USD)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (USD)
PRINCIPAL	**USD 148.455,00**	----------	**USD 148.455,00**
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	OMITIDO		OMITIDO
VALOR TOTAL	**USD 148.455,00**	----------	**USD 148.455,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DÓLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2022	USD 148.455,00	-	-	-	-	-	USD 148.455,00
TOTAL SALDO ACUERDO		USD 148.455,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		USD 148.455,00	-	-	-	-	-	USD 148.455,00

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2022	$ 682.893.000,00	-	-	-	-	-	$ 682.893.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 682.893.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ADICIÓN		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		$ 682.893.000,00	-	-	-	-	-	$ 682.893.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.	2022	25322	2022-05-04	103922	2022-10-28	$ 682.893.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 682.893.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 22 de diciembre del año 2022.

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	**10**	CSF	USD 148.455,00	$ 00,00	**USD 00,00**	USD 148.455,00
TOTAL RUBRO CRP			USD 148.455,00	$ 00,00	**USD 00,00**	USD 148.455,00

3.2 BALANCE DE BIENES SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DÓLARES
PRIMERA ENTREGA	-	USD 00,00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		USD 148.455,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 148.455,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**USD 148.455,00**
VALOR ADICIÓN		-
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**USD 148.455,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No. 63-44-101013132 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición **27 OCT 2022**
Fecha Certificado de Aprobación No. **082 28 OCT 2022**
Fecha de aprobación **28 OCT 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	26/10/2022	22/06/2023	$ 239.012.550,00
Calidad del Servicio	22/12/2022	22/12/2023	$ 204.867.900,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	26/10/2022	22/12/2025	$ 34.144.650,00

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento **No. 63-40-101025926 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. NIT 860.009.576-6**
Fecha de Expedición **27 OCT 2022**
Fecha Certificado de Aprobación No. **082 28 OCT 2022**
Fecha de aprobación **28 OCT 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	26/10/2022	22/12/2022	$ 400.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	26/10/2022	22/12/2022	$ 400.000.000,00
Responsabilidad civil patronal	26/10/2022	22/12/2022	$ 400.000.000,00
Daño emergente y lucro cesante	26/10/2022	22/12/2022	$ 400.000.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	26/10/2022	22/12/2022	$ 400.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Mediante radicado No. 2023676000542143 de fecha 13 de enero de 2023, se envía a la CENACAVIACION los informes de supervisión No. 1 y No. 2 correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2022 del contrato No. 193-CENACAVIACION-2022.

- Mediante radicado No. 2023676000168991 de fecha 30 de Enero de 2023, se recuerda a la empresa AVIOELECTRONICA que debe entregar el informe técnico del componente mayor suscrito en el contrato principal.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 148.455,00	0,00 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Mediante resolución No. 00942288 del 27 de diciembre de 2022, se apertura el debido proceso que ordenó dar inicio a la actuación administrativa tendiente al esclarecimiento de los hechos constitutivos del posible incumplimiento por parte del contratista al contrato de la referencia.

- Teniendo en cuenta que el contrato No. 193-CENACAVAICION-2022 se encuentra en debido proceso por el presunto incumplimiento por parte del contratista al contrato de la referencia, pasó a la reserva presupuestal un valor total de $ 682.893.000,00 equivalente a los servicios dejados de entregar por la empresa AVIOELECTRONICA durante la vigencia 2022 como se relaciona a continuación:

ÍTEM	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS	PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS
Lote No.38							
1	78181800	REPARACIÓN GEARBOX Y HOT SECTION INPECTION MOTOR TPE331-72-2168 TPE 331-72-2267	3103860-1	EA	1	148.455,00	148.455,00
		VALOR TOTAL LOTE No.38					**148.455,00**

- Dado que el contrato No. 193-CENACAVAICION-2022 se encuentra en debido proceso por el presunto incumplimiento por parte del contratista al contrato de la referencia y que mediante resolución No. 00942288 del 27 de diciembre de 2022 se dio instrucción de adelantar audiencia pública para el día 18 de Enero de 2023 a las 08:00 horas; me permito informar que una vez realizada dicha diligencia se acordó que el contratista a más tardar el día 28 de enero del año 2023 deberá entregar el informe técnico del componente mayor MOTOR GARRETT P/N 3103860-1 S/N 06513C expedido por el taller reparador autorizado, con el fin de ser analizado por parte del personal competente y delegado para tal fin perteneciente al Ejército Nacional.

9. ANEXOS AL INFORME

- Radicado No. 2023676000542143 de fecha 13 de enero de 2023.
- Radicado No. 2023676000168991 de fecha 30 de enero de 2023.

Mayor. YEISON LEONARDO CASTILLO
Cargo: Oficial S-3 BAMAV1
Supervisor Contrato No. 193-CENACAVIACION-2022
Celular: 3209641152

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 "AVIONES"
SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023676000542143: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

Bogotá, D.C., 13 de enero de 2023

Señor Coronel
RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa Especializada y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Informes de supervisión contrato No. 193-CENACAVIACIÓN-2022

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel, los informes de supervisión No. 01 y 02 del contrato No. 193-CENACAVIACIÓN-2022 correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2022, el cual se encuentra en debido proceso con un porcentaje de ejecución física del 0,0% y un porcentaje de ejecución financiera del 0,0%, con el fin de ser revisado y archivado en la carpeta maestra del contrato.

FECHA 13 ENE 2023 16:21
RECIBIDO

Respetuosamente,

Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Superviser Contrato No. 193-CENACAVIACIÓN-2022

ANEXO:
Informe supervisión No. 01 mes noviembre 2022 (07 folios)
Informe supervisión No. 02 mes diciembre 2022 (15 folios)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 "AVIONES"
SV. OSCAR ALEXANDER SANABRIA DÍAZ

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023676000168991: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-PLAN-17.2

Bogotá, D.C., 30 de enero de 2023

Señor
ARISTÓBULO PINZÓN VANEGAS
Representante Legal CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS CSAR S.A.S.
Apoderado en Colombia de la empresa AVIOELECTRONICA INC.
Bogotá D.C.

Asunto: Informe técnico contrato No. 193-CENACAVIACIÓN-2022

Por medio de la presente me permito recordar al señor representante legal de la empresa CENTRO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS CSAR S.A.S., apoderada en Colombia de la empresa AVIOELECTRONICA INC., que con base a la actuación administrativa tendiente al esclarecimiento de los hechos constitutivos del posible incumplimiento al contrato de la referencia, se acordó en audiencia de debido proceso que el contratista debía realizar la entrega del informe técnico del componente mayor MOTOR GARRETT P/N 3103860-1 S/N 06513C expedido por el taller reparador autorizado, con plazo máximo el día 28 de enero de 2023.

No obstante, a la fecha no se ha recibo respuesta positiva por parte de la empresa respecto a la entrega de dicho informe; causando con ello demoras en las tareas administrativas inherentes al desarrollo de la actuación administrativa aperturada; es por eso que se requiere su amable gestión y cumplimiento a los compromisos pactados en el contrato No. 193-CENACAVIACIÓN-2022 a la mayor brevedad.

Cordialmente,

Mayor YESION LEONARDO CASTILLO PÉREZ
Supervisor Contrato No. 193-CENACAVIACIÓN-2022.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto el Dorado Entrada No.6 Nueva Zona de Aviación.
No. del Conmutador - 4135329
Correo electrónico – bamav1@buzonejercito.mil.co