ACTIVIDADES	TIEMPO EN MESES/SEMANAS															
	1 MES	2 MES	3 MES				4 MES				5 MES	6 MES	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES
			1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	4SEM						
Realizar jornadas de socialización																
			$ 18.510.773													
Rehabilitar la infraestructura de abastecimiento de agua existente.																
			$ 72.469.460				$ 108.704.190									
Realizar limpieza de pozos profundos																
			$ 40.361.711				$ 60.542.567									
Realizar publicación y divulgación de información																
			$ 12.956.380													
Realizar talleres de sensibilización y concienciación en comunidades indígenas del municipio de Maicao.																
			$ 9.106.449				$ 13.659.674									
Realizar Interventoría																
			$ 15.567.818				$ 15.567.818									
PROCESO PRECONTRACTUAL																
EJECUCION FINANCIERA																
CIERRE DEL PROYECTO																