MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código: F-CT-039
		Versión: 00
		Fecha: 31/07/2017
		Página 1 de 5

Contrato No:	2022.05.05.045.330		
Fecha de suscripción	25/03/2022		
Objeto del contrato: Suministro de materiales de ferretería, herramientas electricidad construcción acabados alquiler de equipos y demás elementos necesarios para las labores de obra del Municipio de La Ceja del Tambo.			
Contratante:	Municipio de La Ceja del Tambo		
Contratista:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S	**NIT**	900.959.641-2
Supervisor(es) y/o interventor(es):	Ricardo Rodríguez Arboleda, Almacenista General.		

Valor inicial del contrato: $312.036.385
Plazo del contrato: Desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022.
Acta de inicio: 28/03/2022
Fecha de Terminación: 31/12/2022

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y la empresa Concretar del Oriente SAS, se celebró el Contrato N°.2022.05.045.330 cuyo objeto es "Suministro de materiales de ferretería, herramientas electricidad construcción acabados alquiler de equipos y demás elementos necesarios para las labores de obra del Municipio de La Ceja del Tambo"

2. |Que el contrato contó con la disponibilidad presupuestal N.° 704 del 10/02/2022, 1662 del 30/06/2022 y el registro presupuestal N°1204 del 25/03/2022 y 1926 del 30/06/2022.

3. Que fue publicado el 25/03/2022 en la página de contratación estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, se aprobaron las pólizas correspondientes y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

4. Que de acuerdo con la cláusula tercera del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 28/03/2022 quedando como fecha de terminación el 31/12/2022

5. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de $151.327.512, lo que originó:

a) **ADICIONES:**

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
2022.05.05.045.330	05/07/2022	$151.327.512

b) **PRORROGAS:** N/A

No. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prórroga

c) **MODIFICACIONES:** N/A

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
2022.05.05.045.330	04/08/2022	Primera	Incluir al referido contrato dentro del listado de materiales panel 48w 120x30x30x30 led 6500k 120/220v mas borde en aluminio para protección.

d) **SUSPENSIONES:** N/A

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN

e) **REANUDACIÓN:** N/A

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación

6. **PÓLIZAS:** El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual

7. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato
8. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo, por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.
9. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: N/A

Valor del anticipo		
% que representa		
Fecha:		
AMORTIZACIÓN		
PAGO No	**VALOR**	**FECHA**

10. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	06/04/2022 1627	$ 97.359.874
2	22/04/2022 1767	$44.263.189
3	20/05/2022 2411	$32.796.088
4	28/06/2022 3067	$21.116.142
5	29/07/2022 3736	$44.086.433
6	29/07/2022 3737	$19.733.580
7	19/08/2022 4053	$47.791.101
8	19/08/2022 4052	$18.211.482
9	15/09/2022 4531	$41.071.370
10	15/09/2022 4532	$8.503.623
11	15/09/2022 4530	$6.350.877
12	28/10/2022 5251	$10.322.859
13	28/10/2022 5250	$9.533.505
14	28/10/2022 5249	$6.076.553
15	30/11/2022 5843	$5.913.557
16	30/11/2022 5842	$15.290.380
17	30/11/2022 5839	$2.168.423
18	26/12/2022 6506	$538.726
19	26/12/2022 6505	$31.223.914

11. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	$312.036.385
Valor de la adición No	$ 151.327.512
Valor Total	$463.363.897
Valor pagado a la fecha	$462.351.678
Valor que falta por cancelar	$0
Valor que falta por ejecutar	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

12. Anexos:

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N°2022.05.05.045.330 cuyo objeto fue "Suministro de materiales de ferretería, herramientas electricidad construcción acabados alquiler de equipos y demás elementos necesarios para las labores de obra del Municipio de La Ceja del Tambo "
- El contratista garantizará la calidad del servicio y el Municipio revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento 510-47-994000017741 constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato
- De dicho contrato se liberó la suma de $1.012.229

Para constancia se firma a los días del mes de marzo de 2023 01 MAR 2023

JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO
CONTRATISTA

JULIANA VALENCIA LOPEZ
CONTRATANTE

RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA
SUPERVISOR