Ricaurte CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE INICIO	FR-GEC-009 Fecha Aprob: 27/12/2022 Version.01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y FECHA:	N° 355-2022 DEL 27 DE DICIEMBRE 2022
No. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.4331663
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S. NIT 900480705-7 R.L. HERNÁN DARÍO GIRALDO ROMERO C.C. N° 5.471.343 DE OCAÑA
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA INTERSECCION SOPAPO AGUA DE DIOS CONDUCE A LA VEREDA LLANO DEL POZO SECTOR CAMELLON SAN ALBERTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE($150.804.203,00).
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	19 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	12 DE ABRIL DE 2023

En Ricaurte-Cundinamarca, a los 13 días del mes de febrero de 2023 en la alcaldía municipal de Ricaurte, se reunieron **HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** identificado con cédula de ciudadanía N° 5.471.343 de Ocaña como Representante Legal de **Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.** en calidad de Contratista de Obra y la Ingeniera **DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ** Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, en su calidad de Supervisor del contrato, para suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de dar inicio a la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

EL CONTRATISTA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.
NIT 900480705-7
R.L. Hernán Darío Giraldo Romero
C.C. N° 5.471.343 de Ocaña

LA SUPERVISORA

ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
C.C. 51.716.727 de Bogotá D.C.
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

Elaboró: Ing. Mónica A. Malagón C.
Profesional Universitario de Apoyo
Revisó: Ing. Ingrid Vanessa Rico
Profesional Contratista de Apoyo