ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 Y BALANCE PRESUPUESTAL

CONTRATO No. 164 DE 2022
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA EN EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PAUNA - BOYACÁ
CONTRATANTE : DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA
CONTRATISTA : CARLOS DEL RIO DIAZ
SUPERVISOR: MIGUEL GUTIERREZ
VALOR $ 42.161.024,00
PLAZO VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO 16 de Diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACION TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 20
FECHA DE SUSPENSION 19 de Diciembre de 2022
FECHA DE REINICIO 11 de Enero de 2023
FECHA DE TERMINACIOIN SEGÚN SUSPENSION No. 1 27 de enero de 2023
FECHA DE PRORROGA 28 de enero de 2023
TERMINACION SEGÚN PRORROGA 11 de febrero de 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES			ACTA No. 01		CANTIDADES			VALORES		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL
1,1	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	16,00	$ 8.690,00	$ 139.040,00				16,00	$ 139.040,00		16,00	16,00		$ 139.040,00	$ 139.040,00
1.2	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	2,00	$ 11.100,00	$ 22.200,00				2,00	$ 22.200,00		2,00	2,00	-	$ 22.200,00	$ 22.200,00
1.3	Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)	UN	10,00	$ 53.000,00	$ 530.000,00				10,00	$ 530.000,00		10,00	10,00	-	$ 530.000,00	$ 530.000,00
1.4	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	45,00	$ 5.660,00	$ 254.700,00				45,00	$ 254.700,00		45,00	45,00	-	$ 254.700,00	$ 254.700,00
1,5	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	8,00	$ 11.470,00	$ 91.760,00				8,00	$ 91.760,00		8,00	8,00	-	$ 91.760,00	$ 91.760,00
1.6	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye	ML	194,00	$ 1.415,00	$ 274.510,00				194,00	$ 274.510,00		194,00	194,00	-	$ 274.510,00	$ 274.510,00
1,7	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	76,50	$ 6.000,00	$ 459.000,00	3,50		$ 21.000,00	80,00	$ 480.000,00		80,00	80,00	-	$ 480.000,00	$ 480.000,00
1.8	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	90,00	$ 7.400,00	$ 666.000,00	3,00		$ 22.200,00	93,00	$ 688.200,00		93,00	93,00	-	$ 688.200,00	$ 688.200,00
1.9	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos,	M2	11,04	$ 2.800,00	$ 30.912,00				11,04	$ 30.901,00		11,04	11,04		$ 30.912,00	$ 30.912,00
1,10	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	78,05	$ 6.054,00	$ 472.515,00				69,63	$ 421.510,00		69,63	69,63		$ 421.510,00	$ 421.510,00
1,11	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	46,00	$ 4.450,00	$ 204.700,00				46,00	$ 204.700,00		46,00	46,00		$ 204.700,00	$ 204.700,00
2,1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	44,55	$ 19.100,00	$ 850.905,00				17,79	$ 339.770,00		17,79	44,55		$ 339.770,00	$ 339.770,00
2.2	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	63,50	$ 22.560,00	$ 1.432.560,00	6,13		$ 138.292,80	69,63	$ 1.570.740,00		69,63	69,63		$ 1.570.740,00	$ 1.570.740,00
2,2	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	7,00	$ 9.415,00	$ 65.905,00				7,00	$ 65.905,00		7,00	7,00		$ 65.905,00	$ 65.905,00
2,2	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	9,50	$ 15.100,00	$ 143.450,00				9,50	$ 143.450,00		9,50	9,50		$ 143.450,00	$ 143.450,00
3.1	Cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, remates y accesorios)	M2	76,50	$ 49.050,00	$ 3.752.325,00				76,50	$ 3.752.265,00		76,50	76,50		$ 3.752.265,00	$ 3.752.265,00

4.1	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	60,00	$ 12.900,00	$ 774.000,00			$ -	71,00	$ 915.900,00		87,41	87,41		$ 1.127.641,00	$ 1.127.641,00
4.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	128,52	$ 12.000,00	$ 1.542.240,00				52,95	$ 635.440,00		52,95	52,95		$ 635.440,00	$ 635.440,00
4.3	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	2,00	$ 8.800,00	$ 17.600,00				2,00	$ 17.600,00		2,00	2,00		$ 17.600,00	$ 17.600,00
4.4	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos sobre pañete. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	42,00	$ 16.250,00	$ 682.500,00				39,90	$ 648.375,00		39,90	39,90		$ 648.375,00	$ 648.375,00
4,5	Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	8,50	$ 8.900,00	$ 75.650,00				8,51	$ 75.757,00		8,51	8,51		$ 75.757,00	$ 75.757,00
4,6	Pintura esmalte madera llena. (Suministro y aplicación)	M2	169,38	$ 10.800,00	$ 1.829.304,00				85,0	$ 918.000,00		85,0	85,0		$ 918.000,00	$ 918.000,00
5,1	Guardaescoba en Tableta de Gres. (Suministro e instalación)	ML	46,00	$ 16.600,00	$ 763.600,00					$ -					$ -	$ -
5.2	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	35,32	$ 41.400,00	$ 1.462.248,00				4,80	$ 198.720,00		5,20	5,20		$ 215.280,00	$ 215.280,00
6.1	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	10,88	$ 31.690,00	$ 344.787,00				10,85	$ 343.837,00		10,85	10,85		$ 343.837,00	$ 343.837,00
6.2	Teja termoacústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de fijación, accesorios)	ML	90,00	$ 107.300,00	$ 9.657.000,00	3,00			93,00	$ 9.978.900,00		93,00	93,00		$ 9.978.900,00	$ 9.978.900,00
6.3	Canal en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	6,80	$ 64.600,00	$ 439.280,00					$ -					$ -	$ -
6,4	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación)	ML	12,30	$ 20.950,00	$ 257.685,00					$ -					$ -	$ -
6,5	Flanche en lámina galvanizada cal.22. (Suministro e instalación)	ML	15,00	$ 39.750,00	$ 596.250,00					$ -					$ -	$ -
7.1	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00	$ 39.263,00	$ 39.263,00				1,00	$ 39.263,00		1,00	1,00		$ 39.263,00	$ 39.263,00
7,2	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 39.130,00	$ 39.130,00				1,00	$ 39.130,00		1,00	1,00		$ 39.130,00	$ 39.130,00
7.3	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML	4,00	$ 13.750,00	$ 55.000,00				0,00	$ -				-	$ -	$ -
7,4	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML	8,00	$ 22.500,00	$ 180.000,00				4,00	$ 90.000,00		4,00	4,00		$ 90.000,00	$ 90.000,00
8.1	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios a 12m)	UN	1,00	$ 178.500,00	$ 178.500,00				1,00	$ 178.500,00		1,00	1,00		$ 178.500,00	$ 178.500,00
8.2	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	45,00	$ 79.500,00	$ 3.577.500,00				28,00	$ 2.226.000,00		28,00	28,00		$ 2.226.000,00	$ 2.226.000,00
8.3	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e	UN	12,00	$ 5.600,00	$ 67.200,00				12,00	$ 67.200,00		12,00	12,00		$ 67.200,00	$ 67.200,00
8,4	Cable UTP Cat 6A AMP. (Suministro e instalación)	ML	120,00	$ 4.000,00	$ 480.000,00				80,00	$ 320.000,00		80,00	80,00		$ 320.000,00	$ 320.000,00
8.5	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	8,00	$ 54.350,00	$ 434.800,00				8,00	$ 434.800,00		8,00	8,00		$ 434.800,00	$ 434.800,00
8,6	Suministro e instalacion de Rack Gabinete de pared de 11 RU	UN	1,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00				1,00	$ 280.000,00		1,00	1,00		$ 280.000,00	$ 280.000,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 Y BALANCE PRESUPUESTAL

8.7	Lámpara Panel LED RD 24W NW 100-240V Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	16,00	$ 22.700,00	$ 363.200,00				16,00	$ 363.200,00		16,00	16,00		$ 363.200,00	$ 363.200,00
9.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	84,00	$ 2.400,00	$ 201.600,00					$ -					$ -	$ -
	ITEMS NUEVOS									$ -					$ -	$ -
	Demolicion viga	ML	2,90	$ 8.850,00	$ 25.665,00				2,90	$ 25.665,00		2,90	2,90		$ 25.665,00	$ 25.665,00
	CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PSI) (INCLUYE ACERO)	M3	0,28	$ 1.260.556,00	$ 352.956,00				0,147	$ 185.302,00		0,147	0,147		$ 185.302,00	$ 185.302,00
	NIVELACION CERCHA CUBIERTA	M2	6,00	$ 64.585,00	$ 387.510,00					$ -					$ -	$ -
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 33.728.819,00**			**181.493**		**$ 26.991.240,00**				**-**	**$ 27.219.552,00**	**$ 27.219.552,00**
	ADMINISTRACIÓN	**17%**			$ 5.733.899,00					$ 4.588.511,00				-	$ 4.627.324,00	$ 4.627.324,00
	IMPREVISTOS	**3%**			$ 1.011.865,00					$ 809.737,00				-	$ 816.587,00	$ 816.587,00
	UTILIDAD	**5%**			$ 1.686.441,00					$ 1.349.562,00				-	$ 1.360.978,00	$ 1.360.978,00
	IVA SOBRE UTILIDAD	**0%**			$ -										$ -	$ -
VALOR TOTAL					**$ 42.161.024,00**					**$ 33.739.085,00**					**$ 34.024.441,00**	**$ 34.024.441,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: **$ 42.161.024,00**
V/R ADICIONES: -
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 42.161.024,00

V/R ANTICIPO: **-**
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCIÓN*	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR
1			33.739.085	80,02%	-	-	-	33.739.085
				0,00%	-	-	-	-
				0,00%	-	-	-	-
				0,00%	-	-	-	-
				0,00%	-	-	-	-
			-	0,00%	-	-	-	-
				0,00%	-	-	-	-
				0,00%	-	-	-	-
				0,00%	-	-	-	-
				0,00%	-	-	-	-
				0,00%	-	-	-	-
				0,00%	-	-	-	-
	TOTAL		**33.739.085**	**80,02%**	**-**	**-**	**-**	**33.789.085**

(*) Descripción de la etapa o el período facturado

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE ENERO DE 2023

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: CARLOS DEL RIO DIAZ

REP. LEGAL

POR LA SUPERVISION:

Firma:

Nombre: **MIGUEL GUTIERREZ**

SUPERVISOR