MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISION N° 10 (ENERO 30 DE 2023)
	FECHA INFORME : 30 DE ENERO 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 195 -DIGSA-DMORI/2022	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2022

1: OBJETO DEL CONTRATO: Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados

(RELACIONAR SI EXISTEN MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES AL CONTRATO, INCLUYENDO UNA RELACION ASI:)

TIPO	FECHA	OBJETO
OTRO SI MODIFICATORIO No 1	12 DE JULIO 2022	OTROSI HOMOLOGACION CODIGOS CUPS
OTROSI DE ADICION EN VALOR No 2	11 DE NOVIEMBRE 2022	OTROSI DE ADICION POR VALOR DE DIEZ MILLONES DE PESOS MOENDA CORRIENTE) $ 10.000.000

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados				

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 100.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTI : $100.000.000

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 18022	FECHA: 22/01/ 2022	VALOR: $ 100.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 21022	FECHA: 28/04/ 2022	VALOR: $ 100.000.000

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15/12/2022

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00		
V/R ADICION	$ 10.000.000,00		$ 110.000.000,00
ABRIL DE 2022	$ -	$ -	$ 110.000.000,00
MAYO DE 2022	$ -	$ -	$ 110.000.000,00
JUNIO DE 2022	$	$ -	$ 110.000.000,00
JULIO DE 2022	$ -		$ 110.000.000,00
AGOSTO DE 2022	$ -		$ 110.000.000,00
SEPTIEMBRE DE 2022		$ 45.727.500,00	$ 64.272.500,00
OCTUBRE DE 2022		$ 15.855.000,00	$ 48.417.500,00
NOVIEMBRE DE 2022		$ 14.350.000,00	$ 34.067.500,00
DICVIEMBRE DE 2022			
ENERO DE 2023			
TOTAL	$ 110.000.000,00	$ 75.932.500,00	
% DE EJECUCION		75,93%	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ 10.000.000,00	
VALOR CANCELADO		$ 93.817.500,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 16.182.500,00
SUMAS IGUALES	$ 110.000.000,00	$ 110.000.000,00

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15/12/2022 y/o hasta agotar presupuesto

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

Powered by CamScanner

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios	3519	16/11/2022		
2	Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados	3669	25/11/2022		

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 30-44-101046736 RCE: _NO APLICA___ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	30%	30.000.000,00	20/04/2022	20/04/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	30.000.000,00	20/04/2022	20/04/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y LEGALES E INDEMNIZACIONES	5%	5.000.000,00	20/04/2022	20/12/2025
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200SMLV	200.000.000,00	20/04/2022	20/12/2022
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:21/04/2022		POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 30-40-101016595		

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en :	75,93%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Contrato N° 195 con fecha de inicio 28 de abril 2022 . No se entregan facturas

10. ANEXOS AL INFORME

SMSM.MARIA FERNANDA AVENDAÑO JIMENEZ

SUPERVISORA CONTRATO No. 195 DMORI/2022

Powered by CamScanner