NUMERO DE PROCESO **No. CONTRATO**	IDERMETA-LP-003-2022 963 DE 2022
CONTRATISTA	**CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**
IDENTIFICACIÓN	**NIT. 901.666.597-1**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"**
VALOR CONTRATO	**CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($45.806.464.729)**
CDP No.	CDP IDERMETA P/Y 2022005500032 47 de enero 26 de 2023 P/Y 2022005500032 48 de enero 26 de 2023 P/Y 2022005500071 49 de enero 26 de 2023 CDP NACIÓN P/Y 2022005500032 1823 de enero 16 de 2023 P/Y 2022005500032 1923 de enero 16 de 2023 P/Y 2022005500032 3423 de enero 30 de 2023 P/Y 2022005500071 2023 de enero 16 de 2023 P/Y 2022005500071 3523 de enero 30 de 2023
TERMINO DE EJECUCIÓN	**DOCE (12) MESES**
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP IDERMETA P/Y 2022005500032 42 de enero 26 de 2023 P/Y 2022005500032 43 de enero 26 de 2023 P/Y 2022005500071 44 de enero 26 de 2023 RP NACIÓN P/Y 2022005500032 1823 de enero 16 de 2023 P/Y 2022005500032 1923 de enero 16 de 2023 P/Y 2022005500032 3623 de enero 30 de 2023 P/Y 2022005500071 2023 de enero 16 de 2023 P/Y 2022005500071 3723 de enero 30 de 2023
SUPERVISOR Y CARGO	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO DIRECTOR GENERAL – IDERMETA
ARL (Fecha de cobertura)	N/A
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	24 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE INICIO	MARZO 01 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	FEBRERO 29 DE 2024

Con la suscripción de la presente acta de inicio el **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - IDERMETA,** a través del SUPERVISOR deja constancia que el inicio del CONTRATO es de fecha MARZO 01 DE 2023.

En constancia de todo lo anterior los intervinientes firman la presente acta en MARZO 01 DE 2023

SUPERVISOR(A)	CONTRATISTA
FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO **DIRECTOR** C.C. 17.349.461 de Villavicencio	**CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS** **R/L JUAN CARLOS LOZANO LEON** **C.C. 17.349.727 de Villavicencio**

Elaboró: Lunna M. Pineda Sierra	**Cargo**: Contratista	**Firma:**
Revisó: Fabian Alberto Saavedra Rios	**Cargo**: Contratista	**Firma:**