3	2	1	**No.**	
General	Especifico	General	**Clase**	
Externo	Externo	Externo	**Fuente**	
Ejecución	Ejecucion	Ejecución	**Etapa**	
Operacional	Regulatorio	Regulatorio	**Tipo**	
Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
Acciones judiciales	Retrasos en ejecución contractual	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	4	2	**Probabilidad**	
1	4	2	**Impacto**	
4	5	4	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Alto	Bajo	**Categoría**	
Contratista	Contratista – EDUMAS	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	2	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	2	2	**Impacto**	
1	3	3	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
No	Si	Si	**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**	
Contratista	EDUMAS y Contratista	Contratista	**Responsable del tratamiento**	
Ejecución	Ejecucion	Ejecución	**fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Liquidación	Liquidacion	Liquidación	**fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
EDUMAS Supervisor Contratiasta	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y**
Permanente	Permanente	Permanente	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

info@edumas.gov.co
www.edumas.gov.co
Carrera 23A # 80 – 05
Soledad – Atlántico
(5) 3930976
NIT 900128209-0

5	4
Especifico	Especifico
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administre información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual
Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Acciones Judiciales
3	3
2	4
5	7
Medio	Alto
EDUMAS	Contratista
Seguimiento a cada una de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista
1	1
1	1
2	2
Bajo	Bajo
No	No
EDUMAS	Supervisor del contrato
Suscripción del contrato	Ejecución
Expedición del registro presupuestal	Liquidación
A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.
Posterior a la firma del contrato	Permanente

* En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.