ACEPTACIÓN DE OFERTA [X] **No.** FGN-RCE-0031 del 06/07/2022

CONTRATO [ ] **No.** _____ del _____

En la ciudad de Tunja, se reunieron las siguientes personas: Nelly Hortencia Fajardo Prieto, identificada con la C.C No. 46.660.441, en su calidad de Supervisor y Juan Manuel Domínguez Gamboa, identificado con CC No. 1.018.429.923, en su calidad de Representante Legal de la empresa Domínguez Gamboa Ingenieros Constructores S.A.S, NIT 900-959-396-2 para liquidar el/la contrato/aceptación de oferta N° FGN-RCE-0031 de 2022, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central, Requiere Contratar la adquisición e instalación de ventanería, puertas, barandas, portones y portón corredizo con apertura eléctrica con accesorios para su funcionamiento para la Seccional Boyacá.

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	06/07/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución	22/07/2022
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	24/09/2022

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	$ 52.640.000
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	$ 0
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	$ 52.640.000
4	**Valor pagado**	$ 52.640.000
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	$ 0
6	**Valor liberado del contrato**	$ 0

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año: **N/A**
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo: **N/A**

(si "no" aplica colocar N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
1	Prórroga	Prorrogar el plazo de ejecución de la ACEPTACIÓN DE OFERTA-FGN-RCE-0031-2022, hasta el 24 de Septiembre de 2022
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A

(Si no aplica, colocar N/A)*

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
15/12/2022	Juan Manuel Domínguez Gamboa	Representante Legal

(Si no aplica, colocar N/A)*

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	14-46-101075250	Del 05/07/2022 al 03/03/2023	$10.528.000

Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros del Estado S.A.	14-46-101075250	Del 05/07/2022 al 30/08/2025	$2.632.000
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A.	14-46-101075250	Del 05/07/2022 al 30/08/2024	$10.528.000
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Seguros del Estado S.A.	14-46-101075250	05/07/2022 al 30/08/2024	$10.528.000
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado S.A.	14-54-101003591	05/07/2022 al 30/08/2022	$200.000.000

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	14-46-101075250-1	Del 05/07/2022 al 27/03/2023	$10.528.000
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros del Estado S.A	14-46-101075250-1	Del 05/07/2022 al 24/09/2025	$2.632.000
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	Seguros del Estado S.A.	14-46-101075250-1	Del 05/07/2022 al 24/09/2024	$10.528.000
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Seguros del Estado S.A.	14-46-101075250-1	05/07/2022 al 24/09/2024	$10.528.000

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado S.A.	14-54-101003591-anexo 2	05/07/2022 al 24/09/2022	$200.000.000

*(*Adicione las filas que requiera. si "no" aplica colocar N/A)*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
Cumplimiento del plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta	Cumplimiento del plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta

9. OBSERVACIONES:

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato/Aceptación de oferta No. FGN-RCE-0031 del 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá, a los 03 MAR 2023 por los que en ella intervinieron.

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	X		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto			X

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:

Nombre: Nelly Hortencia Fajardo Prieto

CC: 46.660.441

Cargo: Profesional de Gestión I

CONTRATISTA

Firma:

Nombre RL: Domínguez Gamboa Ingenieros Constructores S.A.S./Juan Manuel Domínguez Gamboa

NIT/C.C 900.959.396-2 /1.018.429.923

Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nombre: Astrid Zamora Castro

Cargo: Subdirectora Regional Central (e)

03 MAR 2023

SALVEDADES: _____

Revisó:	Nelly Hortencia Fajardo Prieto	**Cargo: Profesional de Gestión I**	**Fecha: 10/02/2023**
Proyectó:	Victor Hugo Becerra Baranza	**Cargo: Profesional de Gestión II**	**Fecha: 10/02/2023**
Aprobó:	Marcela Ariza Daza	**Cargo: Profesional Especializado II**	**Fecha: 15/02/2023**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada