DEPENDENCIA CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) — BPIN: 2020540010265 (BPIN del proyecto)

ACTA No. 05 (escriba No. de acta) — ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE: OBRA (seleccione el tipo de contrato)

CONTRATO N° 1969 (Número de Contrato) DE 2022 (Año de suscripción) SECOP II SIM-SAM-012-2021 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

DIAGNOSTICO, MANTNIMIENTO Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCTA - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: UN MES (01) Y QUINCE DIAS (15), CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (Digite en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 26 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 10 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA (Digite en este espacio el valor del contrato en letras)

Y UN PESOS 00/100 M/CTE (Digite en este espacio el valor del contrato en letras) — $ 189.974.661 (Digite en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA DE SUMINISTRO (Seleccione el tipo de contratista)	B&A CONSTRUCCIONES SAS (Escriba el nombre del representante legal)		807002287-3 NIT
REPRESENTANTE LEGAL (Escriba el nombre del R.L)	SAID ARIAS PICON (Escriba el nombre del representante legal)		13.491.729 C.C.

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Cuando aplique)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	LEDYSABEL RODRIGUEZ OSORIO	33.33 %	37.320.674
2)	MARTA CECILIA SANCHEZ HENAO	33.33 %	60.336.320
3)	CARLOS GERARDO HERNANDEZ DIAZ	33.34 %	13.487.832
4)		%	

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión)	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ (Escriba el nombre o razón social de la interventoría o supervisor asignado)	13.503.541 C.C.
APOYO A LA SUPERVISIÓN (Seleccione una opción)	(Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)	C.C.

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato.

Nota: se incluyen todos los integrantes del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

En caso de haberse presentado cesión del contrato:

CONTRATISTA CEDENTE	N.A (Digite el nombre o razón social del contratista cedente)	NIT	(Digite el NIT del contratista cedente)
CONTRATISTA CESIONARIO	N.A (Digite el nombre o razón social del contratista cesionario)	NIT	(Digite el NIT del contratista cesionario)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	N.A (Digite el nombre del supervisor de la Secretaría Ejecutora en la Cesión)	NIT	(Digite el NIT del contratista cesionario)
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N.A (Digite el nombre del supervisor de la Secretaría Ejecutora en la Cesión)	NIT	(Digite el NIT del contratista cesionario)

Acuerdan suscribir la presente acta, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del Secretaría Ejecutora que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

RESERVAS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	VALOR	CODIGO -RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
00 002175	25/03/2022	$ 189.974.661,00	2,1,3,2,02,02,005,24	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION EN TRANSPORTE
3840	29/08/2022	$ 91.485.162,00	2,1,3,2,02,02,005,24	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
TOTAL		$ 281.459.823,00		

PAGO ANTICIPADO: ☐ Valor N.A
(Digite en este espacio el valor del anticipo o del pago del anticipo otorgado)

☐ % N.A
(Digite en este espacio el porcentaje del anticipo o del pago del anticipo otorgado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: UN MES (01) Y QUINCE DIAS (15), CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
(Digite en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 189.974.661,00
(Digite el valor incial del contrato)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO
MODIFICACIÓN No 1, PRORROGA No 01	09/06/2022	DOS (02) MESES
PRORROGA No 02	09/08/2022	VEINTE (20) DIAS
PRORROGA No 03, ADICIONAL No 01	29/08/2022	QUINCE (15) DIAS
TOTAL PRÓRROGAS		DOS (02) MESES Y TREINTA Y CINCO DIAS

ADICIONES	FECHA	VALOR
PRORROGA No 03, ADICIONAL No 01	29/08/2022	$ 91.485.162,00
TOTAL ADICIONES		$ 91.485.162,00

MODIFICACIONES / OTROSÍ / ACLARACIONES	FECHA	DESCRIPCIÓN
MODIFICACIÓN No 1, PRORROGA No 01	9/06/2022	INCORPORAR ÍTEMS A LA LISTA DE PRECIOS UNITARIOS
MODIFICACIÓN No 02	25/08/2022	MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA, APROPIACION PRESUPUESTAL

ACTAS DE SUSPENSIÓN - AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN - REINICIOS	FECHA	TIEMPO
N.A	N.A	N.A
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN		N.A

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 13 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (años, meses y días): TRES (03) MESES Y CINCUENTA DIAS
(Digite en este espacio el número de días o de meses del plazo final del contrato)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 281.459.823,00
(Digite en este espacio el valor final del contrato incluyendo adiciones y otros demás valores aprobados)

3. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que el estado del contrato, es el que se relaciona a continuación, de acuerdo con los siguientes componentes:

3.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1.1 Relación de actas suscritas (hasta el número de acta anterior a la presente)

Acta No.	Objeto	Fecha de suscripción
ACTA No. 1	ACTA DE INICIO DE OBRA	26/04/2022
ACTA No. 2	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	6/09/2022
ACTA	ACTA DE PAGO No. 01	13/09/2022
ACTA No. 3	ACTA DE TERMINACION DE OBRA	13/09/2022
ACTA No. 2	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	20/10/2022
ACTA	ACTA DE PAGO No. 02	20/10/2022
ACTA No. 4	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	26/12/2022

Nota: Anexar cuadro que contenga la información correspondiente al SUPERVISOR Y PROFESIONALES ASIGNADOS COMO PARTE DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (solamente se diligencia para las actas de liquidación de interventoría).

3.1.2 Acta de entrega de activos y/o paz y salvo (si aplica)

Empresa	Descripción del Documento	Fecha	Radicado Secretaría Ejecutora	Observaciones
CENS-CONCESIONARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	N/A	N/A	N/A	N/A
CORPONOR (solicitud de visita y cierre de expediente)	N/A	N/A	N/A	N/A

3.1.3 Recibo dependencias internas Secretaría Ejecutora

Dependencia	Documentos	Fecha Aprobación	Radicado Secretaría Ejecutora	Fecha Radicación
SUBSECRETARÍA EJECUTORA	Acta de Cierre Social.	N/A	N.A	N.A
	Informe Final Social.	N/A	N.A	N.A
	Acta ambiental de cierre de obra.	24/01/2023	2023119100046180	13/12/2022

Dependencia	Documentos	Fecha Aprobación	Radicado Secretaría Ejecutora	Fecha Radicación
SUBSECRETARÍA EJECUTORA	Informe final de interventoría SST / Forestal y Ambiental	27/02/2023	N.A	3/06/2022
	Informe final de interventoría. / Memoria Técnica / planos.	N.A	N.A	N.A
	Planos y archivos record Presentación Planos y archivos.	N.A	N.A	N.A
	Actualización del inventario de la malla vial.	7/08/2022	2022119000742910	7/08/2022
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Minuta de cesión de derechos de autor (si aplica).	N.A	N.A	N.A
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Informe de seguimiento de la garantía única.	N.A	N.A	N.A

Nota: El segumiento a polizas finales está en la base de datos del SIG, la cual se encuentra pendiente para hacer las respectivas visitas.

3.1.4 Otros documentos requeridos (Cuando Aplique; se recomienda revisar la cláusula contractual de obligaciones)

Tipo de documento	No. Radicado Secretaría Ejecutora	Fecha Radicado	Observaciones
N.A	N.A	N.A	N.A

3.2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3.2.1 AUTORIZACIONES DE PAGOS

No.	ACTA			CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO	OTROS DESCUENTOS	NETO FACTURADO
	Mes Ejecución	ORDEN DE PAGO	No. Rad. Orfeo			AMORTIZACIÓN		
1	26 DE ABRIL AL 25 DE JULIO DE 2022, SEGÚN ACTA 1 DE 2022.	00 012388-V	N.A	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	$ 159.309.452,00	N.A	$ 23.896.418,00	$ 135.413.034,00
2	6 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN ACTA 2 DE 2022.	00 014702-V	N.A	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	$ 30.665.209,00	N.A	$ 4.906.432,00	$ 25.758.777,00
3	7 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN ACTA 2 DE 2022.	00 014703-V	N.A	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	$ 74.991.831,00	N.A	$ 11.998.695,00	$ 62.993.136,00
TOTALES					$ 264.966.492,00	$ 0,00	$ 40.801.545,00	$ 224.164.947,00

Nota: El ultimo pago se tramitara contra la presente acta.

Se debe solicitar a la Secretaria de Hacienda y/o Tesoro la validación por concepto de la devolución correspondiente a los rendimientos financieros e intereses de mora en caso de que aplique.

3.2.2 RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES No. N.A FECHA N.A VALOR N.A

MAYORES AJUSTES No. N.A FECHA N.A VALOR N.A

3.2.3 VALOR A LIBERAR:

No. RP VIGENTE	FECHA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR A LIBERAR
N.A	N.A	N.A	N.A
VALOR TOTAL A LIBERAR			N.A

3.2.4 BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 189.974.661	$ 0	$ 0
ADICIONES	$ 91.485.162	$ 0	$ 0
AJUSTES	$ 0	$ 0	$ 0
MAYOR CANTIDAD OBRA	$ 0	$ 0	$ 0
OBRA EJECUTADA	$ 0	$ 281.459.823	$ 264.966.492
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	$ 0	$ 0	$ 0
OTROS*	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	$ 0	$ 0	$ 16.493.331
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 281.459.823**	**$ 281.459.823**	**$ 281.459.823**

(*) Nota: Aplica en caso de descuentos y/o reconocimientos por restablecimiento del equilibrio económico

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 281.459.823

Valor final del contrato, se toma del registrado en J197

Se anexa y hace parte de la presente acta de liquidación los comprobante de egresos descargados de la plataforma TNS, lo cual establece los saldos del balance financiero final del contrato.

3.3.1 GARANTÍAS (verificar que el amparo de cumplimiento este vigente al momento de la liquidación)

Compañía de Seguros	Amparo	Póliza N°	Vigencia		Valor
			Desde	Hasta	Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	4944101027855	26/04/2022	24/03/2025	$84,437,946.90
SEGUROS DEL ESTADO	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4944101027855	26/04/2022	20/09/2025	$42,218,973.45
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4944101027855	26/04/2022	26/12/2027	$84,437,946.90
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	49-40-101008527	26/04/2022	5/09/2022	$200,000,000.00

3.3.2 SANCIONES

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. SI _____ NO X

Se sancionó al contratista tal como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN			
No. RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO	VALOR SANCIÓN	TRÁMITES ADELANTADOS Y/O ESTADO DEL PAGO DE LA SANCIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A
TOTAL VALOR SANCIONES		N.A	

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

3.3.3 RELACIÓN DE RECLAMACIONES JUDICIALES

Tipo	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Nota: relacionar el correo electrónico con el cual la dependencia ejecutora da respuesta a reclamaciones judiciales

3.3.4 DECLARACIÓN DE LAS PARTES

Las partes efectúan las siguientes declaraciones:

1. Que aceptan el estado de ejecución del contrato por componentes, descritos en el presente documento.
2. El valor pendiente de pago corresponde a $ 16.493.331 y el valor no ejecutado $ 0 será liberado una vez suscrita la presente acta.
3. Que el contratista manifiesta que recibió los pagos referidos en el balance general y que una vez se efectúe el pago pendiente, estará a paz y salvo por dicho concepto con el Secretaría Ejecutora.
4. Dando cumplimiento a lo consagrado en la cláusula VIGESIMA, el contratista se obliga a presentar la actualización de la garantía única con los valores asegurados y las vigencias ajustadas al valor final de contrato según la presente acta de liquidación. Para proceder al pago se requiere la aprobación de la garantía por parte de la dependencia ejecutora.
5. De conformidad con lo establecido en la cláusula VIGESIMA NOVENA, Obligaciones de la etapa de liquidación, el interventor certifica que verificó y avaló la calidad de las obras recibidas, MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL No. 04.
6. Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo anotado se declaran a paz y salvo en todo aquello que no implique ni obligaciones pendientes, ni salvedades y renuncian a presentar reclamación por dichos conceptos.

La presente acta de liquidación constituye un documento que presta mérito ejecutivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, el:

_____ (Día en letras) 6 (Día en números) días del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) SAIDARIAS PICON
Representante Legal -Contratista de Obra

(Firma)
(Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

(Firma)
(Nombre) JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez Fecha: 2023.03.06 15:36:53 -05'00'