ACTA FINAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDEÑOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022		ACTA N°:	3
		INICIO: 01 de Diciembre de 2022	VALOR ACTA:	$ 32.269.770,00
		PLAZO: 32 Dias	PERIODO ACTA:	
		SUSPENSIÓN	FECHA:	31 de diciembre 2022
NUMERO:	CO N°150 DE 2022	REINICIACIÓN:	VALOR DEL CONTRATO:	$ 322.697.700,00
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA	PRORROGAS:	VALOR DE ADICCIONES:	$ -
INTERVENTOR:	HUMBERTO GUTIERREZ CASTAÑEDA	TERMINACIÓN INICIAL:	VALOR TOTAL :	$ 322.697.700,00
COORDINADOR:		TERMINACIÓN FINAL: 31 diciembre 2022	VALOR ANTICIPO:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UNID	CANT	VALOR/UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Suministro de luces navideñas led, repacion de mangueras y mano de obra	UN	30,00	$ 500.000,0	$ 15.000.000,00	27	$ 13.500.000,0	3	$ 1.500.000,0	30	$ 15.000.000,0
2	Decoracion arbol navideño con luces led lineales con 20000 bombillos	UN	1,00	$ 6.000.000,0	$ 6.000.000,00	0,9	$ 5.400.000,0	0,1	$ 600.000,0	1	$ 6.000.000,0
3	Arcos con copos de nieve	UN	4,00	$ 750.000,0	$ 3.000.000,00	3,6	$ 2.700.000,0	0,4	$ 300.000,0	4	$ 3.000.000,0
4	Iluminacion con Manguera Led Puente Bernardo Arango	MTS	3600,00	$ 9.305,6	$ 33.500.000,00	3240	$ 30.150.000,0	360	$ 3.350.000,0	3600	$ 33.500.000,0
5	Reflectores multicolor	UN	40,00	$ 170.300,0	$ 6.812.000,00	36	$ 6.130.800,0	4	$ 681.200,0	40	$ 6.812.000,0
6	Cielo navideño	UN	180,00	$ 83.333,3	$ 15.000.000,00	162	$ 13.500.000,0	18	$ 1.500.000,0	180	$ 15.000.000,0
7	Decoracion arboles con lagrimas 50cms y luces en tallos	UN	50,00	$ 700.000,0	$ 35.000.000,00						
8	Pasacalle de luces led feliz navidad	UN	1,00	$ 6.000.000,0	$ 6.000.000,00	0,9	$ 5.400.000,0	0,1	$ 600.000,0	1	$ 6.000.000,0
9	Arbol navideño parque principal	UN	1,00	$ 12.500.000,0	$ 12.500.000,00	0,9	$ 11.250.000,0	0,1	$ 1.250.000,0	1	$ 12.500.000,0
10	Regalo tunel año 2023	UN	3,00	$ 2.500.000,0	$ 7.500.000,00	2,7	$ 6.750.000,0	0,3	$ 750.000,0	3	$ 7.500.000,0
11	Decoracion con reflectores	UN	40,00	$ 757.100,0	$ 30.284.000,00	36	$ 27.255.600,0	4	$ 3.028.400,0	40	$ 30.284.000,0
12	Decoracion tallo arboles cra 5 los samanes	UN	40,00	$ 210.000,0	$ 8.400.000,00	36	$ 7.560.000,0	4	$ 840.000,0	40	$ 8.400.000,0
13	Arbol navideño parque lineal	UN	1,00	$ 12.692.000,0	$ 12.692.000,00	0,9	$ 11.422.800,0	0,1	$ 1.269.200,0	1	$ 12.692.000,0
14	Regalos navideño	UN	10,00	$ 1.100.000,0	$ 11.000.000,00	9	$ 9.900.000,0	1	$ 1.100.000,0	10	$ 11.000.000,0
15	Velones navideños parque lineal	UN	5,00	$ 2.200.000,0	$ 11.000.000,00	4,5	$ 9.900.000,0	0,5	$ 1.100.000,0	5	$ 11.000.000,0
16	Velones y pendones	UN	19,00	$ 631.578,9	$ 12.000.000,00	17,1	$ 10.800.000,0	1,9	$ 1.200.000,0	19	$ 12.000.000,0
17	Estrellas navideñas Fachada Alcaldia	UN	15,00	$ 270.000,0	$ 4.050.000,00	13,5	$ 3.645.000,0	1,5	$ 405.000,0	15	$ 4.050.000,0
17	Strober luminoso Fachada Alcaldia	UN	10,00	$ 180.000,0	$ 1.800.000,00	9	$ 1.620.000,0	1	$ 180.000,0	10	$ 1.800.000,0
17	Reflectores RGB Fachada Alcaldia	UN	2,00	$ 75.000,0	$ 150.000,00	1,8	$ 135.000,0	0,2	$ 15.000,0	2	$ 150.000,0
18	Logo La Virginia	UN	1,00	$ 1.400.000,0	$ 1.400.000,00	0,9	$ 1.260.000,0	0,1	$ 140.000,0	1	$ 1.400.000,0
19	Iluminacion columnas Puente Bernardo Arango	MTS	1200,00	$ 6.666,7	$ 8.000.000	1080	$ 7.200.000,0	120	$ 800.000,0	1200	$ 8.000.000,0
20	Pantalla de 28 strobers	UN	2,00	$ 3.070.500,0	$ 6.141.000	1,8	$ 5.526.900,0	0,2	$ 614.100,0	2	$ 6.141.000,0
21	Reflectores multicolor 200W	UN	6	$ 166.666,7	$ 1.000.000,0	5,4	$ 900.000,0	0,6	$ 100.000,0	6	$ 1.000.000
MOD 1	Decoracion en postes y cielo navideño	UN	50,00	$ 700.000,0	$ 35.000.000	45	$ 31.500.000,0	5	$ 3.500.000,0	50	$ 35.000.000
SUBTOTAL					**$ 248.229.000,0**		$ 223.406.100,0		**$ 24.822.900,0**		**$ 248.229.000,0**
ADMINISTRACION		25,0%			**$ 62.057.250,0**		$ 55.851.525,0		**$ 6.205.725,0**		**$ 62.057.250,0**
IMPREVISTOS			AIU	**$ 74.468.700,0**							
UTILIDAD		5,0%			**$ 12.411.450,0**		$ 11.170.305,0		**$ 1.241.145,0**		**$ 12.411.450,0**
IVA 16% (UTILIDAD)											
TOTAL					**$ 322.697.700,0**		$ 290.427.930,0		**$ 32.269.770,0**		**$ 322.697.700,0**

RESUMEN DE ACTA Nº 3

AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

VALOR NETO A PAGAR: $ 32.269.770,0

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO:		$ 322.697.700,0
	ACTAS ANTERIORES:	$ 290.427.930,0	
	PRESENTE ACTA:	$ 32.269.770,0	
	SALDO CONTRATO	$ 0,0	
	SUMAS IGUALES	**$ 322.697.700,0**	**$ 322.697.700,0**
BALANCE ANTICIPO	VALOR ANTICIPO:		$ 0,0
	AMORTIZACION ANTERIOR:		
	AMORTIZACIÓN ACTUAL:	$ 0,0	
	SALDO ANTICIPO:	$ 0,0	
	SUMAS IGUALES	**$ 0,0**	**$ 0,0**

INTERVENTOR