ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS ALC 100-20-07-012 de 2022
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	DE SUMINISTROS			
CONTRATO número:	ALC 100-20-07-012 DE 2022			
Objeto del Contrato:	INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE JARDIN – ANTIOQUIA			
Supervisor:	CLAUDIA PATRICIA CORRALES VERGARA, Secretaria de Educación y Deporte			
Contratista:	Fundación para el fomento, Desarrollo y Potenciación de Proyectos Innovadores del Pacifico colombiano "Fundación Chonto Cimarrón" Nit 900.970.551-2			
Valor del Contrato:	Ciento Veintiséis Millones Cuatrocientos Diez Mil Quinientos Setenta y Ocho pesos ml/ ($ 126.410.578)			
Valor adicional	Trece Millones ochocientos Diecinueve mil ciento dieciséis pesos con cuarenta y siete centavos ($ 13.819.116,47)			
Valor total	Ciento cuarenta millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y cuatro mil pesos con cuarenta y siete centavos ($ 140.229.694,47)			
Duración del Contrato:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de Agosto 2022			
Nro. CDP	0000000132 del 31 de enero 2022			
Nro. CRP	00000000181 del 24 de marzo 2022			
Fecha de Inicio	24 de marzo de 2022			
Fecha de Terminación	31 de agosto de 2022			
Otrosí No. 001	22 de julio de 2022			
	No. CDP	0000000398 del 18 de julio de 2022	**No. CRP**	0000000728 del 22 de julio de 2022
Fecha de terminación final	31 de agosto de 2022			

CONSIDERANDO:

- Que, entre el Municipio de Jardín - Antioquia NIT 890.982.294-0 y, Fundación para el fomento, Desarrollo y Potenciación de Proyectos Innovadores del Pacifico Colombiano " Fundación Chonto Cimarrón "identificada con Nit 900.970.551-2 se celebró un contrato de prestación de Suministros cuyo objeto es, INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE JARDIN – ANTIOQUIA, por un valor de Ciento Veintiséis Millones Cuatrocientos Diez Mil Quinientos Setenta y Ocho pesos ml/ ($ 126.410.578)) con un plazo de ejecución 45 días desde la firma del acta de inicio, hasta el 31 de agosto de 2022 o hasta agotar los recursos

- El día 22 de julio del 2022 se firmó un OTROSÍ 001 adicionando un valor de Trece Millones ochocientos Diecinueve mil ciento dieciséis pesos con cuarenta y siete centavos ($ 13.819.116,47) más al contrato inicial.
- Que Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

No. De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
Acta de Pago No 01	$ 140.229.694,47	$ 0	$ 63.108.970,14	$ 77.120.724.33	OTROSÍ 001($ 13.819.116,47)
Acta de Pago No 02	$ 140.229.694,47	$ 63.108.970,14	$ 77.120.724.33	$ 0	N/A

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato Nº ALC 100-20-07-012 cuyo objeto es. : INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE JARDIN – ANTIOQUIA No obstante haberse recibido el objeto contractual a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el periodo de vigencia de la garantía de conformidad constituida por el Contratista.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte del Municipio de Jardín el Acta final.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,
el 31 de agosto de 2022.

Firma

CLAUDIA PATRICIA CORRALES VERGARA
Secretaria de Educación y Deporte

SUPERVISOR

Firma ADONIESIS SERNA H.

ADONIESIS SERNA HINESTROZA
C.C. 11.807.251 de Quibdó Choco
Rep. Legal. Fundación Chonto Cimarrón
CONTRATISTA

ACTA DE CIERRE

FECHA DE ELABORACIÓN	31	Agosto	2022

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO X CONVENIO	NÚMERO:	ALC 100-20-07-012 de 2022		
	FECHA DE SUSCRIPCION:	24	03	2022
OBJETO: INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE JARDIN – ANTIOQUIA				
DEPENDENCIA:	Secretaria de Educación y Deporte			
CONTRATISTA:	Fundación para el fomento, Desarrollo y Potenciación de Proyectos Innovadores del Pacifico colombiano "Fundación Chonto Cimarrón" Nit 900.970.551-2			
VALOR [$]:	Ciento Veintiséis Millones Cuatrocientos Diez Mil Quinientos Setenta y Ocho pesos ml/ ($ 126.410.578)			
PLAZO:	A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de Agosto			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	No. 0000000132		
	FECHA:	31	enero	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRCP NUMERO:	No. 000000181		
	FECHA:	24	03	2022
Otrosí #001 Del 26 de julio de 2022	CDP NUMERO:	No. 0000000398		
	FECHA:	18	07	2022
	CRP NUMERO:	No. 0000000728		
	FECHA:	22	07	2022
Adición:	Trece Millones ochocientos Diecinueve mil ciento dieciséis pesos con cuarenta y siete centavos ($ 13.819.116,47)			
Valor Total después de adición	Ciento cuarenta millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y cuatro mil pesos con cuarenta y siete centavos ($ 140.229.694,47)			
PÓLIZAS	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NÚMERO:			
	FECHA DE APROBACIÓN:			
SUPERVISOR	NOMBRE Y CARGO:	Claudia Patricia Corrales Vergara – Secretaria de Educación y Deporte		

INTERVENTOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	N/A		
	NUMERO CONTRATO:	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA LIQUIDACIÓN	FECHA:	31	08	2022

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación. Lo anterior, teniendo en cuenta que expiró el tiempo durante el cual se ejecutó el contrato:

Para constancia, se firma la presente acta: 31/08/2022

Firma

CLAUDIA PATRICIA CORRALES VERGARA

Secretaria de Educación y Deporte

SUPERVISOR

Firma ADONIESIS SERNA H.

ADONIESIS SERNA HINESTROZA

C.C. 11.807.251 de Quibdó Choco

Rep. Legal. Fundación Chonto Cimarrón

CONTRATISTA