ACTA DE REINICIO DE CONTRATO No. SA-2022-001

Acta De Reinicio No.	001
Contrato de obra No.	SA-2022-001
Ciudad y fecha del Contrato	San Juan de Pasto, 12 de Diciembre De 2022
Contratante	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUALMATAN
NIT	814.006.513-7
Representante legal	SANDRA YANETH MORA MOREANO
Cargo	RECTORA
Contratista	**TRANSFORMAR INGENIEROS SAS- RTE LEGAL:** FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ , **identificado con cc:** 13.071.003
Identificación	901.268.691-9
Objeto	"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PLACA POLIDEPORTIVO SEDE JONGOVITO IEM GUALMATAN".
Valor	CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHENTA PESOS MDA CTE ($127.311.080.00)
Plazo	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de diciembre de 2022
Acta de Inicio:	Trece (13) de Diciembre de 2022
Fecha de finalización inicial	Treinta (30) de diciembre de 2022.
Acta de Suspensión No. 01	Veintitrés (23) de diciembre de 2022
Apropiación presupuestal	2022-0025 del 11 de noviembre de 2022
Supervisor	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Ing. Edgar Ignacio Igua Paz. C.C. 12.996.346
Fecha Presente Acta	Veintiocho (28) de febrero de 2023
Nueva Fecha de finalización:	Seis (06) de marzo de 2023

En la presente fecha (28/02/2023), en la INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUALMATAN del Municipio de Pasto, se reunieron, por una parte, el Señor SANDRA YANETH MORA MOREANO, Rectora de La IEM GUALMATAN, en calidad de Contratante del Contrato de la referencia, el Ingeniero EDGAR IGNACIO IGUA PAZ, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra, y por otra FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ actuando en representación legal del TRANSFORMAR INGENIEROS SAS, con el fin de protocolizar la presente Acta de Reinicio 1 del contrato de Obra No. SA

Scanned by TapScanner

ALCALDIA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	[illegible] ACTA DE REINICIO			
	VIGENCIA	VERSION	CODIGO	PAGINA
	[illegible]	03	[illegible]	[illegible]

2022-001 cuyo objeto es EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PLACA POLIDEPORTIVO SEDE JONGOVITO IEM GUALMATAN" una vez superados las situaciones que dieron motivo para la suspensión de obra.

El contratista se compromete a actualizar la vigencia de las pólizas unica de garantia de acuerdo con la fecha de la presente acta

Para constancia, se suscribe la presente acta: previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes

SANDRA YANETH MORA MOREANO
RECTORA IEM GUALMATAN
Contratante

FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ
Rte. Legal TRANSFORMAR INGENIEROS SAS
Contratista

Vo Bo
Ing. EDGAR IGNACIO IGUA PAZ
Supervisor de obra

Powered by CamScanner

Scanned by TapScanner