Casanare

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE CARGAS

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	TIEMPO DE EJECUCIÓN																													
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7			
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
1.	**ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN**																												
1.1.	Revisión y verificación de terminos del contrato intervenido																												
1.2.	Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 3.4 del Anexo Técnico Administrativo de la Resolución 0335 de 2021 (Etapa Preoperativa)																												
2.	**ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN**																												
2.1.	Interventoria Técnica																												
2.2.	Interventoria Administrativa																												
2.3.	Interventoria Juridica																												
2.4.	Interventoria Contable																												
2.5.	Interventoria Ambiental																												
2.6.	Interventoria Financiera																												

Elaboró:
ZULMA CRISTINA DUARTE BOHORQUEZ
PROFESIONAL CONTRATADO SED