	ACTA ENTREGA Y RECIBO DE OBRA	Código: GRF_FO_60
		Versión: 2
		Vigente desde: 09/03/2021

LUGAR Y FECHA	CARTAGENA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CONTRATANTE	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLMBIA
CONTRATO DE OBRA NÚMERO	009 DEL 2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	Contratar el mantenimiento de las oficinas de la sede administrativa del SFF el Corchal "El Mono Hernández", según las cantidades, diseños y especificaciones de obra, anexas en el presente estudio previo.
CONTRATISTA	M.S INGENIERIA S.A.S.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($27.103.410) MCTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 39.126.404,00
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CARTAGENA- BOLIVAR
PLAZO	01 MES
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	NO
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
NUMERO DE PLACA DE INVENTARIO (Aplica para mantenimiento)	53965

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la entrega real y efectiva del objeto del contrato *"Contratar el suministro del mantenimiento de las oficinas de la sede administrativa del SFF El Corchal el Mono Hernández, según las cantidades, diseños y especificaciones de obra, anexas en el presente estudio previo"* previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo.

En consecuencia, se procede al recibo de la misma**,** el día treinta y uno de diciembre de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

El CONTRATISTA



Firma _____

Nombre: EDGARDO M. JIMENEZ SAUMETH
Rep /Legal **M.S INGENIERIA S.A.S**

El INTERVENTOR o SUPERVISOR

Firma _____

Nombre: _____

EL SUPERVISOR OBRA

Firma _____

Nombre: _____

EL SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

Firma _____

Nombre: _____

REPRESENTANTE ÁREA PROTEGIDA




Firma _____

Nombre: **OLGA LUCIA RUIZ MORALES**

ANEXOS: Hacen parte de esta acta el anexo fotográfico.

	
ESTADO ACTUAL CUBIERTA	ESTADO ACTUAL CUBIERTA
	
DES. SUMIN. E INSTALACION LAMINAS F.C	DES. SUMIN. E INSTALACION LAMINAS F.C

	
LEVANTE EN BLOQUE PARA PISA TECHO	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PISA TECHO
	
DESMONTE DE CIELO RASO	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO

	
INSTALACION ZOCALOS CERAMICOS EXISTENTE	INSTALACION ZOCALOS CERAMICOS EXISTENTE
	
ADECUACION DE BAÑO	ADECUACION DE BAÑO

	
Impermeabilizacion con manto pisa techo	Impermeabilizacion con manto pisa techo
	
Pañete inferior de muros	Pañete inferior de muros

	
Desprendimiento estuco y pintura	Desprendimiento estuco y pintura
	
Estuco plástico muros interior	Estuco plástico muros interior

	
Pintura vinilo interior	Pintura vinilo interior
	
Pintura vinilo exterior	Pintura vinilo exterior