SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE LA OFERTA DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES DISPONIBLES, EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.

INFORME TÉCNICO

DE:	**ANA CELINA CASTELLANOS VELANDIA** Subdirector de Administración de la Oferta de RNR disponibles, Educación ambiental y participación ciudadana.
ASUNTO:	**SUPERVISIÓN CONTRATO PARA EL FORTALECER LAS INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES REALIZANDO UN POSICIONAMIENTO VIRTUAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA WEB Y POSICIONAMIENTO EN GOOGLE MAPS A TREINTA Y DOS (32) NEGOCIOS VERDES CERTIFICADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAS.**
CONTRATISTA:	**SISTEMAS Y TELECOMUNICAICONES DEL ORIENTE S.A.S.**
EXPEDIENTE:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 00863-2022**
FECHA DE INICIO:	**26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

1. ANTECEDENTES

El día 26 de septiembre de 2022, fue firmado el acta de inicio del contrato de prestación de servicios No. **00863-2022** cuyo objeto es "FORTALECER LAS INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES REALIZANDO UN POSICIONAMINETO VIRTUAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PAGINA WEB Y POSICIONAMIENTO EN GOOGLE MAPS A TREINTA Y DOS (32) NEGOCIOS VERDES CERTIFICADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAS"**,** entre la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS** y **SISTEMAS Y TELECOMUNICIAONES DEL ORIENTE S.A.S.** por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUSTROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCT ($45.440.000) COP y un plazo de ejecución de tres (3) meses.

OF. PRINCIPAL – SAN GIL
Carrera12 N° 9 - 06 Barrio La Playa
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Carrera 26 N° 36 -14
Edificio Fénix Oficina 501
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002
Celular:(310)8157696
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Calle 12 Nº 9 -14
Edificio Comparta Piso 3
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 Nº 12 - 38
Tel: 7238925
Ext. 2001 - 2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 Nº 9 -14
Barrio Aquileo Parra
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

1. NEGOCIOS VERDES

Una vez validado los negocios verdes dispuestos a participar en el proyectos, al final se aprueba el siguiente listado de negocios verdes :

#	NEGOCIOS VERDES
1	ASOCAMPALOE
2	CHOCOLATE GOURMET DON JORGE
3	CHOCOLATE MORALEÑO
4	EL SORURO
5	GRUCOSS
6	HOTEL VILLA LUCY
7	MAJOLYG GLOBAL
8	MARTHA ALEYDA DISEÑADORA ORGÁNICA
9	RESPIRA
10	VINOS DIAMANTE ROJO
11	BIO COSAS
12	CHOCOLATE BUENOS DIAZ
13	CHOCOLATE LA EXITOSA
14	ECOHUMUS S.A.S
15	ECOPROJECTS SAS
16	GRUPO CARMELITAS
17	INDUSTRIAS SALUDABLES SAS
18	MONGRUP
19	NASQUA-ECOVIAJES
20	PRODUCTOS AGRíCOLAS CARMENCITA SAS
21	TERRAZAN
22	REAL HONEY
23	ABOTEC
24	AGRO HUMICOL
25	APCO
26	CAFÉ PEDREGAL
27	CASTILLO Y VESGA ACCESORIOS
28	DELICIAS MOGOTANAS
29	DULCES Y CHOCOLATES CABALLERO
30	INVERSIONES CHICAMOCHA
31	MALUTUPIEL
32	THE CRANKY

OF. PRINCIPAL – SAN GIL
Carrera12 N° 9 - 06 Barrio La Playa
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Carrera 26 N° 36 -14
Edificio Fénix Oficina 501
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002
Celular:(310)8157696
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Calle 12 Nº 9 -14
Edificio Comparta Piso 3
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co


SOCORRO
Calle 16 Nº 12 - 38
Tel: 7238925
Ext. 2001 - 2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 Nº 9 -14
Barrio Aquileo Parra
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.


Con el fin de realizar un mejor seguimiento y control al desarrollo del objeto del contrato, se aprueba el siguiente cronograma de ejecución:

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**FORTALECER LAS INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES**	**66 días**	**lun 26/09/22**	**vie 30/12/22**	
2	Firma de Acta de inicio	1 día	lun 26/09/22	lun 26/09/22	
3	**REQUISITOS TECNICOS**	**18 días**	**mar 27/09/2**	**vie 21/10/22**	
4	Validacion de Dominio	1 día	mar 27/09/2	mar 27/09/2	2
5	Validacion de Hosting	1 día	mar 27/09/2	mar 27/09/2	2
6	Aprobacionde Hostings	1 día	vie 7/10/22	vie 7/10/22	9
7	Adquisicion de Hosting	1 día	vie 21/10/22	vie 21/10/22	10
8	**REQUISITOS DE LAS EMPRESAS**	**17 días**	**mar 27/09/2**	**jue 20/10/22**	
9	Solicitud de informacion basica empresas	8 días	mar 27/09/2	jue 6/10/22	2
10	Solicitud de infomacion Corporativa	9 días	vie 7/10/22	jue 20/10/22	9
11	**DESARROLLO PAGINAS WEB**	**44 días**	**lun 24/10/22**	**mar 27/12/2**	
12	**SITIO WEB EMPRESA 1,2,3**	**4 días**	**lun 24/10/22**	**jue 27/10/22**	
13	Compra y configuracion Domio Web	1 día	lun 24/10/22	lun 24/10/22	3;8
14	Creacion de correo corporativo	1 día	mar 25/10/2	mar 25/10/2	13
15	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	mar 25/10/2	mar 25/10/2	13
16	Instalacion de la plantilla	1 día	mar 25/10/2	mar 25/10/2	13
17	Alimentación de información de la pagina	2 días	mié 26/10/2	jue 27/10/22	14;15;16
18	Confirguración de formulario de contacto	1 día	mié 26/10/2	mié 26/10/2	17CC
19	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	mié 26/10/22	mié 26/10/22	17CC
20	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	mié 26/10/2	mié 26/10/2	17CC
21	**SITIO WEB EMPRESA 4,5,6**	**4 días**	**vie 28/10/22**	**mié 2/11/22**	
22	Compra y configuracion Domio Web	1 día	vie 28/10/22	vie 28/10/22	12
23	Creacion de correo corporativo	1 día	lun 31/10/22	lun 31/10/22	22
24	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	lun 31/10/22	lun 31/10/22	22
25	Instalacion de la plantilla	1 día	lun 31/10/22	lun 31/10/22	22
26	Alimentación de información de la pagina	2 días	mar 1/11/22	mié 2/11/22	23;24;25
27	Confirguración de formulario de contacto	1 día	mar 1/11/22	mar 1/11/22	26CC
28	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	mar 1/11/22	mar 1/11/22	26CC
29	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	mar 1/11/22	mar 1/11/22	26CC
30	**SITIO WEB EMPRESA 7,8,9**	**4 días**	**jue 3/11/22**	**mié 9/11/22**	
31	Compra y configuracion Domio Web	1 día	jue 3/11/22	jue 3/11/22	21
32	Creacion de correo corporativo	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	31
33	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	31
34	Instalacion de la plantilla	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	31
35	Alimentación de información de la pagina	2 días	mar 8/11/22	mié 9/11/22	32;33;34
36	Confirguración de formulario de contacto	1 día	mar 8/11/22	mar 8/11/22	35CC
37	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	mar 8/11/22	mar 8/11/22	35CC
38	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	mar 8/11/22	mar 8/11/22	35CC



Página 1

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
39	**SITIO WEB EMPRESA 10,11,12**	**4 días**	**jue 10/11/22**	**mié 16/11/2**	
40	Compra y configuracion Domio Web	1 día	jue 10/11/22	jue 10/11/22	30
41	Creacion de correo corporativo	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	40
42	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	40
43	Instalacion de la plantilla	1 día	vie 11/11/22	vie 11/11/22	40
44	Alimentación de información de la pagina	2 días	mar 15/11/2	mié 16/11/2	41;42;43
45	Confirguración de formulario de contacto	1 día	mar 15/11/2	mar 15/11/2	44CC
46	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	mar 15/11/22	mar 15/11/22	44CC
47	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	mar 15/11/2	mar 15/11/2	44CC
48	**SITIO WEB EMPRESA 13,14,15**	**4 días**	**jue 17/11/22**	**mar 22/11/2**	
49	Compra y configuracion Domio Web	1 día	jue 17/11/22	jue 17/11/22	39
50	Creacion de correo corporativo	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	49
51	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	49
52	Instalacion de la plantilla	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22	49
53	Alimentación de información de la pagina	2 días	lun 21/11/22	mar 22/11/2	50;51;52
54	Confirguración de formulario de contacto	1 día	lun 21/11/22	lun 21/11/22	53CC
55	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	lun 21/11/22	lun 21/11/22	53CC
56	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	lun 21/11/22	lun 21/11/22	53CC
57	**SITIO WEB EMPRESA 16,17,18**	**4 días**	**mié 23/11/2**	**lun 28/11/22**	
58	Compra y configuracion Domio Web	1 día	mié 23/11/2	mié 23/11/2	48
59	Creacion de correo corporativo	1 día	jue 24/11/22	jue 24/11/22	58
60	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	jue 24/11/22	jue 24/11/22	58
61	Instalacion de la plantilla	1 día	jue 24/11/22	jue 24/11/22	58
62	Alimentación de información de la pagina	2 días	vie 25/11/22	lun 28/11/22	59;60;61
63	Confirguración de formulario de contacto	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	62CC
64	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	62CC
65	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	vie 25/11/22	vie 25/11/22	62CC
66	**SITIO WEB EMPRESA 19,20,21**	**4 días**	**mar 29/11/2**	**vie 2/12/22**	
67	Compra y configuracion Domio Web	1 día	mar 29/11/2	mar 29/11/2	57
68	Creacion de correo corporativo	1 día	mié 30/11/2	mié 30/11/2	67
69	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	mié 30/11/2	mié 30/11/2	67
70	Instalacion de la plantilla	1 día	mié 30/11/2	mié 30/11/2	67
71	Alimentación de información de la pagina	2 días	jue 1/12/22	vie 2/12/22	68;69;70
72	Confirguración de formulario de contacto	1 día	jue 1/12/22	jue 1/12/22	71CC
73	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	jue 1/12/22	jue 1/12/22	71CC
74	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	jue 1/12/22	jue 1/12/22	71CC
75	**SITIO WEB EMPRESA 22,23,24**	**4 días**	**lun 5/12/22**	**vie 9/12/22**	
76	Compra y configuracion Domio Web	1 día	lun 5/12/22	lun 5/12/22	66



Página 2

OF. PRINCIPAL – SAN GIL
Carrera12 N° 9 - 06 Barrio La Playa
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Carrera 26 N° 36 -14
Edificio Fénix Oficina 501
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co


BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002
Celular:(310)8157696
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Calle 12 Nº 9 -14
Edificio Comparta Piso 3
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 Nº 12 - 38
Tel: 7238925
Ext. 2001 - 2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 Nº 9 -14
Barrio Aquileo Parra
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
77	Creacion de correo corporativo	1 día	mar 6/12/22	mar 6/12/22	76
78	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	mar 6/12/22	mar 6/12/22	76
79	Instalacion de la plantilla	1 día	mar 6/12/22	mar 6/12/22	76
80	Alimentación de información de la pagina	2 días	mié 7/12/22	vie 9/12/22	77;78;79
81	Confirguración de formulario de contacto	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22	80CC
82	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22	80CC
83	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	mié 7/12/22	mié 7/12/22	80CC
84	**SITIO WEB EMPRESA 25,26,27**	**4 días**	**lun 12/12/22**	**jue 15/12/22**	
85	Compra y configuracion Domio Web	1 día	lun 12/12/22	lun 12/12/22	75
86	Creacion de correo corporativo	1 día	mar 13/12/2	mar 13/12/2	85
87	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	mar 13/12/2	mar 13/12/2	85
88	Instalacion de la plantilla	1 día	mar 13/12/2	mar 13/12/2	85
89	Alimentación de información de la pagina	2 días	mié 14/12/2	jue 15/12/22	86;87;88
90	Confirguración de formulario de contacto	1 día	mié 14/12/2	mié 14/12/2	89CC
91	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	mié 14/12/22	mié 14/12/22	89CC
92	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	mié 14/12/2	mié 14/12/2	89CC
93	**SITIO WEB EMPRESA 28,29,30**	**4 días**	**vie 16/12/22**	**mié 21/12/2**	
94	Compra y configuracion Domio Web	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22	84
95	Creacion de correo corporativo	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	94
96	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	94
97	Instalacion de la plantilla	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	94
98	Alimentación de información de la pagina	2 días	mar 20/12/2	mié 21/12/2	95;96;97
99	Confirguración de formulario de contacto	1 día	mar 20/12/2	mar 20/12/2	98CC
100	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	mar 20/12/22	mar 20/12/22	98CC
101	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	mar 20/12/2	mar 20/12/2	98CC
102	**SITIO WEB EMPRESA 31,32**	**4 días**	**jue 22/12/22**	**mar 27/12/2**	
103	Compra y configuracion Domio Web	1 día	jue 22/12/22	jue 22/12/22	93
104	Creacion de correo corporativo	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	103
105	Instalacion y configuracion del CMS worspres	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	103
106	Instalacion de la plantilla	1 día	vie 23/12/22	vie 23/12/22	103
107	Alimentación de información de la pagina	2 días	lun 26/12/22	mar 27/12/2	104;105;106
108	Confirguración de formulario de contacto	1 día	lun 26/12/22	lun 26/12/22	107CC
109	Configuracion de Google Bussines y google Analytics	1 día	lun 26/12/22	lun 26/12/22	107CC
110	Configuracion Boto Whatsapp	1 día	lun 26/12/2	lun 26/12/22	107CC
111	CAPACITACION	2 días	mié 28/12/2	jue 29/12/22	11
112	FIN	1 día	vie 30/12/22	vie 30/12/22	111



Página 3

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En el periodo de la orden de servició se desarrollaron los sitios WEB de los 32 negocios verdes así mismo se realizaron tres capacitaciones en el uso, administración, edición del sitio Web y su uso como herramienta E-commerce, se recibió los videos de las capacitaciones y tutoriales junta al backup dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato de prestación de servicios No. 00863-2022.

La última capacitación se realizó el dia 14 de diciembre de 2022 dando el cumplimiento al 100%.

4. CUMPLIMIENTO A ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACION	CUMPLIMIENTO
Diseño y Desarrollo Web: Diseño moderno en HTML 5 y CSS3.	OK
5 módulos internos: Que corresponde a inicio, quienes somos, servicios, contáctenos y galería	OK
Sitios Web adaptables a dispositivos móviles: Responsive design, adaptable a diferentes pantallas	OK
Administrador de edición de contenido: Plataforma en español de autogestión del sitio web (actualización y cargue de nueva información), incluye Capacitación (Virtual) a la persona encargada de administrar el sitio web.	OK

OF. PRINCIPAL – SAN GIL
Carrera12 N° 9 - 06 Barrio La Playa
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Carrera 26 N° 36 -14
Edificio Fénix Oficina 501
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002
Celular:(310)8157696
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Calle 12 Nº 9 -14
Edificio Comparta Piso 3
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 Nº 12 - 38
Tel: 7238925
Ext. 2001 - 2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 Nº 9 -14
Barrio Aquileo Parra
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

Integración con redes sociales	OK
Correo Corporativo: Una (01) cuenta de correo empresarial (correo@nombredelaempresa.com)	OK
Integración con Google analytics.: Métricas de Trafico del sitio Web	OK
Webmáster Tools: Herramientas de optimización.	OK
formulario de contacto	OK
Posicionamiento en Google	OK
Espacio para video: (Video suministrado por cada una de las empresas)	OK
Botón que enlaza con WhatsApp.	OK
Galería de imágenes: Hasta 15 imágenes suministradas por cada una de los Negocios Verdes.	OK
Hosting por un (1) año: alojamiento para el sitio Web.	OK
Dominio Propio de la Empresa: Sujeto a disponibilidad (www.nombredela empresa.com) por un (1) año.	OK
Certificado SSL: Certificado instalado en el sitio web para que el sitio sea seguro.	OK
Integración de la Empresa a Google Maps.	OK
Dos capacitaciones en E-comercer.	OK
Establecimiento de aun agente software.	OK

5. SUPERVISION CONTRATO No. 00863-2022

Que, en maco de las funciones de supervisión, se realizó el respectivo seguimiento y supervisión al contra No. 00863-2022 con fecha de inicio el día 26 de septiembre 2022 por el contratista **SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE S.A.S.** representada legalmente por el señor **LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO** cuyo Objeto es: **"FORTALECER LAS INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES REALIZANDO UN POSICIONAMINETO VIRTUAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PAGINA WEB Y POSICIONAMIENTO EN GOOGLE MAPS A TREINTA Y DOS (32) NEGOCIOS VERDES CERTIFICADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CAS"**, el cual periodo de ejecución de tres (3) meses evidenciando el cumplimiento del mismo así:

Una vez allegado el respectivo informe por el contratista y de acuerdo al seguimiento y acompañamiento realizado durante la ejecución del contrato se realizó la respectiva evaluación técnica, evidenciando que el mismo cuenta con los parámetros establecidos en el contrato

OF. PRINCIPAL – SAN GIL
Carrera12 N° 9 - 06 Barrio La Playa
Tel: 7238925 - 7240765 - 7235668
Celular:(311)2039075
contactenos@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Carrera 26 N° 36 -14
Edificio Fénix Oficina 501
Tel: 7238925 Ext. 4001 - 4002
Celular:(310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina
Barrio Palmira
Tel: 7238925 Ext. 5001 - 5002
Celular:(310)8157696
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Calle 12 Nº 9 -14
Edificio Comparta Piso 3
Tel: 7238925 Ext. 6001 - 6002
Celular:(310)2742600
malaga@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 Nº 12 - 38
Tel: 7238925
Ext. 2001 - 2002
Celular:(310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 Nº 9 -14
Barrio Aquileo Parra
Tel: 7238925 Ext. 3001 - 3002
Celular:(310)8157697
velez@cas.gov.co

6. CONSIDERACIONES

a. Que una vez realizada la evaluación de los entregables recibidos en desarrollo del contrato No. 00863-2022, discriminados en el presente concepto técnico se puede determinar que a la fecha la empresa contratista SISTEMAS Y TELECOMUNICAICONES DEL ORIENTE S.A.S. ha cumplido con el objeto del contrato No. 00863-2022 para un avance del contrato equivalente al (100%)

b. Que corresponde al Supervisor del contrato en representación de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, velar por la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato de prestación de servicios y la calidad de los servicios ofrecidos.

c. Que de acuerdo al contrato No. 00863-2022 el valor del contrato es por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M. CTE. ($45.440.000)COP., incluido IVA y la duración del contrato es de un (un) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

d. Que, una vez realizada la respectiva evaluación técnica del informe técnico allegado por el Contratista, se evidencia que cuenta con los parámetros solicitados por la Corporación Autónoma Regional de Santander.

7. CONCEPTO TECNICO

Con base en las consideraciones anteriores y evaluación de las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato No. 00863-2022, discriminadas en los respectivos informes de supervisión, se informa a la Subdirección de Administración de la Oferta de Recursos Naturales Renovables Disponibles Educación Ambiental y Participación Ciudadana que SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE S.A.S. cumplió con el objeto del contrato No. 00863-2022 para un avance del contrato al 100%, haciendo entrega del concepto técnico en el cual se evidencian los siguientes soportes:

- Certificación Bancaria
- Informe del contratista.
- Factura SI 313
- Rut
- Certificación de pagos de parafiscales, Seguridad Social y aportes.
- Fotocopia del contador
- Certificación junta central de contadores.
-

Es informe técnico de

JAVIER IGNACIO ARIZA LÓPEZ
Profesional especializado SAO

Revisó: Jenny Patricia Valderrama