Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4726715
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 4:28:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-152-2023
Objeto del contrato	"Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria amarilla para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial terciaria para la atención de emergencias por la temporada invernal del segundo semestre del año 2022 en las veredas de El Salado, Quebrada Arriba, El Cabuyal, Loma Los Álvarez y Barrio Cristo Rey del municipio de Copacabana".
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	9 minutos para terminar *(7/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(23/03/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16 días para terminar *(23/03/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/05/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COPACABANA

COLOMBIA, Copacabana

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONCRE-ACERO S.A.S.

COLOMBIA, Copacabana
Número de documento 800046874

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONCRE-ACERO S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	10172557748

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Manuel Franco Yepes* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2023 10:47:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lina Fernanda Martinez Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2023 11:50:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4726715_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4726715
Proveedor CONCRE-ACERO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 50 No. 50-15
Ubicación CO-ANT-05212 - Copacabana
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Copacabana
Dirección CARRERA 50 No. 50-15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CR 50 50-15	COLOMBIA > Antioquia > Copacabana

1 CO1.PCCNTR.4726715

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
187.321.160,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141700	OBRAS Y/OACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EJECUTADO	1,00	UN	187.321.160,00	187.321.160,00	187.321.160,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CUMPLIMIENTO-3.pdf	CUMPLIMIENTO-3.pdf	(detalle)
DESIGNACION-4.pdf	DESIGNACION-4.pdf	(detalle)
RDP.pdf	RDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR AUGUSTO MC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15503413	Guardar y notificar
Supervisor	OSWALDO DE JESUS IS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15506202	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	OSWALDO DE JESUS ISAZA MENESES	7/03/2023 11:50:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lina Fernanda Martinez Hernandez
Ordenador del Gasto	HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO	7/03/2023 11:50:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lina Fernanda Martinez Hernandez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	187.321.160
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	187.321.160

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022052120029	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	374	CDP	No validado	187.321.160 COP	187.321.160 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 187.321.160 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 187.321.160 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐	403	Presupuestal (CDP)	-	No validado	187.321.160 COP	187.321.160 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 187.321.160 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 187.321.160 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -