CONTRATO No. 4600094355 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 30 de noviembre de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 16 de diciembre de 2022

CONTRATANTE:	Distrito Especial de ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	Corporación Educativa "COMBOS" Comunidades Educativas de Base
NIT:	800.221.133-1
REPRESENTANTE LEGAL:	Gloria Amparo Henao Medina
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	42.894.896
OBJETO:	Desarrollar acciones para la promoción de derechos y prevención de las vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, sus familias y actores corresponsables.
VALOR INICIAL:	Cuatro mil ciento setenta y un millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y un PESOS M/L ($4.171.356.731) IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos catorce (214) días, sin exceder la presente Vigencia.
FECHA DE INICIO:	15/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094355 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante el periodo de verificación del presente informe de supervisión (noviembre) se realizó el seguimiento al cumplimiento parcial en el desarrollo de procesos de promoción de derechos y prevención de sus vulneraciones en niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, sus familias y actores corresponsables y en las 16 comunas y 5 corregimientos del Municipio de Medellín, con el fin de propender entornos protectores que les garantice su desarrollo humano desde sus capacidades y talentos. Por lo tanto, se verifico el cumplimiento parcial del objeto y alcance del presente contrato.

- Así mismo, se hizo seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

Desde la supervisión se continúa realizando un acompañamiento permanente, sobre todo en los aspectos relacionados con el cumplimiento de los criterios de calidad en la elaboración de los formatos, en el registro y entrega de los datos con los que se hará seguimiento al cumplimiento de las metas y productos.

- Además, se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato, se registra en el siguiente cuadro:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	SI CUMPLE/ NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
Informe técnico del contrato dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente, con corte al último día de cada mes	CUMPLE	El informe se recibe entre los días hábiles señalados en las obligaciones.	Informe técnico enviado a través de correo electrónico el cual es publicado en SECOP Informe físico que reposa en el archivo de la secretaría
Reunión con la supervisión del contrato para realizar seguimiento a las acciones e indicadores.	CUMPLE	En este mes se hace una reunión de seguimiento del contrato el 16 de noviembre de 2022	Correos Actas Informes
Participar y apoyar las actividades programadas por la Administración Municipal	CUMPLE		Fotografías
Articulación de la propuesta	CUMPLE		Actas de reunión

con el Sistema de Atención Integral a la infancia y la adolescencia de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y otras instancias de ciudad, propiciando el trabajo en red.			
Adquirir la dotación e insumos necesarios para la atención y funcionamiento del objeto del contrato.	CUMPLE		Dotación verificada
Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos	PENDIENTE	Se envió correo desde la supervisión haciendo la solicitud del certificado. Desde el 26 de agosto de 2022 el operador entrega autoevaluación de los Estándares Mínimos realizada por Sura	Correo con documento
Remitir oportunamente toda petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia que sea recibida de manera verbal, virtual, física o telefónica al profesional encargado del trámite y respuesta de las PQRSD designado por la Unidad de Niñez.	N/A	Se dio respuesta a la señora Leidy Alexa Mosquera Córdoba presidente de la JAC de Mirador de Calasanz, sobre las acciones realizadas por el proyecto en ese sector 1 de noviembre	Correo
El contratista acompañará a la dependencia contratante en eventuales rendiciones de cuentas que realice la Administración Municipal.	CUMPLE	En este mes no se presentaron este tipo de espacios.	N/A
Deberá presentar la relación del personal a emplear con nombre completo, cédula y cargo a los quince (15) días luego del inicio de la ejecución del contrato.	CUMPLE	Se recibe entrega la relación del 100% de personal.	Correo con relación del personal
Contratar el personal requerido en las especificaciones técnicas para la ejecución del contrato; y en caso de	CUMPLE	Entrega de hojas de vida	Se reciben hojas de vida y se hace verificación del cumplimiento del perfil.

sustitución por otro personal debe conservar el perfil establecido y presentado en la propuesta			
Acreditar el pago de los aportes de los empleados del contratista al sistema de seguridad social.	CUMPLE	Realiza entrega de los comprobantes de pago de aportes al SGSS los cuales son revisados por el apoyo administrativo de la supervisión	Correo electrónico con los soportes. Registro de seguimiento en el informe de supervisión
Mantener inventario actualizado de materiales y suministros, requeridos para el funcionamiento el contrato.	CUMPLE	En este mes se revisa cotizaciones para la compra de portátiles	Se entrega al operador observaciones de las cotizaciones relacionadas para la compra de los equipos
El contratista estará en total disposición de atender a todos los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión- SIG.	CUMPLE	El operador ha estado atento a los requerimientos, en este mes no se ha presentado un requerimiento al respecto de manera directa.	
El contratista adoptará la documentación, que se establece desde el Sistema Integral de Gestión de Calidad del Municipio de Medellín, tales como: procedimientos, formatos, protocolos y demás, debidamente diligenciada.	CUMPLE	Se reciben evidencias de las acciones realizadas en los formatos indicados	Acta de reunión Informe de revisión de las evidencias
En caso de implementar otros formatos adicionales, estos deberán ser entregados para su respectiva revisión y aprobación por el profesional encargado del área del Sistema Integral de Gestión de Calidad del Equipo de la Unidad de Niñez.	CUMPLE	En este mes no se identifica ajustes a los formatos.	Correo
El contratista deberá estar en total disposición para atender las evaluaciones internas realizadas por parte de los equipos de la	CUMPLE	No se ha notificado una evaluación.	

Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos.			
El contratista deberá realizar e implementar planes de mejora, con su debido seguimiento y cierre, en cumplimiento a las sugerencias dadas desde la supervisión y del área del Sistema Integral de Gestión de Calidad del Equipo de la Unidad de Niñez.	CUMPLE	No se identifica aspectos a mejorar en este mes.	
El contratista garantizará la custodia de la información de los niños, niñas y adolescentes.	CUMPLE	Se dan orientaciones para esta custodia	
Utilizar el Sistema de Información de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. El ingreso de la información deberá cumplir las características de confiabilidad, precisión, oportunidad y periodicidad definidas por el Municipio de Medellín.	CUMPLE	Se están utilizando	Se recibe matriz con los registros.
Diligenciar las bases de datos con la información de las niñas, niños y adolescentes y la población que participa en las diferentes actividades, la información debe permanecer actualizada; además debe ser entregada en medio magnético con los informes mensuales a la supervisión del contrato.	CUMPLE		El operador hace entrega de la información actualizada en medio magnético
Una vez finalizado el contrato debe suministrar al supervisor los archivos, las bases de datos, la descripción y evaluación de los procesos y toda la información generada en la ejecución del contrato, así como las recomendaciones	N/A	Verificación al finalizar contrato	

para posteriores intervenciones de acuerdo a las especificaciones acordadas con el contratista.			
Las carpetas que se entregarán de manera física corresponderán a la información relacionada en la tabla de retención documental de la Alcaldía de Medellín.	CUMPLE	Verificación al finalizar Contrato	
Implementar acciones tendientes a maximizar las acciones que promuevan el cuidado y conservación del medio ambiente en el desarrollo del contrato, tanto con el talento humano contratado como con la población a intervenir, es decir dando la aplicabilidad lo referente a compras públicas sostenibles - CPS.	CUMPLE	Se solicita al operador plan de acción que sume al cumplimiento de esta obligación Para el mes de noviembre se continúa en la línea de compras responsables, el uso adecuado de los recursos tanto técnicos como materiales, lo que favorece que este proyecto sea sostenible	Correo electrónico Informe de gestión

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

A continuación, se desarrolla un resumen de las acciones que el contratista ejecutó por cada componente durante el periodo del presente informe, se relaciona con su respectivo avance cuantitativo y cualitativo y queda como soporte CD de las evidencias que son entregadas en archivo:

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Desarrollar acciones para la promoción de los derechos y prevención de las vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes, sus familias y actores corresponsables.

COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

Objetivo: Promover la salud mental fortaleciendo los factores de protección y mitigando factores de riesgo psicosocial y físico asociados a la pandemia, la dinámica familiar y demás aspectos involucrados en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

Producto:

- 2.496 encuentros vivenciales psicosociales

Para este mes de noviembre del 2022, las acciones del acompañamiento psicosocial con niños, niñas y adolescentes tuvieron como centro fortalecer el reconocimiento de sus derechos, considerando que el 20 de noviembre, se conmemora el año 33 de la convención internacional de los derechos de la niñez; además, en la línea temática se incluyeron reflexiones, propuestas pedagógicas, asesorías y orientaciones en el marco de prevención de las violencias contra las mujeres, dando continuidad a la línea del mes anterior, en el abordaje de género y derechos y la prevención a los riesgos asociados.

Se realizó la aplicación de la segunda medición de la prueba de habilidades sociales, permitiendo visibilizar algunos logros y alcances del proceso psicosocial con los niños, las niñas y adolescentes en términos de aprendizajes con respecto a la enunciación de los derechos, rutas de atención, sentido de la corresponsabilidad (desde sus familias) y la apropiación de factores y mecanismos de protección.

ACCIÓN	LOGROS	RETOS
Planeación mensual de las actividades, en la que se refleja un abordaje diferenciado por comuna y de acuerdo a las características e intereses de los grupos y familias.	El acompañamiento psicosocial continúa realizando la planeación de las acciones con base en una línea general de la promoción de derechos y prevención de riesgos y con una mirada particular a cada grupo y el territorio que lleva a hacer propuestas muy concretas, considerando algunos factores que se presentan como son: continuidad en el proceso, consolidación de dinámica y cohesión grupal, heterogeneidad en su composición, situaciones de riesgo presentes en el entorno comunitario. Con base en la segunda aplicación de la prueba se puede identificar logros en cuanto a la enunciación de derechos y algunos en el reconocimiento de sus realidades y condiciones de vida, aun se requiere fortalecer el análisis desde la relación con las vivencias de los derechos identificando los que disfrutan, aquellos que se ven afectados y sobre todo poder nombrarlos pues es una manera de hacer denuncia a las afectaciones y vulneraciones existentes. Se programaron para este mes, encuentros con familias, personas de la comunidad con quienes se compartió un espacio con proyecciones artísticas de niños y niñas, espacios que continuaran disponiéndose en el mes de diciembre.	Intencionar con los niños y niñas el reconocimiento de los derechos a partir del análisis de sus realidades y desde las vivencias mismas que permita abordajes concretos desde el desarrollo de un pensamiento crítico.
Realizar encuentros psicosociales con 3820 niñas, niños y adolescentes que participan en la ejecución del proyecto que se ejecuta a través de este contrato.	El proyecto realizó para este mes 359 encuentros psicosociales con niños, niñas y adolescentes favoreciendo espacios de conversación grupal e individual que permitieron seguir focalizando acciones de acompañamiento emocional y familiar e incluso la activación de rutas de atención cuando las situaciones se tornan en vulneración de	Incluir en los abordajes grupales, en la línea de la promoción abordaje de los conflictos y realizar acciones trasversales, para que no se generen actividades puntuales, paliativas o

	derechos. Como todo educa, establecer límites y aplicar sanciones ante las faltas han sido acciones necesarias en algunos grupos como los de Sol de Oriente, Golondrinas, Pesebre, Moravia y Carambolas con distintas metodologías que iban desde el teatro, la narración o dibujo y hasta un partido de futbol, se generó la participación reflexiva para analizar los orígenes de los conflictos interpersonales y las estrategias de mediación y/o solución y se identificaron liderazgos que debe ser orientados para favorecer trabajos colaborativos.	emergentes ante una situación específica pues ello permite desarrollar capacidades de negociación, medición y habilidades sociales pacifistas.
Realizar acompañamiento individual y/o grupos focales con niñas, niños y adolescentes que lo requieran.	La confianza construida entre los niños y las niñas y profesionales psicosociales, se observa en la profundización de los vínculos, "Pro ¿porque no vino la semana pasada?*", "profe, ¿puede hablar conmigo?"* Para los y las profesionales es muy importante disponer el tiempo para las sesiones de escucha pues desde esta se construyen las oportunidades pedagógicas para el fortalecimiento de capacidades para reconocer y desarrollar en el afrontamiento de las dificultades y la lectura ante un posible acompañamiento familiar. "*Hay violencias que crecen poco a poco y uno no se da cuenta y no todas las personas tienen psicos a los que le puedan preguntar por una violencia si tiene dudas" (adolescente, hombre, de 13 años, barrio Colón, comuna 10)*	Continúa siendo un reto contar con espacios privados y adecuados donde se pueda generar conversaciones con los niños y niñas con seguridad y confiabilidad. Disponer tiempos para hacer procesos de acompañamiento individual con mayor frecuencia que permiten disponer alcances a median o plazo y hacer seguimiento a los mismos.
Medición de acuerdo a las orientaciones dadas desde la Unidad de Niñez, para evidenciar el cambio que se da en las niñas, niños y adolescentes con las acciones realizadas desde el proyecto que se ejecuta a través de este contrato.	Se retomó el instrumento para la segunda medición para el reconocimiento de aprendizajes y/o cambios que se pueda presentar en las niñas, niños y adolescentes por las acciones realizadas desde el proyecto. En general se logró establecer contacto con los niños y niñas que participaron en la aplicación inicial, la permanencia en los procesos se sostiene entre un 85 y 90. Con base en las respuestas los y las profesionales evidenciaron que los niños y las niñas tuvieron otros aprendizajes y además evidenciaron algunas situaciones de riesgo que requieren procesos de acompañamiento focalizado desde el componente de familia, igualmente, reconocer el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico para ser potenciadas en los procesos del grupo.	Ajustar las planeaciones y abordajes temáticos en torno a los resultados en las variables en donde se identifica mayor necesidad de aprendizaje: derechos, y análisis crítico de realidades.

Identificar, en conjunto con el equipo de animación sociocultural, niñas, niños y adolescentes que deseen participar en escenarios territoriales promoviendo su participación e incidencia política.	 Foto movilizacion palermo comuna 4 Se destacan las movilizaciones realizadas en las comunas 4 y 16, además se resalta la participación en el intercambio entre la comuna 7 y la 11 y el V foro intergeneracional en la comuna 4. Desde el acompañamiento familiar, los y las profesionales han hecho énfasis en la necesidad de acompañar a sus hijos e hijas en dichos espacios y posibilitar el reconociendo de sus talentos el acercamiento a espacios de cualificación.	Propiciar la participación de niños y niñas en los escenarios comunitarios, en donde sea escuchada y aceptada su palabra, pues eso implica que las personas adultas tengan una mirada y perspectiva de relación con ellos y ellas desde los derechos, el desarrollo humano y las capacidades, lo que permite transformar la mirada de la participación infantil y juvenil.
Apoyar en encuentros e interacciones familiares y/o intergeneracionales, para ello, según el caso, generar articulación con la Unidad Familias Medellín, con el equipo de personas mayores (Amauta), o demás dependencias de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, u otras entidades de la Alcaldía de Medellín o actores gubernamentales no gubernamentales.	Se estableció la comunicación con los profesionales de Amauta y se tiene proyectado realizar encuentros intergeneracionales durante diciembre, en el que se continúen potenciando el diálogo de saberes y perspectivas en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes y procesos de crianza y cuidado. Para este mes de noviembre, también el equipo intencionó la participación de familias en las distintas acciones colectivas y comunitarias para el intercambio de saberes y fortalecimiento de vínculos de protección en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los niños y las niñas. Algunos encuentros acompañados han sido en las comunas 1,3,4,6,7,8,11,14,16 y 70.	Continúa siendo un reto abordar los temas con enfoque de curso de vida y comprender la importancia de hacer posibles encuentros intergeneracionales para generar espacios de reflexión con los distintos integrantes de las familias, especialmente quienes asumen responsabilidades de cuidado.

Remitir a la estrategia de respuesta institucional (y de ella al equipo de familia) los casos de niñas, niños y adolescentes cuando se identifique una barrera para el acceso a un servicio.	Desde la estrategia de respuesta institucional se realizan gestiones y articulaciones con miras a favorecer a las familias, el acercamiento a oferta y recursos e igualmente se hace seguimiento a la accesibilidad a las misma; sin embargo, desde los espacios de análisis y en los seguimientos a los procesos el equipo ha hecho referencia a las barreras que muchas veces se presentan en el acceso a los servicios, recursos o rutas de atención activadas. Para el mes de noviembre, se realizaron 162 remisiones, de las cuales 8 se encuentran en el componente Por el Derecho a Soñar. 46 fueron por acciones para la promoción y el resto por riesgo, amenaza y/o vulneración a derechos; 99 fueron de niñas y mujeres adolescentes y 83 de niños y hombres adolescentes.	Siempre será un reto continuar favoreciendo la garantía de los derechos y reducir los factores de riesgo que generan vulneración de derechos, igualmente para el equipo es un desafío hacer la focalización de las situaciones más agudas, pues todas las condiciones de riesgo requieren actuación.
Realizar articulación con la Secretaría de la NO Violencia en el marco de la participación de niñas, niños víctimas del conflicto armado.	En el marco del plan Zafra se esbozaron algunas acciones de articulación con la secretaria de la No violencia, sin embargo, a la falta de relación directa y acudir a mediaciones hace que no se logren concretar las acciones necesarias y la participación de los niños y niñas en ciertos escenarios.	Generar la articulación y comunicación en el territorio y de proceso, sumar y articular para multiplicar las acciones de prevención en múltiples riesgos. especialmente el de uso, vinculación y reclutamiento.
Identificar adolescentes, madres adolescentes, madres gestantes, jóvenes, madres jóvenes, jóvenes gestantes, que hacen parte de las atenciones del proyecto, de manera directa o indirecta, y aportar a su caracterización, así como realizar actividades de promoción y prevención en el marco de los derechos sexuales y reproductivos.	El equipo ha venido formándose en la perspectiva liberadora de género y prevención de las violencias contra las mujeres, de modo que toda situación en la que las adolescentes o jóvenes se vean afectadas en su sexualidad son motivo de alerta. Para este mes de noviembre no se registró ninguna situación asociada a la gestación a temprana edad.	Se continúa acercando desde los procesos grupales e individuales la orientación e información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos lo que se cruza con la concepción de la maternidad, el interés de las y los adolescentes y la normalización (por parte de adultos) de relaciones erótico afectivas de abuso.

BALANCE ESTADÍSTICO COMPONENTE PSICOSOCIAL

NÚMERO DE ENCUENTROS PSICOSOCIAL		
	Número de encuentros	**Porcentaje de encuentros con respecto a la meta del contrato**
NÚMERO DE ENCUENTROS JUNIO	120	4,8%
NÚMERO DE ENCUENTROS JULIO	491	19,7%
NÚMERO DE ENCUENTROS AGOSTO	545	21,8%
NÚMERO DE ENCUENTROS SEPTIEMBRE	547	21,9%
NÚMERO DE ENCUENTROS OCTUBRE	434	17,4%
NÚMERO DE ENCUENTROS NOVIEMBRE	359	14,4%
NÚMERO ACUMULADO DE ENCUENTROS	2496	100,0%
META DEL CONTRATO	**2496**	100,0%

DISTRIBUCIÒN DE ENCUENTROS POR COMUNA COMPONENTE PSICOSOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2022

COMUNA	BARRIO	ENCUENTROS
01 - POPULAR	CARPINELO	7
	LA AVANZADA	0
	POPULAR	2
	SAN PABLO	0
	SANTO DOMINGO	2
	VILLA GUADALUPE	4
02 - SANTACRUZ	EL PLAYON	6
	SINAI	6
03 - MANRIQUE	BALCONES DE JARDIN	7
	BELLO ORIENTE	12
	CARAMBOLAS	6
	VERSALLES	10
04 - ARANJUEZ	ALAMOS	1
	ARANJUEZ	2
	BERLIN	4
	BOSQUE	5
	BRASILIA	5

	LA MAQUINITA	1
	LA PIÑUELA	5
	MORAVIA	5
	OASIS	2
	Palermo	5
	SAN ISIDRO	7
	SAN NICOLAS	2
	SAN PEDRO	2
	SEVILLA	3
05 - CASTILLA	FRANCISCO ANTONIO ZEA	5
	PLAZA DE COLON	6
06 - DOCE DE OCTUBRE	EFE GOMEZ	6
	LA ESPERANZA	6
	PEDREGAL	10
	PICACHO	4
07 - ROBLEDO	IGUANA	10
	SANTA MARGARITA	6
	VALLEJUELOS	10
	VILLA SOFIA	0
08 - VILLA HERMOSA	13 DE NOVIEMBRE	10
	GOLONDRINAS	8
	PACIFICO	10
	SOL DE ORIENTE	10
	VILLA LILIAM	10
09 - BUENOS AIRES	8 DE MARZO	10
	AVILA	9
10 - LA CANDELARIA	COLON	1
	ESTACION VILLA	1
	MINORISTA	4
	NIQUITAO	2
11 - LAURELES	SAN JOAQUIN	5
12 - LA AMERICA	LA SOLEDAD	6
13 - SAN JAVIER	EL PESEBRE	10
	EL SALADO	10
	MIRADOR DE CALAZANS	10
14 - EL POBLADO	LA CHACONA	0
15 - GUAYABAL	EL BOLO	4
16 - BELEN	BELEN BUENA VISTA	3

	BELEN LAS MERCEDES	1
	BELEN LAS VIOLETAS	2
	BELEN LOS ALPINOS	2
	BELEN RINCON	6
	LA CAPILLA	4
	SAN BERNARDO	0
	VILLA CAFÉ	1
50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	6
60 - SAN CRISTOBAL	LA AURORA	0
	NUEVO OCCIDENTE	6
70 - ALTAVISTA	LA PALMA	9
	NUEVO AMANECER	8
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	LIMONAR	8
90 - SANTA ELENA	CENTRAL SANTA ELENA	9
Total general		359

COMPONENTE DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Objetivo: Desarrollar procesos de fortalecimiento y formación en derechos a niñas, niños y adolescentes a través de estrategias lúdicas y artísticas.

Producto:

- 9.932 encuentros vivenciales animación sociocultural

Durante el mes de noviembre el operador ha mostrado a la comunidad y a las familias construcciones realizadas por las niñas y niños durante el proyecto, así, movilizarse, gritar, reír, aparecer a los ojos de la comunidad nombrando las denuncias que afecta a niñas y mujeres, han empoderado a los y las participantes de los procesos del proyecto, generando mayor impacto en torno a lo que significa la promoción de los derechos.

A continuación, se describe las avances y retos que se tienen en el desarrollo de las actividades contractuales de este componente:

ACTIVIDADES - CARACTERÍSTICAS- TÉCNICAS ENTREGABLE	LOGROS	RETOS
Realizar la inscripción de las niñas, niños y adolescentes al proyecto que se ejecuta a través de este contrato, bajo el consentimiento informado por parte de sus familias	Se presentan avances en el diligenciamiento de los formatos para la inscripción en el software. Se identifica una necesidad de construir ruta rápida para la recolección de los datos, considerando que la fuente de información primaria en este proceso son los y las niñas en acciones de prevención, por lo que no siempre hay vínculo con adulto y adultas cuidadoras que entreguen datos específicos del registro.	En este momento de la fase se requiere mantener la trazabilidad entre los datos consignados en el software y la información recolectada para garantizar que los y las participantes de proceso aparezcan en la estadística
Planeación mensual de las actividades, en la que se refleja un abordaje diferenciado por comuna y de acuerdo a las características e intereses de los grupos y familias.	En este mes el abordaje metodológico se centró en relación a la Campaña del 25 de noviembre “Eliminación de la violencia contra las niñas y las mujeres”, haciendo énfasis en aspectos que fortalezcan su capacidad de respuesta cuando se presentan vulneraciones de derechos relacionadas con las múltiples expresiones de la violencia. Se evidencia un avance en la deconstrucción de aquellas concepciones “naturalizadas” que se tienen sobre la violencia de género y que se siguen replicando; tanto las NNA como sus familias y acompañantes se muestran más empáticas hacia esta realidad y con miras a ir adoptando mejores formas de trato entre todas y todos.	El desarrollo de las líneas temáticas evidencia que es necesario el abordaje, no solo desde lo preventivo, sino desde la atención a las vulneraciones ya presentes en las comunidades. Es un reto social levantar su voz y reconocerse como sujetos/as políticas, teniendo presente que no se imponga el silencio como estrategia de control.
Reporte del número de grupos, estrategia de acompañamiento, direcciones de los espacios donde se reúnen, profesionales que los acompañan, horarios, Discriminado por comuna.	El equipo se mantiene en mayor medida que en otras fases, dando continuidad a los procesos. Se adelantan gestiones en sectores, en los que se ha desarrollado el encuentro en instituciones educativas como sedes: Carambolas, Capilla, Santa Elena, Belén las Mercedes, Belén Rincón, Carlos Obando. Con relación al Palmitas, algunos niños y niñas en el encuentro pasado comenzaron a manifestar que no asistirán ya que se van donde sus familiares por época de vacaciones, o porque viven muy lejos y ya no tendrán trasporte	Se presenta un cambio en los sectores de Belén San Bernardo en la Institución educativa Octavio Harry y en la I.E. La Milagrosa.

Realizar encuentros vivenciales según la alternativa de acompañamiento más pertinente, teniendo en cuenta que se acompañaran a aproximadamente 2 0 5 Grupos, a cada uno dos veces por semana y que la semana inicial del contrato y la final, se estará en procesos administrativos tanto para la apertura como para el cierre del contrato.	A esta altura de la fase se puede observar la permanencia de los y las NNA, logrando la incorporación de estrategias de cuidado y procesos artísticos que pueden ser proyectados. Hasta el mes de noviembre se tuvo activos 214 grupos distribuidos en todos los sectores donde se hace presencia.	Algunas situaciones de orden público, además del exceso de lluvias, ha obstaculizado el desarrollo de los encuentros.
Medición de acuerdo a las orientaciones dadas desde la Unidad de Niñez, para evidenciar el cambio que se da en las niñas, niños y adolescentes con las acciones realizadas desde El proyecto que se ejecuta a través de este contrato.	Se realiza la segunda aplicación de la prueba de habilidades, contando con una permanencia de aprox 85% de los y las nna que habían participado en el inicio del proceso.	Lograr medir el avance subjetivo de los y las NNA, en la reflexión crítica que pretende medir el instrumento.
Identificar, en conjunto con el equipo de animación sociocultural, niñas, niños y adolescentes que deseen participar en escenarios territoriales promoviendo su participación e Incidencia política.	Los y las Nna que participan del proyecto, socializan sus avances artísticos en espacios externos y de formación del equipo los productos artísticos, como logro y entrenamiento para escenarios mayores.	Articulación con espacios de la participación en la ciudad.
Registrar semanalmente de Manera digital las asistencias, de acuerdo a las normas de calidad y los lineamientos del equipo de gestión de la información y el conocimiento.	Esta es una práctica interiorizada en el proyecto que se sostiene en el equipo de acuerdo a los procedimientos acordados. Este registro es individual y por cada territorio y grupo.	Afinar procedimientos en personas que apenas ingresan al equipo.
Realizar seguimiento a la inasistencia de las niñas, niños y adolescentes, con especial atención a los que han dejado de asistir por más de dos (2) encuentrosconsecutivos.	El equipo realiza continuamente convocatoria y seguimiento a la cobertura con la que cuenta el Proyecto. Estas realidades nos han llevado a realizar constantemente ajustes y decisiones en la continuidad de los grupos o sectores.	Metodológicamente es necesaria ajustarse a la realidad de movimiento en los grupos, de acuerdo a las dinámicas al terminar el periodo escolar.
Entregar el reporte único de atenciones-RU, con los datos de las niñas, niños y adolescentes caracterizados y que participan mínimo en 6 encuentros de animación sociocultural, no necesariamente consecutivos.	En este periodo se implementaron diferentes estrategias, para ampliar el número de niños y niñas caracterizadas, es importante indicar, que este proyecto promueve la continuidad de grupos y sectores para el cumplimiento de los objetivos de la promoción y prevención, lo que genera mas tiempo para cumplir el	La acomodación al nuevo software ha implicado cambios en los procedimientos acordados equipo.

	objetivo de niñas y niños nuevos y nuevas en el proceso	
Reportar al equipo de Proyección artística niñas, niños y adolescentes que tengan potencialidades artísticas, con el interés y disponibilidad para conformar grupo deproyección artística.	Este grupo se encuentra conformado por 16 niños, niñas y adolescentes de diferentes sectores, durante el mes de noviembre se reunió 1 vez.	En ocasiones los y las adultas no cuentan con el tiempo disponible, para el acompañamiento necesario.
Gestionar y acompañar presentaciones artísticas de los grupos a su cargo.	Programación en los sectores de: Carpinelo, Popular 1, Playón, Bello Oriente, Balcones de Jardín, Palermo, Berlín, Picacho, Efe Gómez, Pedregal, Santa Margarita, Iguana, Villa Liliam, el Ávila, Mirador de Calasanz, Pesebre, Salado Parte alta, Belén Rincón. Palmitas, La Aurora. Nuevo Occidente, Bello Oriente sector el hueco, San Isidro, Carambolas, Villa Sofía, Plaza Colón, Nuevo Amanecer, la Soledad. Las dinámicas territoriales generaron cambios en las maneras de generar las acciones de proyección, por lo que la flexibilidad es una constante que permite vibrar de acuerdo a las energías que se requieren en cada momento de la vida comunitaria de cara a estos panoramas: En Carambolas: se realizó el plantón donde usaron unos carteles realizados por niños y niñas en los que pedían en que se pusiese un pare frente a la violencia contra los niños, niñas, mujeres, animales y naturaleza, se hizo hincapié en el cuidado de los niños y niñas, para esto el crearon unas consignas con las cuales recorrieron el barrio diciendo lo siguiente: "no más niños desaparecidos, Por un barrio seguro para mis amigos. No más niñas desaparecidas, Por un barrio seguro para mis amigas"	Dada la situación por el tema de seguridad en La Palma: se intentó realizar una jornada de proyección, pero no se pudo por la situación de violencia, sumado al reconocimiento de que los acudientes son bastante ausentes y cuando se ha intentado reunirlos ha sido imposible, pues la mayoría de los niños y niñas permanecen solos y solas, se realizó un vídeo y lo que se hizo para reemplazar como tal la proyección es que la hicimos únicamente con los niños/as, se les presentó lo que habíamos realizado. Misma situación de afectación por situaciones de orden público se dieron en nuevo Amanecer.
Generar alertas al equipo psicosocial de niñas, niños y adolescentes que presenten riesgos de vulneración de derechos.	Se acude a los conductos regulares dentro de los componentes, para comunicar las situaciones a intervenir de acuerdo a las necesidades observadas.	Es un reto mantener fluidez en el canal de comunicación entre los componentes
Apoyar las interacciones familiares e intergeneracionales	Se identificaron los espacios de Amauta en los que se van a realizar los encuentros con los grupos cercanos.	Durante el mes de diciembre tendremos encuentros con adultos y adultas mayores,

	En Balcones de Jardín no se realizó proyección pero sí se realizó un encuentro intergeneracional con las NNA y sus acompañantes; hubo muy buena participación de cuidadoras y el diálogo de saberes que se tejió entre todas y todos fue muy significativo.	esperamos que los grupos de ASC puedan acudir (depende de las cercanías territoriales)
Cinco (5) foros intergeneracionales en la comuna cuatro (4) Aranjuez, en el cual ellas y ellos sea los protagonistas y hablen sobre qué es para ellas y ellos las violencias, como creen que los niños en la comuna viven las violencias, así los adultos saber qué piensan y viven las niñas y niños en la Comuna	Se realizó el quinto Foro dando cumplimiento al 100% de la meta en este indicador.	No se presentaron retos

BALANCE ESTADÍSTICO COMPONENTE DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

NUMERO ENCUENTROS ANIMACION SOCIOCULTURAL		
	Numero de encuentros	**Porcentaje de encuentros con respecto a la meta del contrato**
NÚMERO DE ENCUENTROS JUNIO	260	2,6%
NÚMERO DE ENCUENTROS JULIO	1565	15,8%
NÚMERO DE ENCUENTROS AGOSTO	1849	18,6%
NÚMERO DE ENCUENTROS SEPTIEMBRE	1807	18,2%
NÚMERO DE ENCUENTROS OCTUBRE	1603	16,1%
NÚMERO DE ENCUENTROS NOVIEMBRE	1822	18,3%
NÚMERO ACUMULADO DE ENCUENTROS	7084	89,7%
META DEL CONTRATO	**9932**	100,0%

Este cuadro corresponde a la cantidad de asistencias por género en cada comuna y la asistencia total de niñas y niños en el proyecto durante el mes.

DISTRIBUCIÒN DE ENCUENTROS PRESENCIALES POR COMUNA COMPONENTE ANIMACION SOCIO CULTURAL MES DE NOVIEMBRE 2022

El cuadro de máximas asistencias indica la cantidad de niñas y niños que han pasado por el proyecto (es importante indicar que al Registro Único ingresan los y las asistentes a 6 encuentros) y la distribución de encuentros por comuna.

COMUNA	***BARRIO***	***MAXIMA ASISTENCIA***	***ENCUENTROS***
1	CARPINELO	108	45
	POPULAR	51	18
	GUADALUPE	58	27
	SANTO DOMINGO	74	18
	LA AVANZADA	57	18
	SAN PABLO	53	18
2	SINAI LA ROSA	126	45
	EL PLAYON	70	36
3	BELLO ORIENTE	164	72
	CARAMBOLAS	130	45
	VERSALLES	80	27
	BALCONES DE JARDIN	98	52
4	LOS ALAMOS	35	18
	SAN ISIDRO	68	36
	EL OASIS	98	36
	ARANJUEZ	19	9
	LA PIÑUELA	29	18
	PALERMO	50	27
	BERLIN	26	18
	SAN PEDRO	26	9
	EL BOSQUE	72	27
	SEVILLA	10	9
	SAN NICOLAS	25	18
	CAMPO VALDES	17	9
	MANRIQUE CENTRAL	21	4
	BRASILIA	49	27
5	FRANCISCO ANTONIO ZEA	32	18
	PLAZA COLON	34	18
6	LA ESPERANZA	57	27
	PEDREGAL	36	27
	EFE GOMEZ	28	18
	PICACHO	44	18
7	SANTA MARGARITA	89	50

	VILLA SOFIA	46	27
	VALLEJUELOS	86	36
	LA IGUANA	82	54
	CENTRO DE DIAGNOSTICO	19	4
8	GOLONDRINAS	137	54
	TRECE DE NOVIEMBRE	91	36
	PACIFICO	97	45
	VILLA LILIAM	176	54
	SOL DE ORIENTE	67	28
9	8 DE MARZO	97	45
	EL AVILA	62	27
	MIRAFLORES	37	8
10	ESTACION VILLA	21	4
	COLON	18	9
	NIQUITAO	56	10
	MINORISTA	31	4
	PRADO CENTRO	16	5
	SAN BENITO	16	1
11	SAN JOAQUIN	56	27
12	LA SOLEDAD	47	27
	CASA VIDA	13	4
13	MIRADOR DE CALASANZ	112	54
	EL PESEBRE	69	36
	EL SALADO	102	55
14	LA CHACONA	23	18
15	EL BOLO	27	18
16	LA CAPILLA	42	18
	VILLA CAFÉ	22	9
	BELEN RINCON	47	30
	BUENAVISTA	31	5
	SAN BERNARDO	105	6
	LOS ALPINOS	15	9
	LAS VIOLETAS	14	9
	LAS MERECEDES	21	9
50	PALMITAS	47	14
60	LA AURORA	59	27
	NUEVO OCCIDENTE	32	18

70	NUEVO AMANECER	116	48
	LA PALMA	43	15
80	LIMONAR	73	36
90	CENTRALIDAD SANTA ELENA	55	21
TOTAL		**4260**	**1822**

- **ESTRATEGÍA DE PROYECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ARTÍSTICO**

Esta estrategia busca potenciar la participación de las niñas, niños y adolescentes y su reconocimiento desde sus subjetividades políticas, que den cuenta de la importancia del proceso y comiencen a identificar estrategias para organizarse como grupo, hacer su propia gestión y acceder a medios para continuar con su proyección artística y cultural.

A continuación, se describe el avance en la ejecución de las actividades contractuales de esta estrategia:

ACTIVIDADES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ENTREGABLE	LOGROS	RETOS
Planear mensualmente las actividades, en la que se reflejen los intereses de las niñas, niños y adolescentes.	El equipo de acompañamiento y proyección artística tienen bajo su responsabilidad los siguientes grupos: • Casa Vida II • Centro de Diagnostico • Intégrate • Niquitao • Barrio Colón • Estación Villa En el transcurso de este mes la motivación para participar y desarrollar las actividades que se les han presentado ha incrementado. El juego les ha permitido ser, tomar conciencia de las vulneraciones de los derechos de que han sido víctimas.	Que este proceso de promoción de derechos y prevención de vulneraciones, les permita mantener una conciencia permanente de ellos/as, y a la vez, los riesgos a los que están expuestas/los día a día en sus entornos más cercanos, la familia y la calle.
Realizar encuentros para la creación de muestras artísticas con las niñas, niños y adolescentes con mayores habilidades artísticas.	Se realiza el encuentro mensual del grupo de proyección artística, con la participación de 16 adolescentes, niñas y niños, en el que se potencian sus talentos artísticos desde el cuerpo y el movimiento, como formas de expresión	Concretar una muestra artística para la socialización del proyecto, en el mes de diciembre, al igual que mantener el compromiso por parte

	libertarias y de cohesión grupal, para la participación, el respeto y la escucha, permitiendo el desarrollo de las ideas y propuestas creativas.	de NNA y sus familias para la asistencia a los encuentros.
Gestionar los espacios de ciudad para la presentación de las muestras artísticas.	-Se gestionó el teatro de Comfama San Ignacio, para la realización del evento de socialización del proyecto. - Se gestionó el desarrollo del V foro intergeneracional de los derechos de NNA en espacio público de la comuna para favorecer la asistencia y participación de niñas y niños. - Se acompañó el espacio para proyección artística de NNA de Carpinelo, en la escuela la Amapolita, del mismo sector, en el marco de la escuela de madres/padres de la institución. - Se promueve la articulación con grupo de lideresas y la ludoteca, para realizar un encuentro intergeneracional en el Mirador de Calasanz. Se realizó la gestión en espacios en Metro de Medellín (Línea H- Metro Cable) y se acompañó la proyección artística de Villa Turbay, PDS. Se gestionó el Parque Biblioteca San Javier tanto el auditorio y el Ágora, y se acompañó la proyección artística de Luz del Mundo, PDS.	Seguir generando espacios de acercamiento a las ofertas de la ciudad, como lugares para la diversión, el conocimiento, pero al mismo tiempo de participación. Seguir promoviendo espacios para la reflexión que como actoras/es corresponsables debemos tener para la garantía de los derechos de niña, niños y adolescentes. El gestor social del Metro puso a disposición el Metro y Metro Cable de Medellín para las diferentes interacciones artísticas que tenga el proyecto en la ciudad. Brindar y aportar a la ciudad procesos artísticos donde la niñez sea la protagonista de sus derechos.
Acompañar niñas, niños y adolescentes (que estén o no en el grupo de proyección artística) que deseen participar en escenarios territoriales, y espacios de ciudad, promoviendo su participación e incidencia Política.	-V Foro Intergeneracional de NNA, C4, en el Parque de la Parroquia de San Nicolás de Tolentino, en Aranjuez, En esta ocasión se contó con la participación de niños y niñas de los diferentes grupos del proyecto PDPV, que se encuentran cerca a la zona de esta sede, tales como los grupos de Palermo, Álamos, Piñuela, San Isidro, San Nicolás, al igual que cuidadoras y comunidad en general, no se presentaron líderes, ni lideresas de la comuna. Por medio del juego y	-Seguir promoviendo los espacios para la reflexión sobre los derechos de NNAJ, como actores corresponsables, conociendo qué es un derecho, cuáles derechos se vivencian más y cuáles son más vulnerados en cada comunidad y cómo trabajar por ellos, previniendo los riesgos y conociendo de rutas de atención.

	la lúdica se trabajaron temas como el conocimiento y reconocimiento de los derechos, las vulneraciones de las cuales son víctimas NNA en la comuna, el conocimiento de las rutas, el aporte como actores corresponsables frente a ellos. -5 visitas realizadas a los grupos de ASC en los territorios para estimular y acompañar las proyecciones artísticas en los barrios, El Limonar, Palmitas, Bello Oriente, Belén Rincón y Villa Guadalupe. -Se realizaron 19 proyecciones artísticas durante el mes, en las siguientes fechas y territorios: 1.Nov 2: Mirador de Calasanz 2.Nov 4: Pedregal 3 Nov 4: Villa Turbay 4.Nov 9: Bello Oriente 5.Nov 11: San Isidro 6. Nov 12: Luz del Mundo 7.Nov 15: Palmitas 8. Nov 16: Belén Zafra 9.Nov 17: Carpinelo 10.Nov 19: Sta Margarita 11.Nov 19: Villa Guadalupe 12.Nov 19: Picacho 13.Nov 22: Popular 14.Nov 23: Nuevo Amanecer 15.Nov 24: Belén Rincón 16.Nov 24: Carambolas 17.Nov 29: Belén Capilla 18.Nov 30: Ávila 19.Nov 30: 13 de Noviembre Los niños y las niñas “asumieron el reto” de estar en lo público, de permitirse por medio de una puesta en escena, de un baile, de un juego, de un dibujo, de una manualidad, evidenciar el reconocimiento de sus derechos y mostrar sus talentos. El trabajo en equipo tanto de ASC, como de psicosociales y familias ha contribuido, igualmente, al buen desarrollo de las proyecciones, no solo acompañando, sino, también	-Acompañar a cada facilitador/a, al igual que los niños y las niñas para que la proyección artística permita trabajar tanto lo temático, como lo artístico en línea de conocer los derechos. -Acompañar desde lo temático, pero también desde lo estético, maquillaje, espacios, vestuarios, utilería, para mejorar la factura de las presentaciones.

	poniendo la pregunta precisa en línea de garantía de derechos.	
Construir guiones para las puestas en escena y presentaciones (personificaciones que hacen los facilitadores)	Guión para V Foro Intergeneracional de los derechos de NNA. Permitir que el juego y la lúdica, recoja la experiencia de los niños y las niñas sobre la vivencia de sus derechos en la comuna 4, además de dejar instalada la pregunta por la corresponsabilidad en las personas adultas, acompañantes y cuidadores/as Construcción Guión para abordar las diversidades con personas adultas. Guion de video invitación para evento de socialización. Se pudo realizar la video invitación para que fuera enviada a lideresas, líderes, familias e institucionalidad. Guion final para edición de Foros Comuna 4 Guion del Reel para la apertura “Hansel y Gretel un cuento de Promoción y Prevención” Guion para video “Una casita en la Luz del Mundo”. Este fue una pieza realizada con los NNA para la proyección artística de Luz del Mundo donde se pudieron ver y escuchar lo que se piensa del proyecto y la importancia de que esté allí en el barrio. Guion de video “Notipaz”. Se logró en esta pieza una clara reflexión sobre los derechos de participación que tienen los NNA.	En proceso de edición con todo el material que se tiene de los 5 foros de la comuna 4 Generar tráfico de las piezas, videos, para difundir los avances en el proceso
Elaborar material pedagógico y didáctico para estrategias presenciales y virtuales implementadas en los grupos de animación sociocultural	Recolección de imágenes y de frases del proceso para compartir con los equipos y socializar avances. Estas han permitido leer y ver las voces de los NNA en los diferentes barrios donde está el proyecto.	Como reto se propondrá compartir más voces e imágenes con públicos externos para crear vínculo con las comunidades
Realizar eventualmente encuentros vivenciales de	Se realizaron 8 encuentros vivenciales con el grupo de Casa Vida 2, Calasanz y Centro	Profundizar en el reconocimiento de las violencias de género que

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

apoyo.	Diagnóstico Este mes se trabajaron temas como el empoderamiento de las niñas y el conocimiento de los tipos de violencias de género a los que se ven expuestas las niñas y las mujeres en esta sociedad patriarcal. Reconocimiento de las resistencias y luchas de las mujeres (como la conmemoración internacional del 25N), para la erradicación de las violencias hacia las mujeres. En Centro Diagnóstico se realizaron 4 encuentros durante el mes de noviembre con niñas, niños y niñes, ellos y elles, hay un entendimiento claro sobre sus Derechos y sus vulneraciones, sin embargo, cabe notar que muchas de las historias que relacionan en los encuentros, son situaciones que han vivenciado tanto ellas/ellos como sus personas cercanas, ven claramente una vulneración de derechos. Encuentro de apoyo en Niquitao para el diseño artístico de los tapabocas por la campaña No violencia contra las Mujeres, además del refuerzo escolar.	viven las niñas, las mujeres y las mujeres trans, para que desarrollen herramientas que les ayude a la prevención de las vulneraciones que padecen en sus vidas, como parte de la dignificación y garantía de sus derechos. En Centro Diagnóstico el gran reto es construir un proceso continuo, se comprende que la población es fluctuante, sin embargo, con las dinámicas de estos espacios, se nota una participación activa y un pedido para estos encuentros a lo que ellas/ellos y elles nombran como “diferentes” porque es un espacio de conversación bidireccional y de confianza.
Construir Infográfico, a modo de boletín, con datos relevantes del proyecto que se ejecuta a través del presente contrato: alertas de ciudad por riesgos de vulneración de derechos, principales acciones de ciudad que se van a realizar en el siguiente mes, Construcciones a resaltar de las niñas, niños y adolescentes.	Ya existe una presentación en las plantillas formales de la alcaldía, se le han realizado los ajustes necesarios adaptables a los espacios que lo requiera.	Transversal a toda la fase del proyecto y adaptable a la reunión que lo requiera.

Realizar registro videográfico de las acciones del contrato desde todos sus componentes.	Este mes se centró la elaboración de piezas gráficas para las proyecciones artísticas que se convierten en acciones de promoción de derechos. La realización de las proyecciones artísticas en espacios de ciudad y que las familias y la comunidad se pudieran vincular y reflexionar sobre potencias artísticas y las habilidades sociales, en la vivencia de sus derechos. E card Proyección Artística de: Luz del Mundo Bello Oriente Villa Turbay Belén Zafra E card (manejo interno) para articulación con Secretaría de Salud en Villa Liliam E card evento de socialización Hansel y Gretel un cuento de Promoción y Prevención Publicaciones en Twitter (2) Proyección artística e interacción en articulación con Secretaría de Infraestructura.	Todo lo que implique diseños desde comunicaciones Unidad de Niñez puedan ser más flexibles para llegar con inmediatez a las comunidades.
Realizar un registro audiovisual de cada proyección artística elaborada.	Cubrimiento audiovisual y gráfico: Mirador de Calasanz, Villa Turbay, Bello Oriente, Luz del Mundo, barrio Ávila. Tener un banco audiovisual que nos permita construir con este material, otras piezas como lo son imagen de apoyo para los videos para redes sociales y otras piezas cortas en procesos artísticos Se entregarán en el mes de diciembre los 4 productos videográficos: Foros Comuna 4, componente por el derecho a soñar, familias, animación socio cultural.	Es necesario revisar la autonomía para la construcción de estas piezas y lograr una visibilización del proyecto más profunda.

Prestar asistencia técnica para el diseño, elaboración y organización de piezas informativas de sensibilización, educación, que sean de iniciativa del mismo contrato y como apoyo a otros proyectos de la Unidad de Niñez cuando se requiera.	Proyección artística: • Mirador de Calasanz. • Proyección artística: Luz del Mundo (Una casita en la luz del Mundo) • Proyección artística: Belén Zafra (Notipaz) • Realización de video comunicaciones PDyPV y Unidad de Niñez, Villa Turbay (Capoeira, Jugaremos en el Barrio) • Cubrimiento audiovisual del V Foro Intergeneracional • Cubrimiento audiovisual PDyPV- Comunicaciones Unidad, Proyección Artística: Avila.	Tener una difusión con más fluidez de estas piezas o tener una capacitación para la construcción de estos espacios que vayan en concordancia con la imagen de la Alcaldía de Medellín.

COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Objetivo: Fortalecer en las familias y actores del territorio capacidades para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

Producto:

- 1.820 Visitas familiares y encuentros familiares

A continuación, se describe el avance en la ejecución de las actividades contractuales de este componente:

ACCIÓN	**LOGROS**	**RETOS**
Planeación de los encuentros con las familias, en la que se refleja un abordaje diferenciado por comuna y de acuerdo a las características e intereses de las familias, en articulación con todos los componentes del contrato	Las acciones para el acompañamiento familiar se han intencionado en las visitas familiares y algunos encuentros de socialización de aprendizajes y proyecciones artísticas, de ahí que los énfasis temáticos han sido diversos de acuerdo a las particularidades que traen las remisiones, características y a los grupos y territorios. Los acompañamientos familiares, por medio de visitas, han tenido énfasis en la prevención de riesgos de permanencia en calle, deserción escolar y desescolarización favoreciendo las rutas para la gestión de cupos escolares. También, la prevención de violencias sexuales para que las familias reconozcan el riesgo y activen las rutas de atención necesarias, así mismo desde el proyecto se	Promover y garantizar sostenibilidad en la asistencia y participación de las personas adultas y cuidadoras de las familias, en los espacios de encuentro de los niños y niñas, y reconociendo algunos factores como la adaptación a horarios para su

	activaron las rutas de atención a partir de las notificaciones de riesgo. Es necesario considerar que en estos espacios se desarrollaron también algunas propuestas lúdicas con metodologías vivenciales para que las familias puedan hacer mayor recordación de temas e indicaciones En cuanto a los temas para los encuentros grupales fueron desarrollados con énfasis en derechos de niños y niñas en las familias, prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas dentro del ámbito familiar y el reconocimiento de las capacidades de niños y niñas abordado desde las proyecciones artísticas.	realización.
Remitir al componente de familia, y hacer seguimiento a los casos de niñas, niños y adolescentes con riesgo alto de vulneración de derechos, o cuando se identifique una barrera para el acceso a un servicio.	En noviembre fueron remitidos al equipo de familias aproximadamente 100 situaciones de las 162 derivadas por afectaciones a los derechos de salud, comportamiento, violencias sexuales, violencia familiar- maltrato físico y afectación a la salud mental principalmente. Las situaciones vienen siendo abordadas de acuerdo a la priorización por sectores y algunas han pasado directamente a notificación de riesgos a las instancias competentes dada la gravedad evidenciada. En lo que va avanzado del proyecto desde junio 16 a noviembre, se han identificado 1204 casos de remisión por alertas y situaciones de riesgo de derechos de niños y niñas en la ciudad, lo que representa un porcentaje cercano al 31.5%, lo que visibiliza la dimensión de las situaciones que afectan la vivencia de derechos. Los motivos de remisión son múltiples y cada vez más agudos, complejos e interrelacionados. En este sentido, es necesario resaltar los avances de la estrategia pues con más de 400 familias se avanza en los procesos de acompañamiento a corto plazo logrando desarrollar habilidades para la gestión de servicios y recursos, la activación de rutas y el acceso a derechos que antes habían sido negados. Otras situaciones han sido acompañadas por las afectaciones que ha traído a las familias la oleada invernal, deslizamiento, inundaciones de viviendas y desalojos por alto riesgo.  	Mantener los espacios de análisis de situaciones que permitan ampliar la comprensión sobre las realidades sin que ello desborde o limite la capacidad de respuesta, e identificar los logros, avances y barreras u obstáculos que se presentan en algunos procesos. Garantizar, desde las articulaciones, derivaciones inter institucionales e intersectoriales los procesos a mediano y largo plazo, que les permita a las familias consolidar logros y garantizar mejores condiciones de vida y derechos para sus integrantes. Fortalecer el desarrollo de habilidades para la comprensión y avance en acciones de corresponsabilidad.

Encuentro con las familias al final del contrato, en el que se les comparte las construcciones que realizaron las niñas, niños y adolescentes	Para inicios del mes noviembre, se acompañaron los montajes y productos artísticos que niños y niñas desarrollaron y vienen cualificando durante los encuentros de animación socio cultural, de modo que se convirtieron en espacios para socializar con las familias y personas de la comunidad durante este y el próximo mes.  Imagen Mirador de Calazans, encuentro intergeneracional con familia y comuniad. Noviembre 2022. Se han realizado las convocatorias e invitaciones para que las familias de barrios como Balcones de Jardín, Carpinelo, La Palma, Moravia, San Isidro, Santa Margarita, Pedregal, Sinaí, 8 de marzo, entre otros lleguen a los encuentros de carácter intergeneracional y sean testigas de los aprendizajes y talentos que sus hijos e hijas han desarrollado. En este sentido, se han compartido puestas en escena de baile, danza, teatro y exposiciones de artes plásticas, todas construcciones artísticas que nacen de la co-construcción con las niñas, niños y adolescentes.	Promover y posibilitar la proyección de aprendizajes con los grupos de niños y niñas desde lo artístico, motivando una alta participación de las familias en los espacios vía las acciones de corresponsabilidad, favoreciendo mayor reconocimiento de los derechos y estrategias de protección de niños y niñas.
Realizar visitas a las familias que son derivadas por el equipo psicosocial.	Para este mes, el equipo de acompañamiento familiar realizo 300 visitas a los hogares de niños, niñas y adolescentes, promoviendo derechos y realizando el abordaje especifico a problemáticas y factores de riesgo de niños y niñas. El equipo viene acercando las ofertas que desde el componente de Respuesta Institucional se han activado y se promueve la participación en los espacios de socialización y proyección artística de hijos e hijas. En medio de las lluvias que el mes de noviembre ha tenido, el equipo profesional continúa	Hacer lectura previa de los riesgos presentes en el contexto para el equipo o la familia, lo que amerita tomar decisiones antes de una visita familiar Favorecer y generar con las familias el cumplimiento de

	desplazándose a los distintos barrios y viviendas reconociendo los recursos y capacidades para afrontar las situaciones adversas que se presentan en el cuidado y protección de sus hijos, reconociendo que las actitudes por parte de las familias continúan siendo de apertura y valoración positiva al hacer de la estrategia. Las comunas con mayor número de visitas durante este mes fueron la 1, 3, 4, 7, 8 y 16, siendo un alto porcentaje de visitas de seguimiento de segunda y tercera visita. Las comunas más afectadas por el invierno son la 3, 4, y 8.	compromisos a corto plazo, realizables en la gestión de oportunidades y acceso a la oferta para garantía de los derechos de niños y niñas.
Análisis de la situación de las familias antes y después del proceso de acompañamiento	Se continúa realizando el análisis de las situaciones familiares con el fin de ampliar la comprensión de las situaciones en sus factores de riesgos y efectos, además de definir y construir estrategia de abordaje a corto plazo en lo individua, familiar grupal. Igualmente, el equipo, ha venido entregando los insumos de seguimiento de cada proceso al equipo de respuesta quienes lo organizan en la matriz de seguimiento de modo que se pueda realizar el análisis *de la situación de las familias antes y después del proceso de acompañamiento.*	Identificar las acciones pertinentes a las problemáticas identificadas para proceder de manera oportuna y eficiente, y contar con mayores posibilidades de respuesta, oferta y servicios para las familias que permitan nutrir la batería de estrategias para superar las limitaciones en cada proceso y garantizar el desarrollo de las capacidades y garantía de derechos.
Informar a las familias de la participación de las niñas, niños y adolescentes en el proyecto que se ejecuta a través de este contrato, y realizar un encuentro al final del proceso para compartir lo Construido.	Para este mes se enfatizó en la socialización de aprendizajes para el reconocimiento de logros del proceso.	Mantener la confianza y corresponsabilidad de las familias en el proceso de promoción de derechos.
Entregar en el reporte único de atenciones-RU, el	Los procesos de acompañamiento familiar que alcanzan la segunda visita han sido reportados en el RU (estadística de familia), y para el mes de	Es un reto recabar la información de los y las niñas para el

registro del acompañamiento realizado a cada una de las familias luego de la segunda visita.	noviembre se han adicionado acciones de familias en el aplicativo de la Unidad de 345 situaciones de niñas y niños que iniciaron el acompañamiento psicosocial y lograron la segunda visita, dado que este es el proceso de acompañamiento familiar para la promoción de los derechos, a corto y mediano plazo.	registro en el aplicativo, y el proceso de ajuste al nuevo procedimiento en el software
Identificar riesgos en niñas, niños, adolescentes y remitir al equipo de Respuesta Institucional cuando se identifique una barrera para el acceso a un servicio.	Se ha reforzado el reconocimiento de la ruta y protocolo interno de remisión para favorecer la atención a las situaciones de riesgos de niños, niñas y adolescentes, la interlocución con el equipo de respuesta institucional, el seguimiento focalizado para cada caso y la reducción de los tiempos de espera para la atención. Estos ajusten hacen que las atenciones fluyan y las situaciones de riesgo no se vean represadas y sobre todo cuando se presentan de manera directa y contundente en territorio y no da espera al proceso interno, de ahí que se ha requerido el apoyo para activar la atención desde la línea 123. En cuanto a las barreras del servicio o acceso a los derechos se continúan identificando en áreas como la educación, salud y protección, tanto para la gestión como en la respuesta por las entidades competentes.	Reconocer que barreras identificadas en los análisis y acercamientos a la oferta vienen de la falta de recursos o cupos, otros por los enfoques de intervención, otras por las miradas pedagógicas y psicosociales en la identificación de la necesidad o el riesgo.

BALANCE ESTADÍSTICO COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

NUMERO VISITAS ACOMPAÑAMIENTO FAMIILAR		
	Número de visitas	**Porcentaje de visitas con respecto a la meta del contrato**
NÚMERO DE VISITAS JUNIO	0	0%
NÚMERO DE VISITAS JULIO	214	13%
NÚMERO DE VISITAS AGOSTO	323	20%
NÚMERO DE VISITAS SEPTIEMBRE	326	20%
NÚMERO DE VISITAS OCTUBRE	366	22%
NÚMERO DE VISITAS NOVIEMBRE	387	24%
NÚMERO ACUMULADO DE VISITAS	1616	99%
META DEL CONTRATO	**1629**	**100%**

NUMERO ENCUENTROS ACOMPAÑAMIENTO FAMIILAR

	Número de encuentros	Porcentaje de encuentros con respecto a la meta del contrato
NÚMERO DE ENCUENTROS JUNIO	0	0%
NÚMERO DE ENCUENTROS JULIO	31	16%
NÚMERO DE ENCUENTROS AGOSTO	37	19%
NÚMERO DE ENCUENTROS SEPTIEMBRE	14	7%
NÚMERO DE ENCUENTROS OCTUBRE	12	6%
NÚMERO DE ENCUENTROS NOVIEMBRE	30	16%
NÚMERO ACUMULADO DE ENCUENTROS	124	65%
META DEL CONTRATO	**191**	**100%**

VISITAS FAMILIARES NOVIEMBRE 2022	
01 - POPULAR	15
02 - SANTACRUZ	19
03 - MANRIQUE	56
04 - ARANJUEZ	56
05 - CASTILLA	11
06 - DOCE DE OCTUBRE	17
07 - ROBLEDO	30
08 - VILLA HERMOSA	34
09 - BUENOS AIRES	5
10 - LA CANDELARIA	29
11 - LAURELES	5
12 - LA AMERICA	6
13 - SAN JAVIER	49
14 - EL POBLADO	3
15 - GUAYABAL	4
16 - BELEN	23
50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	3
60 - SAN CRISTOBAL	3
70 - ALTAVISTA	8
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	6
90 - SANTA ELENA	5
TOTAL GENERAL	387

ENCUENTROS FAMILIARES NOVIEMBRE 2022

COMUNA	ENCUENTROS CON FAMILIA	ASISTENCIA A ENCUENTRO DE FAMILIIAS
01 - POPULAR	3	61
02 - SANTACRUZ	1	11
03 - MANRIQUE	5	75
04 - ARANJUEZ	3	47
05 - CASTILLA	0	0
06 - DOCE DE OCTUBRE	2	15
07 - ROBLEDO	1	25
08 - VILLA HERMOSA	3	67
09 - BUENOS AIRES	1	25
10 - LA CANDELARIA	1	13
11 - LAURELES	0	0
12 - LA AMERICA	0	0
13 - SAN JAVIER	2	39
14 - EL POBLADO	1	10
15 - GUAYABAL	0	0
16 - BELEN	6	140
50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	0	0
60 - SAN CRISTOBAL	0	0
70 - ALTAVISTA	1	12
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	0	0
90 - SANTA ELENA	0	0
Total general	**30**	**540**

Estrategia de respuesta institucional:

El objetivo es hacer lectura de los contextos y dinámicas de ciudad desde la identificación de las vulneraciones hasta la lectura de potencialidades de las niñas, los niños y adolescentes y sus familias residentes en Medellín. Así mismo, se analizan y detectan las oportunidades en la atención para dar respuesta a la superación de las vulneraciones que se enmarcan en las rutas para la protección y garantía de derecho

El informe del mes de noviembre presenta datos cualitativos y cuantitativos de las remisiones y casos que se han recibido y acompañado.

Los informes de respuesta institucional dan cuenta de las acciones y gestiones para la oferta institucional que permiten el restablecimiento de los derechos en casos en los que

la vulneración y la amenaza son eminentes. Así mismo permiten evidenciar la prevalencia de afectaciones a los derechos por motivo, edad, territorio, género, entre otras variables que se analizan.

A continuación, se describe el avance en la ejecución de las actividades contractuales de esta estrategia:

ACCIÓN	LOGRO	RETO
Realizar acciones en el marco de los Hitos 2022 plasmadas en el alcance (ítem N°3 de las especificaciones técnicas).	Las acciones y líneas temáticas del proyecto recogen los hitos de cuidad relacionados con los derechos de niños, niñas y adolescentes, prevención del maltrato infantil y conmemoración del día por la eliminación de las violencias contra las mujeres. De ahí que algunas acciones focalizadas en los procesos de acompañamiento están relacionadas con la violencia al interior del hogar y de forma específica dirigidas a los niños, niñas y adolescentes en forma de maltrato físico y emocional, lo que representa el 5% del total de remisiones.	No se presentan al respecto.
Participar en la estrategia de articulación territorial	Desde la estrategia de respuesta institucional con apoyo de profesional psicosocial de la comuna 8, se ha gestionado la realización de una segunda jornada de salud con “Medellín me cuida salud” para el sector de Villa Liliam, que se desarrollará en el mes de diciembre. Se generó participación desde el área jurídica en espacios de articulación territorial, tales como: en sesión ordinaria del mes de noviembre - Comité Supra sectorial de Políticas Públicas para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y Mesa Intersectorial contra la ESCNNA de Medellín Se realizaron activaciones de ruta para constatación con Unidad de Niñez en el presente mes.	Continuar poniendo las situaciones de vulneración a los derechos de niños y niñas de modo que se visibilice sus realidades y se generaren posturas y acciones colectiva como forma de hacer incidencia política
Hacer articulación con los diferentes sectores para acercar la respuesta institucional a niñas, niños, adolescentes y sus familias.	Desde la estrategia se generó articulación con la organización Humanity e Inclusión, la cual ofrece atención y servicio para población migrante venezolana, que se encuentra en condición de discapacidad y que requiera de acompañamiento psicosocial, terapia física, asistencia técnica y apoyo a las personas cuidadoras. Para el mes de noviembre se conservan las articulaciones interinstitucionales que permiten continuar haciendo derivaciones de las familias a ofertas y servicios, muchas de estas remisiones se han hecho al	Se logra evidenciar que se han dado por terminado recursos y contratos de varios de los proyectos con los cuales se contaba con articulación, tales como ADRA con el programa de SASVEN, paquetes alimentarios desde los CIF, componente de auxilio por arriendo de OIM, los cuales han puesto un pare al envío de derivaciones para estos servicios, pues debido a los tiempos de contratación y la falta

<table>
<tr>
<td></td>
<td>componente por el derecho a soñar,
<table>
<tr><th>Programa al que se deriva</th><th>total</th></tr>
<tr><td>Mercycorps</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Transporte humanitario local OIM</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Transporte humanitario nacional Oim</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Unidad de atención a víctimas Uariv</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Ser capaz de la unidad de discapacidad</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Busca tu cupo</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Opadi</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Medellín me cuida en salud</td><td>11</td></tr>
<tr><td>Unidad de niñez</td><td>11</td></tr>
<tr><td>Jugar para sanar</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Lucerito</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Americares</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Secretaria de mujeres</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Cif</td><td>27</td></tr>
<tr><td>Unimédicos</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Famicove</td><td>1</td></tr>
<tr><td>F. Alianza somos migrantes</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Programa mundial de alimentos</td><td>26</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>162</td></tr>
</table>
</td>
<td>de presupuesto se suspenden los servicios y la oferta con la cual se contaba.
Lo que se prevé que continúe sucediendo para el mes de diciembre</td>
</tr>
<tr>
<td>Gestionar las oportunidades del servicio y ayudar a superar las barreras de acceso que se presentan en la atención de las niñas, niños, adolescentes y sus familias
Directorio de instituciones y por cada una, señalar las oportunidades y las barreras de acceso a los servicios.</td>
<td>De manera continua se realizó la identificación de posibles articulaciones y oferta de servicios en la ciudad, para gestionar de manera pronta y eficiente el acceso para las familias, además de las asesorías y derivación a oferta, acercar los servicios y recursos para las familias es una acción permanente.
Se continuó con orientación al equipo de familia en temas relacionados a la activación de rutas y la claridad frente a las derivaciones institucionales de acuerdo a la pertinencia del caso a caso.
Se realizaron nuevas articulaciones en pro de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, tales como: organización Humanity & Inclusión.
Se continuó con la actualización del directorio respecto a las nuevas ofertas, servicios y articulaciones identificadas y generadas desde la estrategia de respuesta institucional.</td>
<td>Es necesario resaltar que desde la estrategia se promueve la gestión de oportunidades para las familias en donde se evidencian riesgos y/o vulneraciones, sin embargo, se reconocen barreras desde el funcionamiento de algunas rutas ante los procesos de restablecimiento de derechos, como al momento de activar ruta por medio del 123 o ante policía de infancia y adolescencia a la hora de identificar maltrato, pues posterior a la realización de dicha gestión los niños y niñas han retornado al lugar donde han sido vulnerados, lo que muestra fallas en su operatividad.</td>
</tr>
</table>

Brindar asesorías y acompañamiento a los profesionales del proyecto para la cualificación de los equipos que posibiliten la identificación oportuna de riesgos, la minimización de la vulneración de derechos y la potenciación de habilidades y capacidades.	Se ha buscado de manera permanente contribuir en las activaciones de rutas, acercamientos de ofertas de ciudad, por medio de orientaciones, acompañamiento a las visitas y seguimiento a las situaciones identificadas, además, a las derivaciones realizadas. Así mismo se han promovido estrategias de comunicación con el equipo psicosocial niñez y psicosocial familia frente a las remisiones generadas, reconociendo motivos, posibles acercamientos de oferta, y/o activaciones de ruta. Bajo esta misma lógica, se construyen algunas claridades de lo que se requiere, según las necesidades, para los acompañamientos familiares. Se generaron espacios para socializar las nuevas articulaciones generadas desde la estrategia de respuesta institucional con otras ofertas, instituciones, proyectos o programas con el fin de reconocer las posibilidades y oportunidades para las familias acompañadas. De igual manera, para actualizar al equipo frente a las ofertas que ya no se encuentran en funcionamiento o en otros casos las cuales tuvieron modificaciones.	No se reconocen retos a la hora de brindar asesoría a los y las profesionales, teniendo presente que desde respuesta institucional se promueven estrategias para dichas orientaciones, desde la identificación de situaciones de riesgo como ante los acompañamientos familiares y/o activaciones de ruta para que lleguen de forma oportuna y clara.
Participar en eventos de ciudad y ferias de servicios.	Durante el mes de noviembre la estrategia de Respuesta no participó en ferias de servicio, sin embargo, asistió a algunos espacios o evento de ciudad como: • La Jornada lúdica pedagógica en el corregimiento de San Cristóbal, Vereda Loma Hermosa, en el Placa Polideportiva Cubierta, con NNA que pertenecen a un club Deportivo (ADEVILO) en prevención de riesgos y vulneraciones. • Socialización del Plan de Educación Alimentaria y Nutricional • semanario "Medellín para el mundo: Buenas prácticas en accesibilidad para la vida" del programa ser capaz en casa, Unidad de discapacidad • Mesa de trabajo sobre acoso snexual “Diálogos sobre acoso sexual contra las mujeres en espacios públicos”	No se presentaron retos

Informe de las remisiones realizadas en noviembre

Las situaciones que refieren afectaciones en la “salud mental y/o en el comportamiento” predominan con 48 remisiones de las cuales 23 pertenecen a niñas y mujeres adolescentes y 25 a niños y hombres adolescentes, en segunda medida se halla que las “dificultades al interior de la familia” son otras situaciones de mayor incidencia a la hora de generar remisiones de atención, de una manera muy similar en cuanto al género, niñas y mujeres adolescentes presentan 16 casos y niños y hombres adolescentes 17 casos (de estos 17, 2% corresponden al componente de PDS) y como tercer lugar se muestra que la categoría relacionada a la “Promoción de derechos y la prevención de vulneraciones” se ubica como priorización a la hora de remitir, 15 situaciones de niñas y mujeres adolescentes y 14 de niños y hombres adolescentes.

En el caso del componente de PDS se encuentran como categorías de atención las afectaciones en salud, dificultades al interior de la familia y situaciones de vida en calle, evidenciando mayor número de remisiones en niños y hombres adolescentes.

Esto se puede observar en las siguientes tablas:

MOTIVOS DE REMISIÓN	COMUNA																					
	01 - POPULAR	02 - SANTACRUZ	03 - Manrique	04 - ARANJUEZ	05 - CASTILLA	06 - DOCE DE OCTUBRE	07 - ROBLEDO	08 - VILLA HERMOSA	08 - VILLA HERMOSA(PDS)	09 - BUENOS AIRES	10 - LA CANDELARIA	11 - LAURELES	12 - LA AMERICA	13 - SAN JAVIER	13 - SAN JAVIER(PDS)	14 - EL POBLADO	15 - GUAYABAL	16 - BELEN	16 - BELEN (PDS)	PALMITAS	60 - San Cristóbal	70 - ALTAVISTA	80 - SAN ANTONIO DE PRADO
30 - ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES	2	1	7	8		5	2			1		4		6		1	1	2		1		5	
25 - VULNERACIÓN A CAUSA DE TRASTORNOS MENTALES O DIFICULTADES DEL COMPORTAMIENTO.*		3	2	5	3	2	2	1		3	2		1	5				4				1	
18 - INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS		1	1	3				1			4		1	3				3			1		
21 - AFECTACIONES AL DERECHO A LA EDUCACIÓN	4		1	2			1	2			1			1									
2 - Negligencia o abandono físico, emocional y psicoafectivo		1	2	3	2							1						1					
22 - AFECTACIÓN AL DERECHO A LOS ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y EQUILIBRADA			1	1			1	1			2								1				2
29 - EVENTOS DE VITAL ESTRÉS				3			1						2			1		1					
7 - VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL O PRESUNTO ABUSO SEXUAL	1		1	2		1	1				1												
5 - TRABAJO INFANTIL							3	1							2								
20 - AFECTACIONES AL DERECHO A LA SALUD			2			1		1											2				
3 - VIOLENCIA INTRAFAMILIAR				3					2														1
14 - SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE	1			1				1	1	1													
24 - BULLYING O ACOSO ESCOLAR				1							1		1								1		
28 - SÍNTOMAS DE AFECTACIÓN DE LA SALUD MENTAL ASOCIADOS AL SUICIDIO				1	1																		
26 - VIOLENCIA FUERA DEL CONTEXTO FAMILIAR								1						1									

16 - DESPLAZAMIENTO FORZADO		1		1																			
13 - AMENAZA								1															
10 - TENTATIVA DE RECLUTAMIENTO-VINCULACIÓN			1																				
1 - CONSUMO DE SPA´s*							1																
27 - INCAPACIDAD O DISCAPACIDAD DE LOS PADRES, REPRESENTANTES LEGALES O CUIDADORES																							1
23 - AFECTACIONES AL DERECHO A LA IDENTIDAD	1																						
Total general	**9**	**7**	**18**	**34**	**6**	**9**	**12**	**10**	**3**	**5**	**11**	**5**	**5**	**16**	**2**	**2**	**1**	**11**	**3**	**1**	**2**	**6**	**4**

TOTAL DE REMISIONES POR MOTIVO SEGÚN CATEGORÍAS Y SEXO NOVIEMBRE DEL 2022.

CATEGORIA REMISIONES	SEXO				TOTAL
	FEMENINO	FEMENINO (PDS)	MASCULINO	MASCULINO (PDS)	
ANALISIS POBLACIONAL	13	0	5	0	18
DIFICULTADES AL INTERIOR DE LA FAMILIA	16	0	15	2	33
EDUCACIÓN	5	0	9	0	14
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	15	0	14	0	29
RECLUTAMIENTO	0	0	1	0	1
SALUD	9	2	4	1	16
SALUD MENTAL/COMPORTAMIENTO	23	0	25	0	48
SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE	3	1	5	2	11
VIOLENCIA SOCIAL	5	0	0	0	5
VIOLENCIAS SEXUALES	7	0	0	0	7
Total general	**96**	**3**	**78**	**5**	**182**

TOTAL DE REMISIONES POR COMUNA Y RANGO DE EDAD NOVIEMBRE DEL 2022.

COMUNA	GRUPO ETARIO				
	6 -9 Años	10-13 Años	14-17 Años	Más de 18 Años	TOTAL GENERAL
01 - POPULAR	2	5	2	-	9
02 - SANTACRUZ	3	4	-	-	7
03 - Manrique	7	8	3	-	18
04 - ARANJUEZ	18	11	4	1	34

05 - CASTILLA	2	4		-	6
06 - DOCE DE OCTUBRE	4	2	3	-	9
07 - ROBLEDO	4	6	2	-	12
08 - VILLA HERMOSA	3	6	1	-	10
08 - VILLA HERMOSA(PDS)	2	1	-	-	3
09 - BUENOS AIRES	4	1	-	-	5
10 - LA CANDELARIA	8	3	-	-	11
11 - LAURELES	5	-	-	-	5
12 - LA AMERICA	1	4	-	-	5
13 - SAN JAVIER	7	8	1	-	16
13 - SAN JAVIER(PDS)	1	-	1	-	2
14 - EL POBLADO	1	1	-	-	2
15 - GUAYABAL	1	-	-	-	1
16 - BELEN	3	6	2	-	11
16 - BELEN (PDS)	1	2	-	-	3
50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	-	1	-	-	1
60 - San Cristóbal	1	-	1	-	2
70 - ALTAVISTA	1	4	1	-	6
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	1	3	-	-	4
TOTAL GENERAL	**80**	**80**	**21**	**1**	**182**

COMPONENTE POR EL DERECHO A SOÑAR (Reclutamiento)

Objetivo: Prevenir el reclutamiento, utilización y uso de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO), generando entornos protectores para el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y sujetos políticos, en cuatro comunas de la ciudad.

Producto:

Producto: Encuentros vivenciales por el derecho al sueño
Unidad de medida: Encuentros
Cantidad: 832

Noviembre ha sido un mes para consolidar el trabajo de meses anteriores, se ha desarrollado en PDS una agenda muy activa de promoción de derechos relacionada con la elaboración de las proyecciones artísticas, que tuvieron preámbulos diversos como las reflexiones en torno a la vida de las niñas, las prevenciones de los riesgos, los encuentros intergeneracionales y la reflexión sobre el 25N por la erradicación de las violencias a las Mujeres entre otros.

Las familias, y en especial las mujeres cuidadoras, han gozado de encuentros vivenciales para fortalecer las capacidades de agenciamiento como familias para la protección de los derechos de sus hijos e hijas, ellas fueron público durante las fechas de presentación y atestiguaron con gran disfrute los avances de los niñas, niños y adolescentes.

Las proyecciones como perspectivas artísticas para la ampliación de las subjetividades de NNA, empezaron en el mismo momento que se atrevieron a crear y a materializar sus pensamientos por medio del diseño, personalización, corte, más otra cantidad de acciones que llevaron y activaron la creatividad de ellas y ellos, y la necesidad de decidir y seleccionar a partir del reconocimiento de los recursos disponible y de los dispuestos para crear. Todo esto, les permitió a NNA afinar en habilidades de motricidad fina, gruesa y de composición que aporta a los procesos de prevención como el reconocimiento de talentos y capacidades para la permanencia y la motivación escolar y la toma de decisiones en el diario vivir.

A continuación, se hace un breve comentario de cada uno de los 4 sectores del componente:

Bello Oriente: Las constantes lluvias han llevado a deslizamiento de tierra, taponamiento del acueducto comunitario que implica cortes constantes de agua en la sede y las casas de NNA, el desbordamiento de aguas residuales. Se suma el incremento de acciones de control territorial, la llegada de nuevos NNA, lo que sigue afectando la dinámica comunitaria, la llegada de equipos a territorio y la realización de los encuentros vivenciales.

La Sierra - Villa Turbay. Por las fuertes lluvias, sigue inundándose la sede comunitaria donde se desarrollan las actividades de PDS. A esto se suma, que situaciones de violencia en ciertos sectores afecta la dinámica y la seguridad de varios puntos de la comuna 8 que ha conllevado a cancela o tener que adelantar la culminación de los encuentros vivenciales del componente.
Luz del Mundo: Durante el mes no se presentaron situaciones de control que llevaran a la cancelación de encuentros. Sin embargo, la nueva construcción de una bodega frente a la sede que cortó la fuente de luz natural y generó barreras en la visibilidad lo que aumentó la presencia de hombres que realizan acciones de control territorial allí, tales como observar la actividad, hacer comentarios, guardar objetos de riesgo en muros, estas situaciones ponen la alerta de permanencia. SI bien se ha anunciado en algunos momentos a NNA y familias, aún no aparece una opción adecuada de espacio para continuar el proceso de PDS.

Zafra: La convivencia del grupo a.m. y p.m. ha mejorado, sin embargo, los NNA del sector tienen altos factores estresores que hacen que los cambios en las relaciones al interior de los encuentros sean permanentes y las relaciones frágiles. Las tensiones que esto genera en el grupo son permanentes y se están realizando acciones pedagógicas para tramitarlas

constantemente. A partir de un llamado de la comunidad, porque se percibe un desfortalecimiento del plan Zafra, se busca crear acciones articuladas generando mayor presencia de la institucionalidad en el sector, desde la JAC se hace un reconocimiento por el proceso del componente y del proyecto, ya que es el único programa que ha tenido continuidad y se evidencia el proceso con NNA.

Importante anotar que la demanda para ingresar en PDS es alta en territorios como Bello Oriente, Villa Turbay y Luz del Mundo y se nota un crecimiento en territorios como Zafra que llevó a la apertura del grupo en el sector de Alpinos.

ACTIVIDADES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ENTREGABLE	**LOGROS**	**RETOS**
Realizar la inscripción de las niñas, niños y adolescentes, bajo el consentimiento informado por parte de sus familias.	Se cumple con la cobertura en la estadística de 160 niñas niños y adolescentes participantes, además, de una asistencia regular que da cuenta de la alta adherencia al proceso	Mantener el seguimiento a los datos de egresos y activos que está arrojando el aplicativo y que son enviados por la Unidad de Niñez.
Realizar encuentros de animación sociocultural para la prevención de reclutamiento a 160 niñas, niños y adolescentes.	Con relación a las metas estamos cumpliendo con lo proyectado de cantidad de encuentros vivenciales, aunque se han cancelado encuentros por situaciones de seguridad en los territorios de Zafra y Bello Oriente. Estos encuentros con NNA, se han recuperado con actividades sabatinas que se han realizado durante el mes en este componente. Una de las actividades fue con las NNA de Luz del Mundo en el Parque Biblioteca San Javier, y la otra actividad fue con NNA de Zafra en el sector de Cantarranas. En el mes de noviembre fueron realizados 144 encuentros vivenciales, para un total de 745 encuentros vivenciales realizados en la fase. Al momento contamos con el 89.1 % de encuentro realizados.	Revisión parcial de metas en el próximo mes para verificar cumplimientos.
Medición de acuerdo a las orientaciones dadas desde la Unidad de Niñez, para	Fue realizada la aplicación de la segunda parte de la prueba de habilidades la segunda semana	Pendiente el envió de gráficos con datos procesados y primera

evidenciar el cambio que se da en las niñas, niños y adolescentes con las acciones realizadas desde el contrato.	de noviembre.	versión del informe para iniciar el análisis comparativo y documento final de esta fase de la prueba de habilidades.
Cronograma de actividades que dé respuesta al Horizonte Pedagógico del proyecto que se ejecuta a través del contrato, a la Política Pública de Infancia y adolescencia, definiendo los ejes temáticos de manera conjunta con las niñas, niños y adolescentes y teniendo presente el análisis de los riesgos de reclutamiento, para desarrollar los encuentros vivenciales.	Se dio cumplimiento al cronograma de actividades de acuerdo a lo planeado. Se adjunta el cronograma. Las actividades para este mes cambiaron significativamente a lo planeado por diversas situaciones: inseguridad, lluvias proyecciones artísticas. Durante este mes fue abordado el tema de prevención de las violencias contra las mujeres en el marco de la campaña 25N y culminación de proyecciones artísticas.	Incentivar más proyecciones artísticas.
Realizar seguimiento a la inasistencia de las niñas, niños y adolescentes, con especial atención a los que han dejado de asistir luego de 3 días.	La asistencia de NNA continúa siendo estable durante este mes. El seguimiento a la inasistencia ha permitido identificar situaciones de riesgo y activar directamente rutas de derivación a programas como Medellín Cuidad a sus Niños y Niñas, Equipo de Atención en Territorio EAT o realizar notificaciones de riesgo por vulneración a derechos por negligencia familiar al ente competente.	Sostener el proceso de remisiones sin generar riesgos: una familia de Bello Oriente y Una de Zafra se acercaron a averiguar si habíamos “enviado a los de la Alcaldía” por situaciones presentadas con los NNA. Esto es observado como un factor de inseguridad a NNA, al equipo e territorio y a la permanencia del proyecto en los sectores.
Registro de ocupación de los 160 niñas, niños y adolescentes que deben ser atendidos diariamente, donde se evidencie el comportamiento de la ocupación	Este registro no será solicitado por parte de la supervisión.	• N/A
Entregar en el reporte único de atenciones-RU, los datos de las niñas, niños y adolescentes caracterizados y que se les acompaña diariamente en los 160 cupos disponibles que tiene el componente.	Se han realizado los ingreso y egreso en el aplicativo según los tiempos y procesos establecidos internamente y con el equipo de calidad	Continuar con el registro según indicaciones

Salida pedagógica a espacios de ciudad, escenarios académicos como universidades, espacios culturales, lúdicos y deportivos.	Entre el mes de septiembre y octubre se cumplio con este indicador, el balance de las salidas pedagógicas fue entregado en el informe de gestión de octubre	N/A
Implementar una estrategia para favorecer la permanencia escolar y gestionar el cupo escolar.	Los Encuentros de apoyo escolar favorecieron la motivación y la permanencia de NNA en la escuela.	Se está en proceso de elaboración de un informe de la situación de escolarización, desescolarización y riesgos de NNA participantes en PDS.
Identificar riesgos en niñas, niños, adolescentes, activar y hacer seguimiento de la atención en la ruta de prevención y atención integral de reclutamiento, uso y utilización (RUUV) de NNAJ cuando se identifique situación que lo requiera.	Se han realizado diálogos con las profesionales del componente psicosocial para que se cualifiquen los registros de sesiones de escucha en clave de tener en cuenta las remisiones y procesos de acompañamiento familiar de NNA y revisar en los diálogos con ellos y ellas las transformaciones y persistencias de la vulneración de derechos e identificar situaciones emocionales persistentes que requieran de derivaciones a otros programas. También se acompaña para ajustar en la precisión requerida sobre los motivos que eligen las profesionales a la hora de remitir los casos de NNA. Esto, porque se ha identificado que no se remiten situaciones donde se ha encontrado relación con la utilización y el riesgo de reclutamiento de NNA y afectaciones por situaciones de violencia en los sectores.	Es necesario precisar un espacio para revisar los motivos de remisión de manera que se recojan las situaciones específicas relacionadas con el RUV

Con las familias realizar las gestiones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes cuenten con el documento de identidad, la afiliación efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).	Se realizan todas las acciones para la garantía de derechos en identificación y sistema de seguridad social en salud. Relacionado en el Informe de la estrategia de Respuesta Institucional	Mantener el proceso de acompañamiento dado que las situaciones varían constantemente
Acercar oferta institucional a las familias, para esto poyarse en el equipo de respuesta institucional, con las bases de datos y oferta de programas y proyectos de ciudad, así mismo realizar estas acciones en articulación con el proceso de competencias productivas del Proyecto Medellín cuida a sus niños, niñas	Se realizan todas las acciones para el acercamiento de la oferta institucional generando nuevas gestiones de acuerdo a las necesidades identificadas en el trabajo de campo.	Afianzar las articulaciones con otras entidades del gobierno local para proveer servicios a las familias
Identificar riesgos familiares y derivar al componente de acompañamiento familiar, para seguimiento desde visitas familiares, o al sub componente de Acompañamiento y seguimiento familiar del Proyecto Medellín Cuida a sus Niños, Niñas y Adolescentes, de acuerdo a las rutas definidas de remisión de casos.	Se han realizado algunas derivaciones al subcomponente Medellin cuida. El equipo de familias acompaña a los y las adultas cuidadoras de niñas y niños del componente	Mantener comunicación directa y oportuna con los procesos de la unidad para la activación de rutas
Brindar orientación a las familias y a los adolescentes mayores de 16 años, sobre programas de emprendimiento y formación para el trabajo correspondientes a las expectativas de curso de vida de los adolescentes, así como acordes al contexto territorial donde se ubiquen las familias de niños, niñas y adolescentes en riesgo de	Si bien se ha promovido la oferta de la Escuela de la Inclusión a familias, esta no parece una propuesta atractiva para las familias. Se motivó la beca de fraternidad Medellín para jóvenes que hayan culminado educación básica y tengan cupo en educación superior, pero este requisito es difícil de cumplir en los sectores. Desde PDS, se inicia con la	Pendiente construir el caminito para promover la participación de dos jóvenes en Casa Vida.

<table>
<tr>
<td>reclutamiento, utilización, uso.</td>
<td>motivación, y revisión de documentación y convocatorias y acompañamiento a las decisiones ocupacionales de las jóvenes para acompañarlas en este primer momento del paso a la vida de educación superior.

Fue realizada la Reunión con Casa Vida como una forma de apoyar a estas mismas jóvenes para que se vinculen a otras actividades de educación formal e informal debido al alto riesgo de ESCNNA que ha sido identificado. Iniciaron las conversaciones con la coordinadora de Casa Vida el viernes 25 de noviembre.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Realizar encuentros familiares con los cuidadores o principal red de apoyo de las niñas, niños y adolescentes que son acompañados en el contrato.</td>
<td>Se inició el ingreso de datos familiares para el informe final de familias teniendo en cuenta que la cantidad aproximada de grupos familiares por territorio no ha cambiado significativamente desde los últimos reportes:
<table>
<tr><td>Bello Oriente</td><td>33 grupos familiares aprox.</td></tr>
<tr><td>Villa Turbay-La Sierra</td><td>30 grupos familiares aprox.</td></tr>
<tr><td>Luz del Mundo</td><td>27 grupos familiares aprox.</td></tr>
<tr><td>Zafra</td><td>32 grupos familiares aprox.</td></tr>
</table>
El quinto encuentro de familias fue realizado durante el mes y fue articulado a la presentación de las proyecciones artísticas y a un encuentro intergeneracional.
<table>
<tr><td>Bello Oriente</td><td>30 personas</td><td>9 Noviembre</td></tr>
<tr><td>Villa Turbay</td><td>30 personas</td><td>4 Noviembre</td></tr>
<tr><td>Luz del Mundo</td><td>29 personas</td><td>12 Noviembre</td></tr>
<tr><td>Zafra</td><td>29 personas</td><td>16 Noviembre</td></tr>
</table>
Es de resaltar que ha aumentado</td>
<td>Realizar registro videográfico.

Pasar los informes del equipo de familia en actas de acuerdo con los solicitado.</td>
</tr>
</table>

	la participación de familias en los encuentros.	
Estar en permanente articulación con el sistema de alertas tempranas SATMED, el Equipo de atención y reparación a víctimas, la Mesa municipal de prevención de RUUV y en general con el sistema nacional de ICBF para las respectivas activaciones de ruta de protección y justicia, y demás acciones que se requieran para la prevención del reclutamiento.	Se acompañó la reunión de la Mesa de Prevención del Reclutamiento Uso y Vinculación. No ha sido socializada agenda de reuniones con el SatMed.	Realizar enlace entre la MPRUV y el Consejo de participación de NNA.
Generar espacios de interlocución con el componente de familias y el equipo de respuesta institucional para hacer seguimiento a los procesos de acompañamiento y remisión de casos.	El equipo de Respuesta Institucional y de Familia de PDS se encuentra por lo menos una vez cada quince días para la actualización de documentación. La solicitud de asesorías del equipo de familia a Respuesta es constante.	N/A
Elaboración final informe que dé cuenta de la situación de las familias antes y durante el proceso de acompañamiento y que sea insumo para fortalecer el Proceso de ruta de articulación territorial y adolescentes y con la Escuela para la inclusión.	Se están identificado tópicos temáticos frente a los cuales categorizar y profundizar en el informe final, tales como la relación entre escuela, comunidad y familia relacionada con casos de Bullying en sectores como Zafra y Villa Turbay-Luz del Mundo. Fue elaborado un primer informe al respecto de la situación de Zafra ya que ha generado alerta las enunciaciones de NNA y familias de casos de presunto bullying y acoso escolar. El informe fue enviado a la Unidad de Niñez.	Generar reunión con la coordinación del componente de familia para iniciar la elaboración de este informe.

BALANCE ESTADÍSTICO COMPONENTE PDS

NUMERO DE ENCUENTROS PDS

	Numero de encuentros	Porcentaje de encuentros con respecto a la meta del contrato
NUMERO DE ENCUENTROS JUNIO	40	5%
NUMERO DE ENCUENTROS JULIO	128	15%
NUMERO DE ENCUENTROS AGOSTO	145	17%
NUMERO DE ENCUENTROS SEPTIEMBRE	148	18%
NUMERO DE ENCUENTROS OCTUBRE	140	17%
NUMERO DE ENCUENTROS NOVIEMBRE	144	17%
NÚMERO DE ENCUENTROS ACUMULADOS	745	90%
META DEL CONTRATO	832	100%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Comuna	Beneficiarios	COBERTURA ESPERADA	**Observaciones** Aspectos a resaltar en la gestión, tanto de dificultades como positivos
4	422	361	El proyecto continúa desarrollándose en los 15 sectores de la comuna, focalizados por la comunidad con una asistencia favorable para la sostenibilidad de los grupos. Se realizó el V foro intergeneracional de la comuna 4, una acción planteada desde los compromisos adquiridos con la comunidad, en donde se intencionó la participación activa y protagónica de niños y niñas. Se realizó el 19 de noviembre en el Parque principal de la Comuna Aranjuez y conto con la participación de varios grupos del proceso de barrios como: La Maquinita, San Nicolás, Moravia, Oasis, Palermo, San Isidro y San Isidro Norte- Para este mes las situaciones de riesgo que en el contexto de Moravia se mantienen mayor afectación a las niñas por violencias sexuales y riesgo de explotación sexual, sumando a los daños y afectaciones que ha sufrido la comunidad a causa de las fuertes lluvias. Se realizaron 265 encuentros vivenciales. Se presentaron 34 remisiones para el acompañamiento psicosocial y familiar, lo que represento el un aumento del 1.5% con respecto al mes anterior.

			Los foros se desarrollaron según las indicaciones, con muy buena participación de niñas, niños, adolescentes y personas de las familias, es necesario un compromiso de la comunidad que lidera las reflexiones y la asignación de presupuestos para que le tema de niñez sea visibilizado en los espacios de deliberación.
16	221	135	Se vienen acompañando en los sectores de definidos para cada nodo a saber; Villa Café, La Capilla, Buenavista, Belén San Bernardo y consolidándose la presencia en dos sectores más: Belén Las Mercedes, Los Alpinos. Sin embargo, se realizó cierre en los grupos que se acompañan en la IE Octavio Harry en el sector de san Bernardo por culminación de jornadas académicas.

Acciones de Calidad.

ENCUENTRO CON LÍDERES Y LIDERESAS

Para el desarrollo de este contrato 2022, desde el proyecto Promoción de derechos y prevención de sus vulneraciones con niños, niñas, adolescentes, familias y agentes corresponsables, la Corporación Educativa Combos se comprometió a desarrollar en cada una de las comunas un encuentro vivencial con líderes y lideresas para socializar la propuesta desde el acuerdo 143 de la política pública de infancias y adolescencias de Medellín, del 2019.

A la fecha el alcance de esta propuesta ha sido desarrollar 25 encuentros en las 21 comunas de la ciudad. Registrándose una participación de 368 personas, superando las 315 esperadas.

COMUNA	ENCUENTROS CON LIDERES Y LIDERESAS	ASISTENCIA	MES EN EL QUE SE REALIZO
1	1	20	AGOSTO
2	2	15	SEPTIEMBRE
3	1	20	AGOSTO
4	1	11	AGOSTO
5	1	15	JULIO
6	1	24	AGOSTO
7	1	15	AGOSTO
8	2	49	AGOSTO
9	**1**	**8**	**NOVIEMBRE**
10	2	27	AGOSTO

11	1	15	SEPTIEMBRE
12	1	15	SEPTIEMBRE
13	1	15	AGOSTO
14	1	15	AGOSTO
	1	8	SEPTIEMBRE
15	1	8	AGOSTO
16	1	6	AGOSTO
50	1	15	SEPTIEMBRE
60	1	15	AGOSTO
60	1	10	SEPTIEMBRE
70	1	19	27 DE octubre DE 2022
80	1	8	SEPTIEMBRE
90	1	15	20 DE octubre DE 2022
	TOTAL ENCUENTROS 25	**TOTAL PERSONAS PARTICIPANTES 368**	

SALIDAS PEDAGÓGICAS

Durante el mes de septiembre se realizaron 10 salidas pedagógicas a lugares como Museo Botero, Museo del Agua, Canchimalos, Palacio de Cultura, Biblioteca Gabriel García Márquez. Las salidas pedagógicas han sido significativas y muy bien valoradas tanto por las niñas, niños, como por sus familias y facilitadores/as dado que han generado otras reflexiones de la apropiación de la ciudad, la experiencia estética de asistir a lugares que no conocen y que abren agendas culturales y artísticas diversas.

SALIDAS PEDAGÓGICAS A SEPTIEMBRE DEL 2022			**FECHA DE REALIZACIÓN**
COMUNA	LUGAR DE SALIDA	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	
10 CANDELARIA	U.deA. recorrido patrimonial, comuna 4	11	19/08/2022
2 SANTA CRUZ	Bilioteca infantil Casa Barrientos, comuna 10	23	23/08/2022
8 VILLA HERMOSA	U.deA. recorrido patrimonial, comuna 4	21	26/08/2022
15 GUAYABAL	U.deA. recorrido patrimonial, comuna 4	21	30/08/2022
5 CASTILLA	Biblioteca Gabriel García Márquez, comuna 6	15	31/08/2022
1 POPULAR 1	PALACIO DE CULTURA	18	16/09/2022

3 CARAMBOLAS	MUSEO DEL AGUA	19	07/09/2022
4 OASIS	MUSEO BOTERO	20	20/09/2022
5 ESPERANZA	MUSEO DEL AGUA	20	13/09/2022
6 PEDREGAL	CANCHIMALOS	18	10/09/2022
7 IGUANÁ	MUSEO DEL AGUA	22	06/09/2022
9 AVILA	PALACIO DE CULTURA	23	27/09/2022
12 SOLEDAD	MUSEO BOTERO	14	28/09/2022
60 NUEVO OCCIDENTE/AURORA	BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA MARQUEZ	23	21/09/2022
90 SANTA ELENA	LA I.E NEGÓ EL PERMISO PARA REALIZAR UNA SALIDA DEL CORREGIMIENTO, ESTO IMPLICÓ QUE LAS FAMILIAS NO DIERAN AUTORIZACIÓN,POR LO TANTO SE AJUSTO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REALIZAR UN ENCUENTRO ESPECIAL CON UN REFRIGERIO TIPO ALMUERZO EN EL CORREGIMIENTO	20	02/11/2022
70 LA PALMA	MUSEO DEL AGUA	13	15/09/2022

EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

El porcentaje de ejecución es: **84.50%**

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Haciendo verificación de base de datos, listados de asistencias, cronogramas enviados por la coordinación, evidenciando en este primer mes un balance adecuado teniendo que es un tiempo para generar las articulaciones, ubicación de espacios y convocatorias.

Nombre del proyecto	Indicador	Tipo	Línea Base	Meta cuatrienio	Meta del periodo 2021
Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de	Producto	23.914	24.000	5.746

	la vulneración				

Se relaciona a continuación las acciones realizadas desde la supervisión para el adecuado seguimiento del contrato:

NOMBRE DE LA ACCIÓN REALIZADA	FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
Verificación de productos aprobados del mes de octubre	12/11/2022	Se realizaron aclaraciones pertinentes para proceder con el pago de dicho mes	Correo
Gestión para ampliación de contrato	10/11/2022	Se entrega documentos para revisión y aprobación.	Correo
Gestión para compra de portátiles	03/11/2022	Las cotizaciones se revisaron y se les dio esta orientación: “las cotizaciones se encuentran bien, se sugiere verificar bien con el proveedor que si cumpla con todas las especificaciones que enviaron desde la Secretaría para no tener inconvenientes en la marcación”	Correo
Gestión información sobre trabajo infantil, solicitada desde Secretaría de Educación	08/11/2022	Entrega de informe sobre las acciones para la prevención y atención de situaciones relacionadas con el trabajo infantil.	Correo
Cuadro de direcciones	15/11/2022	Se recibe cuadro de direcciones actualizado al mes de noviembre, de los grupos que se acompañan, con los respectivos profesionales.	Correo
Articulación desde la Sub. DDHH solicitan refrigerios y aguas	15/11/2022	Se aclara el límite que se debe tener en el apoyo a brindar en las acciones que se realizaron con la comunidad, entre los criterios, se mencionó la misionalidad que se tiene desde la Unidad de Niñez en el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes.	Correo
Articulación Plan zafra	15/11/2022	Se aclara el límite que se debe tener en el apoyo a brindar en las acciones que se realizaron con la comunidad, entre los criterios, se mencionó la misionalidad que se tiene desde la Unidad de Niñez en el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes.	Correo
Aclaración datos en la estadística	17/11/2022	Se entrega información al operador de los datos que se han ingresado al software para verificar según la	Correo

		gestión realizada en el proyecto	
Divulgación de Plan de Educación en Alimentación y Nutrición	19/11/2022	Se acoge recomendación dada desde el equipo de Seguridad alimentaria para fomentar la educación alimentaria en las acciones que se realizan desde la Unidad de Niñez	Correo Acta
Articulación con la Secretaria de la no violencia comuna 3	22/11/2022	Se aclara el límite que se debe tener en el apoyo a brindar en las acciones que se realizaron con la comunidad, entre los criterios, se mencionó la misionalidad que se tiene desde la Unidad de Niñez en el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes.	Correo
Articulación intégrate	23/11/2022	Con la nueva coordinación de ese espacio se llegan a acuerdos para el acompañamiento a las niñas y niños que llegan, de acuerdo a las necesidades y al alcance del proyecto.	Invitación Acta
Comité supra invitación evento de cierre	24/11/2022	Se hace invitación a los representantes de diferentes entidades para asistir al evento de cierre del proyecto, desde una estrategia pedagógica que propició mayor cercanía y motivación	Acta
Información presupuesto participativo encuesta de satisfacción	24/11/2022	Se entrega información al equipo AC para realizar un encuesta de satisfacción a las niñas y ni{os que están en grupos ejecutados con presupuesto participativo	Correo
Acciones de sensibilización Prevención de reclutamiento Infantil-Certificación Territorial 2022 Política Pública de Víctimas	29/11/2022	Entrega de informe sobre las acciones para la prevención con soportes a la secretaría de la no violencia	Correo
Seguimiento del proyecto	16/11/2022	Se hizo una revisión del estado de ejecución del proyecto,	Acta Correo Citación
Recolección de datos de acciones realizada en presupuesto participativo	02/11/2022	Entrega matriz de seguimiento acciones realizadas en el marco de la ejecución de presupuesto participativo	Correo y registro fotográfico
Revisión hojas de vida	Permanente	Se revisa que los documentos si cumplan con los perfiles del contrato	Correo

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Visitas de supervisión-animación ASC y acompañamiento psicosocial	01/11/2022 03/11/2022 22/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	Se realizaron 9 visitas de supervisión en diferentes territorios que reciben el proyecto PDPV	Fotografías-cuadro de evidencias y resúmenes de los encuentros
Visitas acompañamiento familiar	25/11/2022	Se realizó visitas en la comuna 4 de acompañamiento familiar	Fotografías-firma de asistencia al encuentro

En este mes la supervisora principal llegó de vacaciones el 18 de octubre, por lo tanto estuvo al frente de la supervisión del contrato la supervisora suplente y luego la supervisora principal.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19

El 30 de junio se levantan las medidas de emergencia sanitaria en el país, pero en el proyecto se conservan algunas directrices para la promoción de la salud: insistencia con las y los niños en la limpieza de las manos cuando es posible, el uso de protección si presentan alguna sintomatología, el acompañamiento desde el componente psicosocial y familias si hay algún riesgo o se observa alguna situación relacionada que pueda ser orientada o acompañada por el proyecto.

REVISIÓN EVIDENCIAS

Desde el equipo de supervisión se validan las fuentes de verificación y evidencia, las cuales son compartidas por el operador en medio magnético. A la fecha se cuenta con 2 herramientas llamadas; alerta semanal de encuentros vivenciales y alerta semanal PDS, en esta matriz se hace seguimiento por cada uno de los facilitadores, diligenciando el total de NNA que participan en los encuentros realizados por comuna, barrio, sector, jornada y fecha. Por otra parte, el operador comparte un consolidado con el total de encuentros vivenciales, encuentros psicosociales, visitas de acompañamiento familiar, y total de refrigerios entregados, asimismo, se escanean los listados de asistencia diligenciados en físico en el desarrollo de cada una de las acciones, con el propósito de validar la información en términos de calidad y veracidad del dato.

Para la revisión de los encuentros vivenciales y acompañamiento psicosocial se acude al escáner de los listados de asistencia y se valida cada uno de los encuentros reportados. Para validar el reporte de las visitas de acompañamiento familiar se verifican los listados o acta de reunión uno a uno para confirmar la acción realizada y el total de asistentes que participaron. El proceso que se realiza para el control y veracidad de la información es transversal a la supervisión de los encuentros y a la entrega de los formatos por parte del operador encargado.

A continuación, se presenta el total de refrigerios verificados que entregó el operador en este mes:

REFRIGERIOS (ENCUENTROS CON FAMILIA)	555
REFRIGERIOS ENCUENTROS VIVENCIALES NNA (ASISTENCIAS)	29846
AGUAS	503
ALMUERZOS ENCUENTROS PROYECCIÓN	18

Las evidencias reposan en el archivo físico de la secretaría de Inclusión social, familia y derechos Humanos y en la carpeta de NAS ubicada en el pc.

Para el mes de noviembre del 2022 se comparten las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer el correcto diligenciamiento de los formatos, específicamente FO-GESR lista de asistencia- encuentros. Evitar diligenciar información por fuera de los campos establecidos y procurar siempre cancelar los espacios en blanco, usar lapicero tinta negra.
- Notificar previamente qué actividades como ferias de servicios, entre otras figurarán también al momento de realizar la revisión de evidencias.
- Validar la información antes de compartir, ya que se identifica en la casilla de psicosociales en los encuentros de animación socio-cultural, menos jornadas (AM – PM) de las que en realidad se evidencian en los archivos escaneados, asimismo, algunos sectores se encuentran en la carpeta que no corresponde.
- Evitar las enmendaduras, anotaciones en lápiz y/o tachones en los formatos diligenciados.

Reporte Retenciones Contrato: La Supervisión deja evidenciado el cumplimiento acumulado de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención	
Estampilla Universidad de Antioquia	$	16.810.451
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$	3.362.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$	47.909.785
Total general	**$**	**68.082.236**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Se reporta el cumplimiento del pago de la seguridad social y los parafiscales del mes de noviembre con la planilla pila 59843008. Se reporta el detalle a continuación:

CARGO	NOMBRES	APORTES PAGADOS SALUD	APORTES PAGADOS PENSION	APORTES PAGADOS ARL	NOVEDADES ARL

FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	ACOSTA ZAPATA MAURO ANDRES	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	AGUIRRE ALVAREZ DIANA TERESA	$232.000	$296.900	$9.700	
SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO	ALVAREZ RAMIREZ ESTELLA	$149.400	$191.300	$12.500	
PROFESIONAL PARA ACERCAMIENTO A LA RESPUESTA INSTITUCIONAL OPORTUNA Y ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A RUTAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	ARANGO URIBE NATALI	$369.600	$473.000	$15.500	
ACOMPAÑAMIENTO ARTISTICO	AREIZA MADRID CAROLINA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	ARISTIZABAL MAZO JUAN DAVID	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	BETANCUR RESTREPO MARIA DEL PILAR	$369.600	$473.100	$15.000	Incapacidad enfermedad general 1 días
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	BLANDON RAMIREZ CLAUDIA MARIA	$369.600	$473.100	$14.500	Incapacidad enfermedad general 2 días
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	BOHORQUEZ CARDONA FRANCISCO OCTAVIO	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	BUSTAMANTE VELEZ NATALIE	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	CANO ARIAS SANTIAGO LEON	$221.800	$283.800	$9.300	Retiro el 18 de Noviembre de 2022
PROFESIONAL PROYECCION ARTISTICA	CASTAÑEDA HENAO ROCIO MARCELA	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	CASTAÑEDA TORO PAULA ANDREA	$369.600	$473.000	$15.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	CASTRO DUBERLEY	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	CESPEDES FLOREZ VANESSA	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	CHAVERRA BLANDON INGRID JOHANA	$369.600	$473.100	$15.000	Incapacidad enfermedad General 1 día
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	CHICA HENAO MANUELA	$232.000	$296.900	$9.700	Ingreso el 1 de noviembre de 2022
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	CORAL ROJAS YOHANA ELIZABETH	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	CORDOBA MEJIA LINA MARCELA	$232.000	$296.900	$9.100	Incapacidad enfermedad General 2 días
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	CORREA ALVAREZ ISABEL CRISTINA	$232.000	$ 296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	CRUZ POVEDA ANGIE MANUELA	$232.000	$ 296.900	$9.700	Ingreso el 1 de noviembre de 2022
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	CUELLAR CALVACHE ERIKA ALEXANDRA	$369.600	$473.100	$14.500	Incapacidad enfermedad General 2 días
DIGITACIÓN	DOMICO QUINTERO CRISTIAN CAMILO	$174.500	$223.400	$7.300	
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	ESCUDERO ARANGO VERONICA	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	ESTRADA OSSA MARIA ALEJANDRA	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	FLOREZ AGUDELO SARA	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	FLOREZ URRUTIA WENDY TATIANA	$369.600	$473.000	$15.500	

FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	FONTALVO PARRA PAULA ANDREA	$232.000	$296.900	$9.700	
ACOMPAÑAMIENTO ARTISTICO	GALEANO PEREZ BRAYAN ANDRES	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	GALLEGO GIRALDO JHONY ALONSO	$232.000	$296.900	$9.700	
COORDINADORA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	GALVIS GOEZ DORIS HELENA	$468.100	$599.200	$19.600	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	GIRALDO ESCOBAR ANA LUCIA	$219.600	$297.000	$8.100	Licencia no remunerada 5 días
COORDINACIÓN COMPONENTE PDS	GIRALDO LIZCANO ANA LUCÍA	$468.100	$599.200	$19.600	
COORDINACION GENERAL	GIRALDO LIZCANO MARIBEL	$533.800	$726.000	$22.300	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	GOMEZ AGUDELO WILDER ANTONIO	$ 232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PROYECCION ARTISTICA	GONZALEZ RAMIREZ MARISELA	$ 369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA ACERCAMIENTO A LA RESPUESTA INSTITUCIONAL OPORTUNA Y ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A RUTAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	GONZALEZ SIERRA VICTOR HUGO	$369.600	$473.000	$15.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	GRAJALES QUINTERO JUAN ESTEBAN	$232.000	$296.900	$9.700	
SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO	GUZMAN DURANGO CRISTINA MARCELA	$149.400	$191.200	$12.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	HINCAPIE TORO ANDRES ALEJANDRO	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	HOYOS LONDOÑO KARINA	$369.600	$473.000	$15.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	INSIGNARES CACERES INDIRA CAROLINA	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	JIMENEZ ZULUAGA PAOLA YULIANA	$369.600	$473.100	$14.500	Incapacidad Enfermedad General 2 días
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	LOAIZA ALVAREZ LUIS DAVID	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	LONDOÑO SALDARRIAGA LEIDY CAROLINA	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	LOPERA MAZO JUAN ESTEBAN	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	LÓPEZ GUTIERREZ DANIELA	$369.600	$473.000	$15.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	MARIN ALZATE YURANI MARCELA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	MAZUERA BARRERA CAROLINA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	MEDINA MONTOYA ANDREA	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	MEJIA OSPINA RICARDO ALBERTO	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	MEJIA PINZON CARLOS MAURICIO	$369.600	$473.100	$14.500	Incapacidad enfermedad general 2 días
ACOMPAÑAMIENTO ARTISTICO	MENESES LOPERA MAGDA CRISTINA	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA ACERCAMIENTO A LA RESPUESTA INSTITUCIONAL OPORTUNA Y ACOMPAÑAMIENTO Y	MERCADO OYOLA JENIFER	$369.600	$473.000	$15.500	

SEGUIMIENTO A RUTAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA					
LICENCIADA EN EDUCACIÓN ESPECIAL	METAUTE MUÑOZ MONICA MARIA	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	MIRANDA ROJAS PEDRO ANTONIO	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	MOLINA MOLINA LUZ ADRIANA	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	MONCADA ESTRADA LADY LAURA	$369.600	$473.100	$15.000	Incapacidad enfermedad General 1 día
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	MONSALVE MOLINA TIANA	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PROYECCION ARTISTICA	MONTOYA GARCIA GLORIA ESTELA	$369.600	$473.000	$15.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	MOSQUERA ANDRADE LEIDY	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN	NAVARRO GRANADA HUGO ARLEY	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA ACERCAMIENTO A LA RESPUESTA INSTITUCIONAL OPORTUNA Y ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A RUTAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NUÑEZ CATAÑO ANGIE CAROLINA	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	OCHOA AGUDELO JUAN CAMILO	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	OLARTE NANCLARES INDIRA MARIA	$369.600	$473.000	$15.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	OROZCO YEPEZ DAIANA MARCELA	$239.800	$306.800	$9.100	Incapacidad enfermedad General 3 días
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	ORTIZ RENDON YULISA	$369.600	$473.000	$15.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	PABON SEPULVEDA ANA CAROLINA	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	PARADA CULMA DANY MAYERLY	$369.600	$473.000	$15.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	PARRA NIZO YOSELIN KARINA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	PEREZ GUERRA JOHN MICHAEL	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	PORTILLO CASANOVA ALICIA MARIA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	PRADA ARDILA VICTOR HUGO	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	RAMIREZ ANA ISABEL	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	RESTREPO HENAO ANA MARÍA	$369.600	$473.000	$15.500	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	RESTREPO VARGAS SANDRA VIVIANA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	RIOS ACEVEDO JOHN ANDERSON	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	RIVERA SÁNCHEZ STEFANY	$232.000	$296.900	$9.700	
PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	RODAS CANO SANTIAGO	$361.300	$472.400	$14.500	Licencia no remunerada 2 días
COORDINADORA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	ROMAÑA CHAVERRA YRINA VANESA	$468.100	$599.200	$19.600	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	ROMERO USUGA CLAUDIA ANDREA	$232.000	$296.900	$9.700	

FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	RUIZ VALVUENA KATHERINE	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	SAJONA RENDON LINA MARCELA	$177.900	$227.700	$7.500	Ingreso 8 de Noviembre de 2022
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	SIERRA IBARRA LUISA FERNANDA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	TOBON TEJADA KATERINE	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	USMA OQUENDO CRISTIAN CAMILO	$232.000	$296.900	$9.700	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	VALENCIA GARCIA CLAUDIA PATRICIA	$174.500	$223.400	$7.300	
COORDINACION COMPONENTES PSICOSOCIAL Y FAMILIAS	VARGAS HURTADO BEATRIZ ELENA	$468.100	$599.200	$19.600	Retiro 30 de Noviembre de 2022
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	VASQUEZ RIVERA DANIELA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	VILLA MOLINA DANIELA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	ZULETA TRUJILLO YESSICA FERNANDA	$232.000	$296.900	$9.700	
FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	ZULUAGA ARCILA WALTER ADOLFO	$232.000	$296.900	$9.100	Incapacidad enfermedad General 2 días
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	ZULUAGA GAVIRIA SILVIA CRISTINA	$369.600	$473.000	$15.500	
PROFESIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	ZULUAGA RIVERA ALEJANDRA	$369.600	$473.000	$15.500	

Durante el mes de noviembre se presentaron las siguientes novedades en el talento humano requerido para la ejecución del contrato.

INGRESOS

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1152192921	CARDENAS JARAMILLO JUAN SEBASTIAN	PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	28/11/2022	31/12/2022
1036683189	CHICA HENAO MANUELA	FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	1/11/2022	31/12/2022
1152208757	CRUZ POVEDA ANGIE MANUELA	FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	1/11/2022	31/12/2022
1128280798	DOMINGUEZ MOSQUERA NIDIA YUSETH	GESIS		
1036624926	SAJONA RENDÓN LINA MARCELA	FACILITADOR/A DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	8/11/2022	31/12/2022

EGRESOS

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1017265841	CANO ARIAS SANTIAGO LEON	PROFESIONAL PARA EL TRABAJO PSICOSOCIAL	16/06/2022	18/11/2022
43561119	VARGAS HURTADO BEATRIZ ELENA	COORDINADORA COMPONENTE PSICOSOCIAL Y FAMILIAS	15/06/2022	30/11/2022


Registro de los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
08/07/2022	Últimos seis (6) meses	Walter Alexander Puerta Zapata T.P 279949-T CC: 1.026.149.811
08/08/2022		
06/09/2022		
06/10/2022		
04/11/2022		
05/12/2022		

- Al periodo correspondiente a este informe no se han adquirido o realizado marcación de bienes durante.
- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato:** en este periodo no se hicieron modificaciones al contrato.
- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:** Durante el periodo no se presentó ninguna novedad.
- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:** A la fecha de presentación del presente informe no se han materializado riesgos ni se ha generado la necesidad de mitigación.
- A la fecha el contrato no tiene suscritos contratos de comodato.

- El contrato no fue auditado en este periodo, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Evaluación al contratista



Número de Contrato 4600094355 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato PP- Desarrollar acciones para la promoción de derechos y prevención de las vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 1..

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Se...

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	99,00
	19,00	20,00	20,00	40,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal

		(Pospre)			(Solpedido)	(Pedido)
110090122	72200000	2320202009	200181	4000109209	9014521	4700054452
110000122	72200000	232020200904	220005	4000109209	9014521	4700054452
110000122	72200000	232020200916	220005	4000109209	9014521	4700054452

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700054452	FE461	09.09.2022	5000682220	218.039.955
4700054452	FE465	19.09.2022	5000681351	560.031.023
4700054452	FE484	26/10/2022	5000686032	612.715.156
4700054452	FE497	22/11/2022	5000689147	609.657.506

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094355	4700054452	203	Incl.Social y Flia	200181	PREVENCIÓN PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS MEDELLÍN	3.468.326.709	$ 2.000.443.640	1.467.883.069
4600094355	4700054452	203	Incl.Social y Flia	220005	PREVENCIÓN DE LAS VULNERACIONES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDELLÍN	703.030.022	0	703.030.022

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 4.171.356.731
Adiciones	N.A.
Total valor del contrato más adiciones	$ 4.171.356.731
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 2.000.443.640
Pago autorizado del mes de Noviembre	$ 599.899.657
Porcentaje de ejecución financiera	47.96%
Porcentaje de ejecución física	84.50%

OBLIGACIÓNES FINANCIERAS	SI CUMPLE/ NO	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN

CONTRACTUALES	CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE		
El contratista pagará a sus trabajadores y/o contratistas los valores detallados en el componente Recurso Humano del estudio de costos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.	CUMPLE		El contratista entrega soportes de pago en los que se verifica el valor del pago
El contratista pagará a sus trabajadores y/o contratistas los honorarios y/o salarios de forma cumplida, y entregará la relación de los mismos. El contratista deberá garantizar el valor total del recurso humano, que será de $2.501.800.140 para la totalidad de la oferta.	CUMPLE		Soportes de pago
El contratista deberá garantizar el valor de implementos de animación sociocultural como mínimo de $21.000.000	CUMPLE PARCIALMENTE	Hasta noviembre se ha ejecutado el recurso con implementos recreativos, juegos, equipo para sonido	Facturas
El contratista deberá garantizar el valor total de Salidas pedagógicas como mínimo de $14.500.000	CUMPLE PARCIALMENTE	A este mes el contratista realizó todas las salidas según especificaciones técnicas	Informes, listados de asistencia y soportes de alimentación
El contratista debe realizar seguimiento financiero mensualmente al contrato y entregar el informe que lo respalde.	SI CUMPLE		Informe mes de Septiembre
Asistirán a 1 reunión mensual que programe el equipo supervisor para hacer seguimiento.	SI CUMPLE		Acta de las reuniones del 17 de agosto.
Es responsabilidad del operador entregar los debidos soportes que evidencien la ejecución de los productos.	SI CUMPLE		CD con las evidencias

Informe financiero del 1 al 30 de septiembre de 2022.

COMPONENTE	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO TOTAL CONTRATO	NOVIEMBRE-22	TOTAL EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR (De noviembre a diciembre)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL TOTAL DEL CONTRATO
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	Recurso humano encuentros vivenciales animación sociocultural	**210**	**Días contables**	$ 1.218.420.210	$ 170.443.057	$ 900.232.428	$ 318.187.782	73,89%
	Encuentros vivenciales animación sociocultural	**9.932**	**Encuentros**	$ 175.499.881	$ 32.265.420	$ 157.439.700	$ 18.060.181	89,71%
	Implementos de animación socio cultural	**1**	**Unidad**	$ 21.000.000	$ 0	$ 10.100.495	$ 10.899.505	48,10%
	Entrega de alimentación (refrigerios almuerzos e hidratación) para los NNA en los encuentros vivenciales	**203.120**	**Unidad**	$ 458.879.400	$ 69.350.533	$ 329.878.057	$ 129.001.343	71,89%
SUBTOTAL				**$ 1.873.799.491**	**$ 272.059.010**	**$ 1.397.650.680**	**$ 476.148.811**	**74,59%**
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	Recurso humano encuentros vivenciales	**210**	**Días contables**	$ 500.990.070	$ 69.653.199	$ 384.883.556	$ 116.106.514	76,82%

	psicosociales							
	Encuentros vivenciales psicosociales	**2.496**		$ 59.839.368	$ 8.606.666	$ 59.839.104	$ 264	100,00%
SUBTOTAL				**$ 560.829.438**	**$ 78.259.865**	**$ 444.722.660**	**$ 116.106.778**	**79,30%**
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	Recurso humano acompañamiento familiar	**210**	**Días contables**	$ 480.969.930	$ 68.587.350	$ 371.361.939	$ 109.607.991	77,21%
	Visitas familiares	**1.820**	**Visitas**	$ 22.885.251	$ 5.029.600	$ 21.665.002	$ 1.220.249	94,67%
	Entrega de alimentación (refrigerios e hidratación) para las familias	**2.110**	**Unidad**	$ 4.442.350	$ 1.223.100	$ 4.124.565	$ 317.785	92,85%
SUBTOTAL				**$ 508.297.531**	**$ 74.840.050**	**$ 397.151.506**	**$ 111.146.025**	**78,13%**
POR EL DERECHO AL SUEÑO (RECLUTAMIENTO)	Recurso humano por el derecho al sueño	**210**	**Días contables**	$ 301.419.930	$ 42.588.274	$ 233.347.561	$ 68.072.369	77,42%
	Encuentros vivenciales por el derecho al sueño	**832**	**Encuentros**	$ 25.191.561	$ 4.360.032	$ 22.678.222	$ 2.513.339	90,02%
	Entrega de alimentación(refrigerios) para los NNA en los encuentros vivenciales por el derecho al sueño (reclutamiento)	**19.080**	**Unidad**	$ 43.216.200	$ 6.398.625	$ 34.738.305	$ 8.477.895	80,38%
	Salidas Pedagógicas	**1**	**Unidad**	$ 14.500.000	$ 0	$ 10.596.290	$ 3.903.710	73,08%
SUBTOTAL				**$ 384.327.691**	**$ 53.346.931**	**$ 301.360.378**	**$ 82.967.314**	**78,41%**
SUBTOTAL COSTOS ANTES DE Indirectos AU/Honorarios				**$ 3.327.254.151**	**$ 478.505.856**	**$ 2.540.885.223**	**$ 786.368.928**	**76,37%**
Indirectos AU/Honorarios				$ 178.087.640	$ 25.611.503	$ 135.998.103	$ 42.089.537	76,37%
SUBTOTAL ANTES DE IVA				**$ 3.505.341.791**	**$ 504.117.359**	**$ 2.676.883.326**	**$ 828.458.465**	**76,37%**
IVA				$ 666.014.940	$ 95.782.298	$ 508.607.832	$ 157.407.108	76,37%
TOTAL CONTRATO				**$ 4.171.356.731**	**$ 599.899.657**	**$ 3.185.491.158**	**$ 985.865.573**	**76,37%**

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- A la fecha no se ha efectuado el debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes N/A
- Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza	Fecha de Aprobación	Valor Amparado

			Desde	Hasta	de la Garantía	
Suramericana	3358719–5	Calidad	01/06/2022	01/05/2023	14/06/2022	$417.135.673,00
		Cumplimiento	01/06/2022	01/05/2023	14/06/2022	$417.135.673,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	01/06/2022	31/12/2025	14/06/2022	208.567.837,00
Suramericana	0840465–5	Responsabilidad Civil Extracontractual	01/06/2022	31/12/2022	14/06/2022	500.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 599.899.657.

Atentamente,

LORENA CEBALLOS HIGUITA
Supervisora

FREDY ALBEIRO GRANDA ZAPATA
Apoyo Administrativo