Quinchía Risaralda Febrero de 2023

DRA. MONICA PAOLA SALDARRIAGA
Secretaria de Infraestructura Departamental

Ref.: Solicitud de Reinicio

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito solicitar si a buen recaudo considera pertinente dar trámite a la prórroga solicitada y de tal manera dar reinicio de la ejecución del Convenio Interadministrativo No interno SI-CDCI-01-2022 que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT PARA CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA UNIÓN SOBRE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 3ª Y 5ª ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA RISARALDA"., de 30 días contados a partir de la fecha de terminación inicialmente pactada.

Quedando atento a su valiosa colaboración y diligentes oficios.

Atte.

JUAN AUGUSTO GARCIA RODAS.
Gerente
Empresas Públicas Municipales de Quinchía