INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
27 DE DICIEMBRE DE 2022

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 400-MC-37-2022:
NOMBRE CONTRATISTA: MOBILIARIOS & PROYECTOS S.A.S

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS MISMOS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL ORIENTE DEL INPEC UBICADA EN LA CARRERA 36 # 51 -80 BARRIO CABECERA DE BUCARAMANGA

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 25 días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento, es decir dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el Secop II y el registro presupuestal.

3. **PRÓROGAS:** SI: _X__ NO

4. **ADICIONES:** SI: ____ NO: X_

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: martes 27 DE DIEMBRE DE 2.022.** Debido a prorroga de 5 días calendario aprobada por el Señor Director de la Regional Oriente del Inpec, Teniente Henry Mayorga Meléndez, de acuerdo a solicitud de la firma contratista por situaciones presentadas ajenas a su voluntad y que se relacionan con: la imposibilidad de conseguir algunas materias primas en algunas fábricas que se encontraban en vacaciones y el traslado de todos los elementos en vehículos de transporte de carga pesada debido a restricciones en los horarios de circulación por las carreteras a nivel nacional.

7. **VALOR DEL CONTRATO: $ 35.289.123 TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTI TRES PESOS**

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTI TRES PESOS $35.289.123**

9. **VALOR ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTI TRES PESOS $35.289.123**

10. El contrato o Convenio tuvo modificaciones? SI_x_ NO ____

11. En caso positivo, señalar los documentos de modificación: Prorroga por 5 días calendario

12. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

El día martes, 27 de diciembre del presente año 2.022, se recibió de parte de la Empresa MOBILIARIOS & PROYECTOS S.A.S, con Nit No.901.143.124-7., en la sede Regional Oriente del INPEC los PUESTOS DE TRABAJO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS MISMOS que se mencionan a continuación y que corresponden a los que quedaron pendientes a ser recibidos después de la entrega parcial efectuada el martes 21 de diciembre del presente año, los cuales corresponden al valor contratado:

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

- ***Escritorio Tipo Superficie de Trabajo E-1 (5 unidades):*** para la oficina de Control Único disciplinario
- ***Escritorio Tipo Superficie de Trabajo E-2 (5 unidades):*** para la oficina control Único disciplinario.
- ***Escritorio Gerencial (1 unidad):*** 1 en la oficina de la Dirección Regional
- ***Gabinete aéreo (8 unidades):*** 4 en la oficina de Control Único disciplinario, 1 en la oficina jurídica,1 en la oficina de Secretaria de Dirección y 2 en la oficina de Demandas y Conciliaciones.
- ***Mueble para Impresora (4 unidades):*** 1 en la oficina de Control Único disciplinario, 1 en la oficina jurídica,1 en la oficina de Secretaria de Dirección y 1 en la oficina de Demandas y Conciliaciones.
- ***Archivo Rdodante (1 unidad):*** 1 para la oficina de Control Único disciplinario.
- ***Archivador Alto (1 unidad):*** 1 para la oficina de Demandas y Conciliaciones.
- ***Mesa especial empotrada en nicho (1 unidad):*** 1 para la oficina de Demandas y Conciliaciones.
- ***Mesa de Juntas (1 unidad):*** 1 para la oficina del Director Regional

Cabe aclarar que el día martes 21 de diciembre del presente año, se recibieron los puestos de trabajo para las oficinas de: Demandas y Conciliaciones, jurídica y secretaria de Dirección como consta en informe parcial realizado por la Supervisión del Contrato.

Este día la Empresa contratista Mobiliarios & Proyectos S.A.S., realizó la entrega de los elementos mencionados atendiendo a solicitud efectuada por parte de la firma contratista, teniendo en cuenta la prorroga en tiempo aprobada por el Señor Director Regional Teniente Logístico Henry Mayorga Meléndez, según consta en documento que se encuentra en la carpeta del contrato.

Es así las cosas que, verificado el alcance del contrato y las especificaciones técnicas de los elementos adquiridos se constató que se cumplía íntegramente con las condiciones y calidad solicitadas.

Teniendo en cuenta lo descrito en la COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA, debido a la naturaleza del objeto del contrato, la Dirección Regional Oriente del Inpec considera pertinente solicitar a la firma contratista, la constitución de una póliza de garantía de CUMPLIMIENTO por valor del 10% del valor del Contrato y una póliza de garantía de CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, también por valor del 10% del valor del contrato, con una vigencia del tiempo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.

Así mismo, con respecto al plazo establecido para la entrega y recibo de los puestos de trabajo y elementos complementarios a los mismos, fue realizado cumpliendo con lo establecido: los puestos de trabajo fueron entregados en sitio en la sede de la Regional Oriente del INPEC en la ciudad de Bucaramanga, siendo instalados por personal de la firma contratista MOBILIARIOS & PROYECTOS S.A.S, como consta en el registro fotográfico anexo al presente informe.

Es necesario mencionar que todos los componentes que forman parte de los puestos de trabajo y los elementos complementarios a los mismos, llegaron a la sede de la Regional Oriente del INPEC provenientes de la ciudad de Barranquilla debidamente empacados y embalados, para ser instalados en cada una de las oficinas del 2do piso de la Regional.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo acordado entre la Supervisión y la firma contratista según esquemas de distribución de los puestos de trabajo, estos fueron armados uno a uno en las oficinas del segundo piso de la sede regional oriente del INPEC e instalados, cumpliendo así con los requerimientos que por oficina se determinó para el adecuado funcionamiento de estas.

Con relación al proceso relacionado con la cancelación a la empresa MOBILIRIOS & PROYECTOS S.A.S., esta entregó los elementos contratados con la factura electrónica de Venta No. BQ -108 de fecha 27-12-2022, la cual fue revisada por parte de la Supervisión del presente contrato: 400-MC-37-2022, para su correspondiente pago y a la que se le anexo las planillas de pago de la seguridad social integral requerida y los parafiscales con fecha de la emisión de la misma.

Es de mencionar que la Supervisión del Contrato objeto del presente informe, remitió por correo electrónico a la almacenista de la Sede de la Dirección Regional la factura mencionada para que fuera revisada por su parte, a lo cual se manifestó que siendo verificada la factura debía ser subida a la plataforma Olimpia por parte de la firma contratista y así se hizo, con el objeto de poder ser cancelada, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de radicación de la factura.

Es así que, en mi calidad de supervisora del Contrato, declaro que con lo anteriormente descrito el contratista CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA., cumple con las exigencias realizadas por parte de la Dirección Regional Oriente del INPEC en la Comunicación de aceptación de la oferta enviada al mismo para entrega de los elementos contratados.

13. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$35.289.123**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$35.289.123**
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	**$35.289.123**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$35.289.123**
SALDO A LIBERAR	

Como supervisora de este contrato, certifico que he cumplido a la fecha las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato ADQUISICION E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS MISMOS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL ORIENTE, UBICADA EN LA CARRERA 36 # 51 -80 BARRIO CABECERA DE BUCARAMANGA, así que el Contratista ha efectuado los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, del personal que laboró para esta en la realización de las obras de mantenimiento.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y/o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Por lo anterior se firma a los 27 días del mes de diciembre de 2.022

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LAURA VICTORIA AMAYA SUAREZ
CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

FIRMA DEL SUPERVISOR: Laura Amaya

ANEXOS:

- Registro fotográfico
- Cuadro de Avance del Contrato a 27 de diciembre de 2.022 (04 folios)