ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO 007-CMA-2022

CONTRATO NO.:	007-CMA-2022 DE INTERVENTORIA
CONTRATANTE:	UAE SETP AVANTE
IDENTIFICACIÓN NO.	900.358.918-8
REPRESENTANTE LEGAL:	LUCAS TEODORO ORTIZ SILVA
CEDULA NO.	16.548.661
CONTRATISTA:	COVILCO S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	830.081.078-1
APODERADO:	JESUS ORLANDO SILVA FIGUEROA
CÉDULA NO.	79.419.283
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO M-10 PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE PASTO."
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($262.693.208,15)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE CONTRATO	5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO:	28 DE SEP´TIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA SUSPENSIÓN No. 1:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1	DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	13 DE ENERO DE 2023
PLAZO DE PRORROGA No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2023 Y HASTA EL CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2023
ACTA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14 DE FEBRERO DE 2023.
PLAZO DE PRORROGA No. 2 A SUSPENSIÓN No. 1	CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2023 Y HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2023
ACTA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	28 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO DE PRORROGA No. 3 A SUSPENSIÓN No. 1	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE MARZO DE 2023 Y HASTA EL CINCO (05) DE MARZO DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	6 DE MARZO DE 2023

El día seis (06) de marzo de 2023, se reunieron: **LUCAS TEODORO ORTIZ SILVA**, Gerente General de la Entidad y **ADORACIÓN DE DIOS GALVAN DE LOPEZ**, en calidad de representante legal de **COVILCO LTDA** ahora **COVILCO S.A.S.**, con el fin de protocolizar Acta de Reinicio No. 1 del **Contrato No. 007-CMA-2022 DE INTERVENTORIA,** cuyo objeto es realizar la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL**

Y SST PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO M-10 PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE PASTO."

CONSTANCIAS:

1. Que las causas que dieron origen a la Suspensión No. 01 y sus prorrogas se encuentran superadas.

ACUERDOS:

Las partes acuerdan reiniciar el Contrato No. 007-CMA-2022 de interventoría, a partir de la firma de la presente acta y hasta la terminación del plazo contractual. Reiniciada la ejecución del contrato se ajustará y aprobará el cronograma de actividades.

COMPROMISOS:

El contratista se compromete a informar a la compañía aseguradora de lo sucedido, y actualizar las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual por un término igual al de la suspensión y su prorroga.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron.

FIRMANTES:

Por la UAE SETP AVANTE	ORIGINAL FIRMADO **LUCAS TEODORO ORTIZ SILVA** Gerente General de la UAE SETP -AVANTE
Por la Interventoría	ORIGINAL FIRMADO **JESÚS ORLANDO SILVA FIGUEROA** Apoderado COVILCO S.A.S.

Proyectó: Alejandra Ramírez Delgado
Profesional Área Jurídica de la UAE SETP –AVANTE

Revisó y aprobó: Ing. Juan Pablo Aux Concha
Líder Área de Infraestructura UAE SETP AVANTE

Revisó y Aprobó: Magaly Ortiz Rodríguez
Coordinadora del Área Jurídica UAE SETP -AVANTE