ACTA DE INICIO
CONTRATO No. PSP-187 DE 2023

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT	890.980.917-1
SUPERVISOR	LILIANA PATRICIA LOPEZ GIRALDO
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES HENAO CIFUENTES
NIT O C.C:	98.676.904
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN WEB, CON HERRAMIENTAS AVANZADAS DE CREACIÓN, EDICIÓN Y CONSULTA DE INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA Y VECTORIAL, CON AYUDAS DE CUADROS DE MANDO Y FORMULARIOS INTELIGENTES Y ASESORÍA DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS"
VALOR	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($16.500.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DEL CONTRATO	07 DE MARZO 2023

CONSIDERANDO

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron **LILIANA PATRICIA LOPEZ GIRALDO,** identificado (a) con cédula de ciudadanía número **42.843.854**, en su condición de Supervisor (a) del contrato que acá se describe, por parte de El Contratante, y **CARLOS ANDRES HENAO CIFUENTES**, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 98.676.904, quien obra en nombre propio y que en adelante se denominará el CONTRATISTA, han convenido dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

El municipio atenderá las obligaciones derivadas de este contrato con cargo a los artículos presupuestales que se relacionan a continuación:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	372	22/02/2023	2.3.2.02.02.009.14.17	Implementación de sistemas de información geográfica.	$16.500.000
RESERVA PRESUPUESTAL	390	07/03/2023	2.3.2.02.02.009.14.17	Implementación de sistemas de información geográfica.	$16.500.000

El supervisor deja expresa constancia que se presentaron los siguientes documentos:

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN	APLICA
Análisis del Precio Unitario (APU)	N/A
Programa de Trabajo e Inversión	N/A
Plan de Inversión del Anticipo	N/A
Aprobación de la garantía única	N/A
Aprobación de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

A esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos arriba mencionados, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan dar inicio al contrato de la referencia a partir del día 07 de marzo de 2023.

Por lo anterior la fecha de terminación quedará establecida para el día (30 de agosto de 2023)

Para constancia, se firma la presente acta a los 07 días del mes de marzo 2023, por quienes en ella intervinieron.

LILIANA PATRICIA LOPEZ GIRALDO
Supervisor
El Contratante

CARLOS ANDRES HENAO CIFUENTES
El Contratista

Funcionario / Contratista	**Nombre**	**Firma**
Proyectado por	*Andrea Marín* *Auxiliar Administrativa*	
Revisado por	*Jonnathan Montes* *Asesor Jurídico*	
Aprobado por	*Liliana Patricia López Giraldo* *Directora Administrativa de Planeación Municipal*	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales.		