MATRIZ DE RIESGO											
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
Situaciones derivadas del comportamiento del mercado (fluctuación del precio, desabastecimiento y especulación del mercado)	General	Externa	Ejecución	Económico	1	4	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista, quien es el que conoce el mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, tenga en cuenta las diferentes variables al momento de estructurar su propuesta y ejecutar el contrato.
Cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato (fallas entre el Gobierno y la población, grupos de interes o la sociedad). Paros, huelgas, actos terroristas.	General	Externa	Ejecución	social o Político	3	4	7	RIESGO ALTO	50%	50%	El riesgo se mitiga en la medida que el contratista se mantenga informado de la situación y problemas de orden público que se llegaran a presentar el dia del evento en particular para adoptar las medidas necesarias y presentar un plan de contingencia ante la supervisión para cumplir con la correcta ejecución del contrato
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normativia nacional y distrital, políticas gubernamentales y Sociales que impactan la ejecución contractual	General	Externa	Ejecución	Social O Político	1	5	6	RIESGO ALTO	50%	50%	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel distrital y que estén relacionadas con el objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo
Circunstancias relacionadas con la operatividad del contrato, como: procesos informáticos y tecnológicos, equipo humano insuficiente y consecución de permisos.	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	3	5	8	RIESGO EXTREMO	0%	100%	El contratista al momento de preparar la logística de los eventos, deberá confirmar que cuenta con el equipo humano y tecnológico requerido, conforme a las obligaciones contractuales.
Eventos de la naturaleza previsibles en los cuales no hay intervención humana, que pueden impactar la ejecución contractual	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	4	3	7	RIESGO ALTO	0%	100%	El contratista debe consultar con anterioridad al inicio de los eventos, los informes de las entidades estatales encargadas de medir aspectos de la naturaleza, lo que le permite preveer un plan de mitigación.
Falla de los sistemas y equipos, de suspensión de servicios públicos y la obsolescencia de la tecnología	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	3	7	10	RIESGO EXTREMO	0%	100%	El contratista deberá contar con equipos de soporte en el tema tecnológico y realizar las respectivas pruebas a los que utilizará durante el desarrollo del contrato.

		IMPACTO DEL RIESGO					
	Categoría	Raro	Imposible	Posible	Probable	Casi Cierto	
	Valoración	1	2	3	4	5	
IMPACTO DEL RIESGO	Insignificante	1	2	3	4	5	6
	Menor	2	3	4	5	6	7
	Moderado	3	4	5	6	7	8
	Mayor	4	5	6	7	8	9
	Catastrófico	5	6	7	8	9	10

Fecha: marzo de 2023

Elaboró: Heidy Dathiana Martínez Rodríguez Contratista Subdirección de las Artes – Área de Producción

Revisó: David Leonardo Camelo Muñoz – Contratista Subdirección de las Artes Área de Producción