Folios 1

GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO

Ibagué, 28 de Febrero de 2023 Oficio SDE 220 - 080 - 2022

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 28 FEB 2023
Hora: 10:50 am
No Rdo: 1115
Recibe: Ivon

Doctora
KATHERINE LEÓN MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima

ASUNTO: Solicitud prorroga convenio 4701 del 13/12/2022

Respetada Dra. Katherine:

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de remitirle la solicitud de prórroga al convenio número 4701 del 13 de diciembre del 2022 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAFETERAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (GRUPOS ÉTNICOS) DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE POSTCOSECHA Y EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES OPERATIVAS, DE GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

Lo anterior para su respectiva revisión

Agradezco su atención prestada a la presente,

Cordialmente,

ERIKA MARÍA RAMOS DÁVILA
Secretaria de Desarrollo Económico
Ordenadora del Gasto – Ejecutora

Reviso: Jairo Alberto Moreno M. Director DAIIC

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 06 MAR 2023
Hora: 11:11 Am
No Rdo: Prorroga
Recibe: Ivon

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:	**pesos corrientes de libredestinación**				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**06**	**de**	**03**	**de**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO		**CONVENIO**	X

Convenio número:	4701	de	13 DE DICIEMBRE DE 2022

Objeto del Convenio: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAFETERAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL (GRUPOS ÉTNICOS) DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE POSTCOSECHA Y EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES OPERATIVAS, DE GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Cooperante:	CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA – CPT NIT: 809004046 - 1
Representante Legal:	TERESA SANTOFIMIO VARÓN C.C: 38.260.206
Supervisor	JAIRO ALBERTO MORENO / Director de Asuntos Internacionales, Industria yComercio

Valor inicial del Contrato y/o Convenio:	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS ($172.306.000) M/CTE, de los cuales EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, aportara la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($149.999.000) M/CTE, y el CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA – CPT, APORTA la suma de VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS ($22.307.000) M/CTE IVA INCLUIDO representada en bienes y servicios

Plazo inicial de ejecución del Convenio:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO				
Fecha de inicio del Convenio:	**19**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2022**
Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio:	**02**	**de**	**ENERO**	**de**	**2023**
2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)					
Prórrogas					
Contrato y/o Convenio No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	N/A				
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:	15	**de**	Marzo	**de**	2023
Adiciones					
Contrato y/o Convenio No.	**Valor ($)**				
N/A	N/A				
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	N/A				

SUSPENSIONES		
Contrato y/o Convenio No	Fecha de suspensión y reinicio	**Descripción**
4701 de 2022	Se suspendió el 23 de diciembre de 2022, y se reinició el 06 de marzo de 2023	De conformidad con la suspensión y reinicio del convenio, el plazo de ejecución actual es vence el 15 de marzo de 2023. .

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD		
El presente documento tiene por objeto solicitar una	Prórroga	**Al Convenio No** 4701 DE 2022.

citado así:	Solicitud de prórroga por 70 días calendario contados a partir del vencimiento del plazo del convenio para un plazo total de 85 días calendario. Por lo tanto, la cláusula segunda "plazo", quedara así: "El convenio se realizara durante ochenta y cinco (85) días calendario, contados a partir del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del convenio."

Prórrogas						
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**					
Segunda	70 días calendario					
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:	24	**De**	Mayo	**de**	2023	

Justificación de la solicitud:	*Que el* CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA – CPT, mediante oficio del 6 de marzo del 2023, solicita prórroga del convenio, argumentado lo siguiente: *"Por otra parte, el proyecto contempla dentro de sus actividades la identificación de capacidades productivas y técnicas de las comunidades de Barbacoas y Las Mercedes, para ello se realizará la entrega de equipos, materiales o insumos, con el fin de fortalecer los procesos productivos de cosecha y postcosecha del café. Sin embargo, se tiene que esta actividad presente demoras, debido a que según lo informado por los proveedores por a las alzas del dólar y la inflación, la cadena de suministro de equipos para el sector café ha tenido dificultades en las importaciones, por lo que el tiempo mínimo de la adquisición y entrega de equipos se encuentra*

aproximadamente en 2 meses.

Como resultado de lo expuesto anteriormente, estamos remitiendo la presente solicitud de adición en tiempo al presente Convenio en setenta (70) días calendario, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos programando las actividades de acuerdo a lo muestra el siguiente cronograma"

		MARZO				ABRIL				MAYO			
		Semana 1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S11
		6 AL 10	13 AL 17	20 AL 24	27 AL 31	3 AL 5	10 AL 14	17 AL 21	24 AL 28	1 AL 5	8 AL 12	15 AL 19	22 AL 26
Aunar esfuerzos para desarrollar capacidades en las unidades productivas de 2 comunidades beneficiarias del municipio de Planadas sobre el componente técnico-productivo con enfoque de valor agregado y con énfasis en procesos de catación y barismo	Diseño y elaboración de un plan de mejoramiento para para fortaleoer capacidades técnico - productivas y mejorar las condiciones actuales las 2 comunidades de Gaitania y Nueva Esperanza del municipio de Planadas												
	Capacitación teórica - practica de manera presencial en territorio, dirigida a 100 jóvenes de las comunidades de Gaitania y Nueva Esperanza												
	Curso teórico - practico de barismo de manera presencial en territorio, dirigida a 10 jóvenes seleccionados de los 100 que participaron en las capacitaciones, de las comunidades de Gaitania y Nueva Esperanza												
Aunar esfuerzos para fortalecer a las 2 comunidades beneficiadas del municipio de Rioblanco a trawés de equipos, materiales o insumos, para la dotación y el fortalecimiento de los procesos productivos de postcosecha	Diseño de herramienta para la identificación de capacidades productivas de café, para las comunidades de Barbacoas y Meroedes												
	Identificación de capacidades productivas y técnicas de las comunidades de Barbacoas y Meroedes mediante la aplicación de un diagnóstico												
	Capacitación teórica - practica de manera presencial en territorio, dirigida a 62 familias de las comunidades de Barbacoas y Las Meroedes												
	Realizar consecución entrega de equipos, materiales o insumos para la dotación y el fortalecimiento de los procesos productivos de cosecha y postcosecha a 15 familias												

De acuerdo a lo anterior, desde la supervisión se considera viable, la presente prórroga, para garantizar la correcta ejecución y el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto, tal como lo expuso elcooperante, de igual manera, se cumple con lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado1 respecto a la modificación, adición y prórroga:

> *"Para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificación o adición de un Contratos Estatal, deben verificarse de manera ineludible, entre otros, cinco (5) aspectos específicos a saber:*
>
> *(i) Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medidaque es un requisito de existencia del contrato estatal.*
>
> *(ii) Que se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista,*
>
> *(iii) Que no se adicione –por regla general– en más allá del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes,*
>
> *(iv) Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y*
>
> *(v) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad."*

Por lo tanto, la prórroga será de 70 días adicionales, contados a partir del vencimiento del plazo inicial del convenio, es decir, el plazo de ejecución vencerá el 24 de mayo de 2023.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

ERIKA MARIA RAMOS DÁVILA
Secretaria de Desarrollo Económico – Ordenador del Gasto
EJECUTOR

JAIRO ALBERTO MORENO MONTALVO
Director de asuntos internacionales, industria y comercio
Secretaría de desarrollo económico
SUPERVISOR DEL CONTRATO

TERESA SANTOFIMIO VARÓN
Representante Legal
CPT

Centro de Productividad del Tolima

Ibagué, 6 marzo de 2023
CEN-23-010

Señores
Atte: Jairo Alberto Moreno Montalvo
Supervisor Convenio 4701 - 2022
Secretaría de Desarrollo Económico
Gobernación del Tolima
Ciudad

Asunto: Solicitud de Reinicio del Convenio 4701 - 2022

Respetados Señores:

El Centro de Productividad del Tolima suscribió el Convenio de la referencia que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DEL TOLIMA PARA FORTALECER A CINCO (5) ORGANIZACIONES DE LOS MUNICIPIOS PDET ATACO, PLANADAS Y RIOBLANCO CON ENFOQUE DIFERENCIAL IMPULSANDO LA COMERCIALIZACIÓN AGROINDUSTRIAL Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN DEL SUR DEL TOLIMA", sin embargo se solicitó la suspensión mediante CEN-22-141 de 2022 debido a la ola invernal que se presentaba en los municipios de Planadas y Rioblanco, lo que generó malas condiciones de las vías imposibilitando acceder a las veredas donde reside la comunidad, además por las fechas de fin de año y del mes de enero, la gran mayoría los integrantes de estas comunidades realizan viajes y se ausentan de sus territorios por lo que no estarían disponibles para recibir las formaciones.

En reunión sostenida el pasado 20 de febrero de 2023, con el Gobernador Fildardo Varón del resguardo Gaitania, se determinó que era posible reiniciar el Convenio, ya que a la fecha se encuentra disponible la población necesaria para poder dar inicio a las formaciones, y a que las vías de acceso a los resguardos se encuentran en condiciones aceptables.

En este sentido, para poder llevar a cabo con éxito los objetivos propuestos y luego de haber superado las razones del motivo de la suspensión, de la manera más atenta solicitamos su autorización para el reinicio del Convenio de la referencia, a partir de la fecha.

Por otra parte, el proyecto contempla dentro de sus actividades la identificación de capacidades productivas y técnicas de las comunidades de Barbacoas y Las Mercedes, para ello se realizará la entrega de equipos, materiales o insumos, con el fin de fortalecer los procesos productivos de cosecha y postcosecha del café. Sin embargo, se tiene que esta actividad presente demoras, debido a que según lo informado por los proveedores por a las alzas del dólar y la inflación, la cadena de suministro de equipos para el sector café ha tenido dificultades en las importaciones, por lo que el tiempo mínimo de la adquisición y entrega de equipos se encuentra aproximadamente en 2 meses.

Como resultado de lo expuesto anteriormente, estamos remitiendo la presente solicitud de adición en tiempo al presente Convenio en setenta (70) días calendario, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos, programando las actividades de acuerdo a lo muestra el siguiente cronograma:

		MARZO				ABRIL				MAYO			
		Semana 1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S11
		6 AL 10	13 AL 17	20 AL 24	27 AL 31	3 AL 5	10 AL 14	17 AL 21	24 AL 28	1 AL 5	8 AL 12	15 AL 19	22 AL 26
Aunar esfuerzos para desarrollar capacidades en las unidades productivas de 2 comunidades beneficiarias del municipio de Planadas sobre el componente técnico-productivo con enfoque de valor agregado y con énfasis en procesos de catación y barismo	Diseño y elaboración de un plan de mejoramiento para para fortalecer capacidades técnico - productivas y mejorar las condiciones actuales las 2 comunidades de Gaitania y Nueva Esperanza del municipio de Planadas												
	Capacitación teórica - practica de manera presencial en territorio, dirigida a 100 jóvenes de las comunidades de Gaitania y Nueva Esperanza												
	Curso teórico - practico de barismo de manera presencial en territorio, dirigida a 10 jóvenes seleccionados de los 100 que participaron en las capacitaciones, de las comunidades de Gaitania y Nueva Esperanza												
Aunar esfuerzos para fortalecer a las 2 comunidades beneficiadas del municipio de Rioblanco a través de equipos, materiales o insumos, para la dotación y el fortalecimiento de los procesos productivos de postcosecha	Diseño de herramienta para la identificación de capacidades productivas de café, para las comunidades de Barbacoas y Mercedes												
	Identificación de capacidades productivas y técnicas de las comunidades de Barbacoas y Mercedes mediante la aplicación de un diagnóstico												
	Capacitación teórica - practica de manera presencial en territorio, dirigida a 62 familias de las comunidades de Barbacoas y Las Mercedes												
	Realizar consecución entrega de equipos, materiales o insumos para la dotación y el fortalecimiento de los procesos productivos de cosecha y postcosecha a 15 familias												

Centro de Productividad
del Tolima

Quedo en espera de sus comentarios.

Cordial saludo,

TERESA SANTOFIMIO VARÓN
Directora Ejecutiva

Carrera 5 No. 41-20 Oficina 1009 Edificio F25, Ibagué, Colombia
Teléfono: (57)(8)5154146 - Celular: 316 740 1260 - E-mail: cpt@cpt.org.co
www.cpt.org.co