ACTA DE TERMINACION

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.4041843
CONTRATISTA:	CONSUCOC S.A.S. R.L. RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ
Nit o C.C. No.	NIT. 901.257.989-6 C.C. 1091669176
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 27A ENTRE CALLES 12 Y 14 DEL BARRIO SESQUICENTENARIO, AFECTADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE MOTIVARON LA DECLARACIÓN DE LA CALAMIDAD PÚBLICA, SEGÚN DECRETO 040 DEL 02 DE MAYO DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA"
VALOR	TRECIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 316.319.573,00)
ANTICIPO (50%)	NA
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACION:	22 de Septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACION:	22 de Diciembre de 2022
ADICION AL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL DOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE $ 53.927.271,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	TRECIENTOS SETENTA MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $ 370.246.844,00
SUPERVISOR	Ing. LISED ARENAS MEJIA – Jefe área vías, Secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda
MUNICIPIO:	OCAÑA
OFICINA GESTORA:	Secretaría de vías infraestructura y vivienda

PAZ Y SALVO

Las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. EN EL MOMENTO DE LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION, EL MUNICIPIO ADEUDA LA SUMA DE TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE $ 369.247.081,00.

SANCIONES

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Se ejecutó dentro del plazo contractual. La ejecución de estas se desarrolló con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

TERMINACION DE LAS ACTIVIDAES

La Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal expedirá certificación donde conste que el contratista se encuentra a paz y salvo en la entrega de los informes de las actividades realizadas en la ejecución del contrato.


Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.



YORBI FRANCO TELLEZ
Secretario de vías, infraestructura y vivienda



CONSUCOC S.A.S.
R.L. RICARDO ALFONSO RINCON RODRIGUEZ
Contratista



LISED ARENAS MEJIA
Profesional Universitario Área de Vías
Supervisor