ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACION	INVITACION ABIERTA				
Contrato número:	001	de	2023		
Objeto del contrato: “REALIZACION DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO “PARQUE DE LA TRUCHA-RIO CHICO” DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA					
Supervisor:	VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN				
Contratista:	INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ				
Valor del contrato:	TRES MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($3.119.564.182)				
Duración del contrato:	CUATRO (04) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.				
Fecha:	01	de	marzo	de	2023

CONSIDERANDO:
Que entre LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ y INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ Con C.C 98.667.660-0, se celebró el contrato Nº IA 001 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZACION DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO “PARQUE DE LA TRUCHA-RIO CHICO” DEL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA por un valor de TRES MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($3.119.564.182) Que el registro presupuestal Nº 0147 fue expedido el 08 de marzo de 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 01 de marzo de 2023y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el supervisor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato No. IA 001 de 2023, el día 08 de marzo de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

		
Proyectó: Juliana Marulanda	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda