Piedecuesta, 03 de Marzo de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL CALDAS
Ciudad

Referencia: Solicitud de Prórroga al contrato **No. CO1.PCCNTR.4254284 DE 2022**

Respetados Señores,

En mi calidad de contratista, que tiene por objeto **COMPRA EQUIPOS DE SISTEMAS Y OTROS EQUIPOS PARA EL PROYECTO SGPS 9931 "TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL AMBIENTE "SISTEMAS2" EN AMBIENTE 4.0,** exponemos formalmente la siguiente situación:

Por motivos de tramites de aduana en el país de origen (España) nos vemos en la necesidad de solicitarles de manera atenta la viabilidad para la prórroga del contrato de la referencia por 45 días calendario adicionales desde la fecha de finalización actual; Esto es hasta el día 23 de abril de 2023

Reiteramos nuestro compromiso con el **SENA REGIONAL CALDAS** de dar cumplimiento con lo pactado y teniendo en cuenta que lo anteriormente expuesto es una situación de fuerza mayor que también afecta nuestra operación, nos dirigimos muy respetuosamente a ustedes para solicitarles amablemente permitir una prórroga con el fin de entregar en su totalidad los equipos requeridos, debido a la logística que se requiere.

Anexamos carta del importador, soportando la información anteriormente expuesta

Quedamos muy atentos a su pronta respuesta formal por medio físico o a través de correo electrónico **licitaciones@pcsystemcolombia.com**

Cordialmente,



Firma
Nombre o razón social: **PC SYSTEM S.A.S.**
NIT: **901.046.407-0**
Nombre del Representante Legal y/o representante: **JOHNNY BEJARANO REYES**
C.C. Nº **13.513.238** de **Bucaramanga**
Dirección: **CALLE 52 # 36-10 Piso 3**
Ciudad: **Bucaramanga**
Teléfono: **6850900**
Email: **licitaciones@pcsystemcolombia.com**

Medellín, 2 marzo 2023

Señores

PC SYSTEM

Bucaramanga

Informamos que por razones ajenas a nuestra voluntad, el pedido según orden de compra No 3448 Escaner 3D COLOR IREAL SCANTECH 2E se ha retrasado por inconvenientes presentados en el puerto de Valencia-España, específicamente por temas presentados con la ADUANA.

Agradecemos por favor revisar la posibilidad de extender prórroga hasta el 14 de abril 2023, fecha máxima para cumplir con la entrega.

Ofrecemos disculpas por las molestias que este retraso pueda causar, pero es ajeno a nosotros y aunque hemos hecho todo lo posible por solucionarlo nos ha sido posible entregar el producto con oportunidad.

Atentamente



Juan David Restrepo Tirado

Gerente Comercial