INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Ciudad y fecha 03-03-2023

AL: Señor
Capitán de Corbeta RAFAEL HERNANDO HERRERA PEREZ
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta RAFAEL HERNANDO HERRERA PEREZ el informe de supervisión No. 10 del contrato No. 012-016-2022 Correspondiente al periodo del 07 febrero de 2023 al 28 de febrero 2023, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 012-016-2022
CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA
OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y MARÍTIMO DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MLLONES DE PESOS M/CTE ($ 299.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA **REDUCCION:** $ 28.817 VIGENCIA 2022 **ADICION No 01:** NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 90.000.000) VIGENCIA 2023 **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($388.971.183) INCLUIDO IVA Y demás erogaciones
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE 2022 **PRORROGA No. 01:** 31 DE MARZO DE 2023
MODIFICACIONES: SI X **NO** _____

TIPO	






Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adicion, prórroga, suspensión, etc)	1. Modificación al contrato ajuste de precios e inclusión de nueva ruta.
Inserte los campos según número de modificaciones	2. Reducción presupuesto vigencia 2022 – adición y prorroga vigencia 2023.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	
1	Flete transporte de mercancías de víveres incluye desde el puesto de embarque hasta su desembarque en el punto acordado de la entrega de la misma(Unidad Militar).		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2	Incluye servicio de coteros que realicen el cargue y descargue de la mercancía.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3	Evitar ante todo la contaminación, alteración o daño de los productos.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
4	El contratista debe garantizar que no se almacenen los productos (víveres secos y frescos) con sustancias toxicas y/o peligrosas.	FOTOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
5	Respuesta a cada requerimiento del servicio en un plazo máximo de 36 horas, luego de la solicitud entregada		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
6	Constituir la garantía de cumplimiento.	POLIZA	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
7	Generar informe mensual o parcial al supervisor del contrato, sobre las actividades del servicio de transporte de carga, reportando las novedades ocurridas y las acciones tomadas sobre las novedades en el servicio, en cumplimiento del objeto contractual, especificaciones técnicas, condiciones técnicas y obligaciones contenidas en el contrato.	INFORME	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

Durante el mes de Febrero se realizaron los transportes solicitados, tanto terrestres como Marítimos, sin novedades en la ejecución de los mismos para lo que anexo Registro Fotográfico.


3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

ÍTEM	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	EL PROVEEDOR DEBE TOMAR ACCION CON EL FIN DE QUE CUANDO SUCEDAN LAS VARIACIONES DE PRECIOS NO SE VEA AFECTADO	CONTRATISTA	MESUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCION (Durante el mes de febrero no se presentó el Riesgo)
2	OPERACIONAL	Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato	EL PROVEEDOR DEBE TENER OTRA ALTERNATIVA CON EL FIN DE NO AFECTAR LA	CONTRATISTA	MESUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCION

			ENTREGA DE VIEVERES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS		(Durante el mes de febrero no se presentó el Riesgo)
3	FINANCIEROS	El riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, que hace referencia a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.	EL PROVEEDOR DEBE CONTAR CON FLUJO DE CAJA PARA NO AFECTAR LAS OPERACIONES LOGISTICAS	CONTRATISTA	MESUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCION (Durante el mes de febrero no se presentó el Riesgo)
4	REGULATORIO	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual	EL PROVEEDOR DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE CON EL FIN DE EVITAR SANCIONES	CONTRATISTA	MESUAL DEPENDIENDO EL PALZO DE EJECUCION (Durante el mes de febrero no se presentó ningún cambio regulatorio)
5	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc)	EN CASO DE PRESENTAR UN EVENTO DE LA NATURALEZA EL PROVEEDOR DEBE DE REALIZAR LA REPOCSION DE LOS VIVERES Y RESPALDAR CON UNA POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR UN VALOR MINIMO DE $120.000.000	CONTRATISTA	MESUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCION (Durante el mes de febrero no se presentó el Riesgo)

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el periodo de febrero no se presentaron novedades de incumplimiento en el contrato

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 299.000.000		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
Factura No. DO-249	06/05/2022	12.470.890	286.529.110
Factura No. DO-250	06/05/2022	19.530.000	266.999.110
Factura No. DO-254	06/06/2022	12.729.730	254.269.380
Factura No. DO-255	06/06/2022	32.275.000	221.994.380
Factura No. DO-268	01/07/2022	23.870.000	198.124.380
Factura No. DO-269	01/07/2022	14.130.190	183.994.190
Factura No. DO-351	03/08/2022	23.436.000	160.558.190
Factura No. DO-352	03/08/2022	13.951.730	146.606.460
Factura No. DO-393	14/09/2022	13.817.660	132.788.800
Factura No. DO-401	16/09/2022	9.765.000	123.023.800
Factura No. DO-421	13/10/2022	8.643.000	114.380.800
Factura No. DO-422	13/10/2022	16.001.870	98.378.930
Factura No. DO-437	03/11/2022	3.906.000	94.472.930
Factura No. DO-438	03/11/2022	18.035.970	76.436.960
Factura No. DO-470	01/12/2022	13.632.000	62.804.960
Factura No. DO-471	01/12/2022	17.956.410	44.848.550
Factura No. DO-487	09/12/2022	12.295.000	32.553.550
Factura No. DO-488	14/12/2022	32.524.733	28.817
Reducción $28.817			
Adición $90.000.000			
Factura No. DO-513	02/01/2023	10.416.000	79.584.000
Factura No. DO-514	02/01/2023	19.902.176	59.681.824
Factura No. DO 528	02/03/2023	5.859.000	53.822.824
Factura No. DO 529	02/03/2023	25.266.705	28.556.119
Subtotal (por usos)			

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 92 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No Aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica

8.INFORMACIÓN AIU

No Aplica

9.RECOMENDACIONES

No hay recomendaciones

Cordialmente,

SS JHONNY JAVIER FUENTES VILLALVA
Supervisor del contrato No. 012-016 de 2022