ADICIÓN		PRÓRROGA		ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSIÓN		REANUDACIÓN	X	CESIÓN	

CONCEPTO TÉCNICO	
CONTRATANTE	Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De Servicios De Santiago De Cali -Secretaría Del Deporte Y La Recreación
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	4162.010.26.1.4022 – 2022
CONTRATISTA	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C. No. 16.254.057
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO SUSCRITO Y EN EJECUCIÓN DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N4162.010.32.1.0615 DE 2022 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS/EL ADECUACIONESFORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPSSGUIENTES COMUNA 1 BP26004133 COMUNA 8 BP26004050 Y CORREGIMIENTO LA LEONERA BP 26004048 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ESTUDIOS PREVIOS FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO.
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($52.062.500,00) M/CTE, incluido el IVA por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($8.312.500) PESOS M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($52.062.500,00) M/CTE, incluido el IVA por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($8.312.500) PESOS M/CTE.
PRÓRROGA	N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	29 DE DICIEMBRE DEL 2022
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A.
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

1) Que el día 13 de diciembre del 2022, se suscribió el contrato de interventoría No 4162.010.26.1.4022 DE 2022

2) Que el día 14 de diciembre de 2022, se generó el acta de inicio del contrato, con fecha de terminación 31 de diciembre de 2022.

3) Que el día 29 de diciembre de 2022, se generó la suspensión del contrato de interventoría.

4) Que mediante oficio de fecha 24 de febrero de 2023, el contratista de obra EQUIVER SAS, realizó al interventor solicitud de reinicio al contrato de obra 4162.910.26.1.2822 de 2022. Dado la solicitud del contratista de obra de reinicio, mediante oficio de 24 febrero de 2023, el interventor solicitó al supervisor el reinicio al contrato de interventoría No 4162.010.26.1.4022 de 2022, mencionando lo siguiente:

…" Dando alcance al oficio No.4022-SDR-02-17022023 en donde nos solicitan proceder con los trámites para el reinicio del contrato de la referencia, solicitamos de manera respetuosa a la interventoría considerar la posibilidad de reiniciar actividades ya que los hechos que generaron la suspensión ya fueron superados.

Solo nos queda desarrollar algunas actividades de socialización ante los actores interesados en los proyectos; dichas actividades se darán con el reinicio del contrato y con el apoyo de la interventoría. Al respecto esta interventoría conceptuó favorable la solicitud de reinicio del contrato de obra, por este motivo solicitó al supervisor del contrato el reinicio del contrato de obra y reinicio para el contrato de interventoría en mención." …

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR:
Concepto del supervisor: Atendiendo la solicitud del contratista y revisada la documentación de solicitud de reinicio, el supervisor del contrato de interventoría conceptúa favorable la solicitud de reinicio en la presente justificación y solicita a la secretaria del Deporte y Recreación, al Señor secretario Carlos Diago, proceder con el reinicio del contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.4022 DE 2022.  FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
CARGO: SUPERVISOR.
CIUDAD Y FECHA: Distrito Santiago De Cali, 06 de marzo de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.