CERTIFICACIÓN No. 2022 00415 0190 – A1

MODIFICACIÓN A PROYECTO DE INVERSIÓN

LA SECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

C E R T I F I C A:

1. Que el proyecto identificado con el código BPIN No. **2022 00415 0190**, denominado **"ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMATICA PARA EL AÑO 2023 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",** presentado por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, fue registrado inicialmente en el Banco de Proyectos del Departamento en fecha 29 de septiembre de 2022, cuyo valor original fue de **$951.973.830,00.**

2. Que el proyecto NO ha tenido modificaciones anteriores.

3. Que la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha solicitado MODIFICACIÓN al proyecto, de acuerdo al Manual de Proyectos de la Gobernación, teniendo en cuenta las siguientes causales.

   - [X] 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto
   - [ ] 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
   - [ ] 3.3. Actualización de estudios y diseños (parciales o finales)
   - [ ] 3.4. Actualización por cambio en los beneficiarios
   - [X] 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades
   - [ ] 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
   - [ ] 3.7. Ajuste por corrección aritmética
   - [ ] 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

4. Que mediante esta modificación se aprueba el ajuste o actualización de lo siguiente: Actualización por cambios en los documentos del proyecto, Ajuste por cambio o variación en costos o actividades.

5. Que, una vez revisadas las fuentes de financiación, el proyecto, luego de su modificación quedará financiado así:

MODIFICACIÓN

FUENTE	*Ultimo Valor aprobado*	*Modificación actual*	*Presupuesto Final*
Propios Departamento (Otros)	$951.973.830,00	$265.578.715,68	$1.217.552.545,68
TOTAL	**$951.973.830,00**	**$265.578.715,68**	**$1.217.552.545,68**

6. Que la solicitud de la sectorial viene motivada y justificada por el profesional **MANUEL FERNANDO CASTELLANOS TOVAR** director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, documento de fecha 11 de noviembre de 2022.

7. Que los documentos que forman parte de la modificación fueron revisados y ajustados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia, cumpliendo con las condiciones y requisitos para la refrendación por parte de la sectorial, de la viabilidad técnica FAVORABLE, la cual ha sido expedida por el profesional **MANUEL FERNANDO CASTELLANOS TOVAR** Director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, documento de fecha 11 de noviembre de 2022.

8. Que el proyecto en mención continúa enmarcándose dentro del Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a la certificación expedida por el Secretario de Planeación de Boyacá, de fecha 11 de noviembre de 2022.

.

VALIDEZ. La vigencia de esta certificación será **hasta el 31 de diciembre de 2023**[1].

El registro de los proyectos, o la aprobación de su modificación por parte del Banco de Proyectos, **NO implica la asignación de recursos** por parte de la Gobernación de Boyacá.

Se expide en el municipio de Tunja, a los **catorce (14)** días, del mes de diciembre de 2022.

YEIMY LISETH ECHEVERRIA REYES
Secretaria de Planeación - Departamento de Boyacá

Revisó: Adriana Ximena Gómez Murillo/ Directora de Inversión Pública Departamental - secretaria de Planeación
Verificó Control Posterior: Martha Teresa Pedraza Vargas - Profesional Especializado
Proyectó Nayive Franco /Profesional Externo
Elaboro: Martha Pedraza

[1] El registro del proyecto que otorga el BPPID tiene validez de tres (3) años desde la fecha que le sea otorgado el registro por primera vez. Sin embargo, se certificará anualmente con el fin de evitar la ocurrencia de cambios significativos en las condiciones iniciales del proyecto registrado, las cuales será responsabilidad de revisar por parte de la sectorial, antes de solicitar la renovación de la certificación. La expedición de esta certificación a una modificación al proyecto, NO cambia y NO amplía el plazo inicial. Con cargo al registro inicial se podrá validar la certificación hasta la fecha de expiración del registro inicial, siempre y cuando se cumpla con los documentos exigidos por el manual del Banco de Proyectos. Luego del tercer año desde el registro inicial, para validar el registro del proyecto, se debe revisar integralmente el proyecto y hacer la actualización de todos los componentes a que haya lugar. Para las certificaciones de registro o modificación otorgadas en el último año de gobierno de cualquier administración, la validez de la misma será máximo hasta el 30 de junio del siguiente año.