Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4589155
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(8/02/2023 5:31:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023 05 0003
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" SEDE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	12 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	2023 04 0001
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(2/03/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/02/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

COLOMBIA, Valledupar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS

0 COP

Número de documento 900320184

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS	Bancolombia	Corriente	52353024315

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAVIER ELIAS BAQUERO FUENTES* ***Fecha de aprobación:*** *10/02/2023 3:19:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ESTHER MENDOZA PEINADO* ***Fecha de aprobación:*** *10/02/2023 3:30:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4589155_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	16/02/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(10/02/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/09/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(10/02/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/09/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(10/02/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/02/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(10/02/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/02/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(16/02/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(16/02/2023 8:11:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11088113	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	1.124.500.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	10/02/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10998807	Seriedad de la oferta	-	173.417.475,70 COP	-	19/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4589155
Proveedor CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN
Código postal 2000010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” SEDE CURUMANI	COLOMBIA > Cesar > Curumaní

1 CO1.PCCNTR.4589155

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.734.174.757,00	1.730.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101600	Oferta economica	1,00	UN	1.734.174.757,00	1.730.000.000,00	1.734.174.757,00	1.730.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN 013130 SGR.pdf	RESOLUCIÓN 013130 SGR.pdf	(detalle)
Cedula del Representante Legal.pdf	Cedula del Representante Legal.pdf	(detalle)
Oferta Economica Construcol.pdf	Oferta Economica Construcol.pdf	(detalle)
RUT Construcol.pdf	RUT Construcol.pdf	(detalle)
CLAUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA .pdf	CLAUSULADO CONTRATO DE INTERVENTORIA .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ESTHER MENDOZA PEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49791540	Guardar y notificar
Supervisor	SAID ANTONIO LOZANO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18922259	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SAID ANTONIO LOZANO LOZANO	9/03/2023 9:26:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ESTHER MENDOZA PEINADO
Supervisor	CAROLINA MARGARITA DAZA ALVAREZ	9/03/2023 9:26:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ESTHER MENDOZA PEINADO
Expenditure Approver	ESTHER MENDOZA PEINADO	26 días de tiempo transcurrido *(10/02/2023 3:30:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ESTHER MENDOZA PEINADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	1.730.000.000
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.730.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022002200126	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6122	CDP	No validado	144.514.563,08 COP	144.514.563,08 COP	00-00-00	Editar
☐	RESOLUCION013130	Vigencia futura ordinaria	No validado	1.589.660.193,92 COP	1.585.485.436,92 COP	00-00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 144.514.563,08 COP
Saldo de vigencias futuras: 1.589.660.193,92 COP
Saldo total a comprometer: 1.730.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1615	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.730.000.000 COP	1.730.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.730.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1.730.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -