EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Ingeniero CIVIL

Distrito Santiago de Cali, febrero 22 de 2023 3915- SDR - 03 – 22022023

Ingeniero
FELIPE DULCEY CUELLAR
Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa
Secretaria de Deporte y Recreación de Cali
La ciudad

Referencia: Contrato de INTERVENTORIA No. 4162.010.26.1. 3915 -2022. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO , SUSCRITO Y EN EJECUCION DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 4162.010.32.1.0607-2022; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ADECUACIONES Y/O EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPS SIGUIENTES COMUNA 2 BP 26004274, COMUNA13 BP 26003936, COMUNA 16 BP 26004274 , COMUNA 21 BP 26004049 Y CORREGIMIENTO LA LEONERA BP 26004048, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES , ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO Y DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 4162.010.32.1.0609 de 2022; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL FORTALECIOMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI SIGUIENTE: B.P. 26003929, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO

Asunto: SOLICITUD DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4162.010.26.1.3915 -2022

Cordial saludo,

La interventoría solicita reinicio al contrato teniendo en cuenta que los contratistas de obra al cual se realiza la interventoría de la referencia solicitaron reinicio.

Para el contrato de obra No 4162.010.26.1.2724 de 2022, se recibió solicitud del contratista el día 20 de febrero, donde solicito el reinicio argumentando que ya paso la época decembrina que hace que se acorte en cuanto a sus jornadas labores y elementos de construcción, para poder así realizar las respectivas socializaciones del contrato de obra 4162.010.26.1.2724-2022 en el Cali 6.y por ende empezar el proceso constructivo

Calle 18N No. 3N-70 Oficina 401 Edificio Noyra Teléfono 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: interdeportes2023@gmail.com
Cali, Colombia.

Para el contrato de obra No 4162.010.26.1.2727 de 2022, se recibió oficio de fecha 20 de febrero por parte del contratista donde solicita el reinicio manifestando, que por medio de la presente y conforme al asunto nos permitimos solicitar el reinicio del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que, los motivos expuestos por los que se generó la suspensión se han ido superando.
Es importante resaltar que los materiales, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato siguen aumentando de precio, generando mayores costos en las actividades contratadas lo que refleja pérdidas para el consorcio, por ello agradecemos dar trámite al reinicio del contrato para así cumplir con las condiciones contractuales y correcta ejecución del mismo.
Por todo lo antes expuesto, agradecemos el trámite oportuno de la presente solicitud.

Según los oficios mencionados anteriormente, se conceptúa favorable a la petición de los contratistas y se procede a solicitar al supervisor el reinicio para los contratos de obra y el contrato de interventoría en mención.

Atentamente,



Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
C.C. No.16.254.057 de Palmira
Interventor

Copia: Ing. Juan Carlos Giraldo Trochez – Apoyo a la Supervisión SDR de Cali
Arq. Beatriz Barrera - Apoyo a la Supervisión SDR de Cali