En Pereira, el día 1° del mes de marzo de 2023, en las Oficinas de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P., se reunieron **JOSÉ DIEGO TAFURTH MASSO**, en calidad de supervisor y **JONHY JAVIER MORENO GIRALDO**, (Representante legal de JM MULTISISTEMAS SAS), en calidad de Contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del Contrato MC-EAAR-04-2023 del 24 de febrero de 2023, de acuerdo a lo expuesto a continuación:

OBJETO	"SUMINISTRO DE LICENCIAS Y/O SOLUCIONES ANTIVIRUS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTEGER LOS DATOS GENERADOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ENTIDAD."
CONTRATANTE	La Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A. E.S.P.
NIT - CONTRATANTE	900.259.215-4
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATANTE	**OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA**
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATANTE	80.772.644
CONTRATISTA	JM MULTISISTEMAS SAS
NIT - CONTRATISTA	9 0 0.4 6 2. 2 8 5
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	**JONHY JAVIER MORENO GIRALDO**
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	93.236.230
IMPUTACIONES	Rubro No.2.1.2.02.1.4 Disponibilidad No.40 del 9 de febrero de 2023 Registro Presupuestal No 69 del 24 de febrero de 2023
PLAZO INICIAL	Diez (10) días hábiles.
FECHA DE INICIACION	1° de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	15 de marzo de 2023
VALOR INICIALCONTRATO	$647.000
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	Pago único, previa instalación de las licencias de antivirus, y la presentación de la cuenta de cobro o factura, y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. La anterior forma de pago obedece a que, por tratarse de un único suministro, éste se cancelará una vez sea entregado e instalado en la entidad.

OBSERVACION No. 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato.

OBSERVACION No. 2: El contratista manifiesta que el supervisor hace entrega y socializó el acta de evaluación de proveedores.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, al primer día del mes de marzo de 2023.

JOSÉ DIEGO TAFURTH MASSO
Supervisor

JONHY JAVIER MORENO GIRALDO
Contratista