FECHA PRESENTE ACTA:	ENERO 30 DE 2023	CONTRATO **X** CONVENIO __	No: 985 DE 2022
CONTRATANTE X PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA CONTRAPARTE _X_	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S NIT 901.552. 721-9 R/L ANDRE FAJARDO CORREDOR		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR X	PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ AVÍLA - SEC INFRAESTRUCTURA (ENCARGO).		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS No. LP-AMT-010/2021, LP-AMT-011/2021 Y LP-AMT 012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ Y DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($925.753.951) M/CTE		
PLAZO DE EJECUCION:	Ejecución de los contratos de obra y su liquidación, sin que exceda el 31 de Diciembre de 2022.		
FECHA DE INICIO:	MARZO QUINCE (15) DE 2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN	DICIEMBRE 29 HASTA EL 10 DE ENERO DE 2022		
PRORROGA 1 DE LA SUSPENSIÓN 1	POR OCHO (8) DIAS, HASTA 18 DE ENERO DE 2023		
PRORROGA 2 DE LA SUSPENSIÓN 1	POR DOCE (12) DIAS, HASTA 31 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	FEBRERO UNO (01) DE 2023		

CONSIDERANDO

PRIMERO: QUE MEDIANTE ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 A PARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 y por un plazo de 13 DÍAS.

CON ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023 A PARTIR DEL 11 DE ENERO DE 2023 Y POR UN PLAZO DE 8 DIAS

Y ACTA DE AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 1 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023 A PARTIR DEL 19 DE ENERO POR UN PLAZO DE 12 DIAS

SEGUNDO: Que los motivos que soportaron dicha suspensión han sido superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato 985 DE 2022 a partir del día 30 de Enero de 2023.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA: _____

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR

CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ AVÍLA

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Elaboró y Proyectó:	CARLOS RUIZ	Sec Infraestructura / SUPERVISOR	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.