CONTRATO O CONVENIO No.	No. 0031-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	24 febrero de 2022
CONTRATISTA:	CENTRO MEDICO CLINICA DE ALERGIAS E INMUNOLOGIA S.A.S
NIT:	802.014.564-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de marzo de 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de febrero al 28 de febrero de 2023

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	Agosto 26/2022	Ampliación del objeto del contrato incluyendo: Consulta especializada en alergias e inmunología de primera vez y de control o seguimiento en población adulta y pediátrica.
002	Noviembre 25/2022	Ampliación del tiempo del contrato.

2.RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Valor total del presupuesto	1	$40.000.000.00	$0.00	$40.000.000.00
VALOR TOTAL					$40.000.000.00

2.1. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$40.000.000.00 CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$40.000.000.00 CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$40.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

Prestación de servicios médicos integrales de ALERGIAS E INMUNOLOGIA para la práctica de exámenes o pruebas de alergias y las Inmunoterapias y consultas especializadas en alergias e inmunologías de primera vez y de control o seguimiento en población adulta y pediátrica.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

---

4 . RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
PRESUPUESTAL	5822	09/02/22	$40.000.000.00	3022	01/03/22	$40.000.000.00
2023	1523	05/01/2023	$31.392.126.00	1523	05/01/2023	$31.392.126.00

4.1. OBSERVACIONES

Compromiso vigencia futura No. 1522 por Valor $20.000.000.00

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE	029669999624

Powered by CamScanner

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 o hasta agotar recursos. 31 DE MARZO DEL 2023 o hasta agotar recursos.
PLAZO DE DURACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 o hasta agotar recursos. 31 DE MARZO DEL 2023 o hasta agotar recursos
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE MARZO DEL 2023 o hasta agotar recursos
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 31 DE MARZO DEL 2023 o hasta agotar recursos

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101115103
FECHA EXPEDICIÓN:	24/02/2022 00:00:00 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	31/03/2026 23:59:00 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 10%	24/02/2022	31/07/2023	$6.000.000.00
CALIDAD 10%	24/02/2022	31/07/2023	$6.000.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/02/2022	31/03/2026	$3.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101051667
FECHA EXPEDICIÓN:	24/02/2022 00:00:00 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	31/03/2023 23:59:00 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24/02/2022	31/03/2023	$200.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALES No.	85-03-101003996
FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2021 desde las 24 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2023 hasta las 24 horas

Powered by CamScanner

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALES	07/11/2021	07/11/2023	$50.000.000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
27-05-22	FECA881	02/May/2022	1	$ 511.976,00
27-05-22	FECA882	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA883	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA884	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA885	02/May/2022	1	$ 280.646,00
27-05-22	FECA886	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA887	02/May/2022	1	$ 140.323,00
27-05-22	FECA888	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA889	02/May/2022	1	$ 280.646,00
27-05-22	FECA890	02/May/2022	1	$ 140.323,00
27-05-22	FECA891	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA892	02/May/2022	1	$ 140.323,00
27-05-22	FECA893	02/May/2022	1	$ 140.323,00
27-05-22	FECA894	02/May/2022	1	$ 280.646,00
27-05-22	FECA895	02/May/2022	1	$ 140.323,00
27-05-22	FECA896	02/May/2022	1	$ 140.323,00
27-05-22	FECA897	03/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA898	03/May/2022	1	$ 150.444,00
RELACIÓN ACTA 001	**EJECUCIÓN 2022**	**8.5%**	**TOTAL FACTURAS**	**$3.399.404.00**
28/07/22	FECA853	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA855	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA856	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA857	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA858	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA859	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA860	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA861	1/04/2022	1	$280,646.00
28/07/22	FECA862	1/04/2022	1	$280,646.00
28/07/22	FECA863	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA864	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA865	1/04/2022	1	$280,646.00
28/07/22	FECA867	1/04/2022	1	$150,439.00
28/07/22	FECA868	2/04/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA869	2/04/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA870	2/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA871	2/04/2022	1	$150,444.00
RELACIÓN ACTA 002	**EJECUCIÓN 2022**	**15.82%**	**TOTAL FACTURAS**	**$2.927.907.00**
28/07/22	FECA905	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA906	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA907	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA908	03/06/2022	1	$294,802.00
28/07/22	FECA909	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA910	03/06/2022	1	$150,444.00

Powered by CamScanner

28/07/22	FECA911	03/06/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA912	03/06/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA913	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA914	03/06/2022	1	$140,323.00
RELACIÓN ACTA 003	**EJECUCIÓN 2022**	**19.79%**	**TOTAL FACTURAS**	**$1.588.072.00**
22-06-22	FECA923	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA924	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA925	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA926	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA927	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA928	1/07/2022	1	$435,125.00
22-06-22	FECA929	1/07/2022	1	$140,323.00
22-06-22	FECA930	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA931	1/07/2022	1	$290,767.00
22-06-22	FECA932	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA933	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA934	1/07/2022	1	$280,646.00
22-06-22	FECA935	1/07/2022	1	$140,323.00
22-06-22	FECA936	1/07/2022	1	$140,323.00
RELACIÓN ACTA 004	**EJECUCIÓN 2022**	**26.37%**	**TOTAL FACTURAS**	**$2.631.059.00**
14-09-22	FECA971	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA972	05/09/2022	1	$140,323.00
14-09-22	FECA973	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA974	05/09/2022	1	$150,000.00
14-09-22	FECA975	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA976	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA977	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA978	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA979	05/09/2022	1	$435,125.00
14-09-22	FECA980	05/09/2022	1	$140,323.00
14-09-22	FECA981	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA982	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA984	05/09/2022	1	$280,646.00
14-09-22	FECA985	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA986	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA987	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA988	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA989	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA990	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA991	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA992	05/09/2022	1	$150,444.00
14-09-22	FECA993	05/09/2022	1	$140,323.00
RELACIÓN ACTA 005	**EJECUCIÓN 2022**	**35.60%**	**TOTAL FACTURAS**	**$ 3.694.288.00**
01-10-22	FECA-943	03-08-22	1	$ 150.444,00
01-10-22	FECA-944	03-08-22	1	$ 150.444,00
01-10-22	FECA-945	03-08-22	1	$ 150.444,00
01-10-22	FECA-947	03-08-22	1	$ 150.444,00
01-10-22	FECA-948	03-08-22	1	$ 435.125,00
01-10-22	FECA-949	03-08-22	1	$ 140.323,00
01-10-22	FECA-950	03-08-22	1	$ 150.444,00
01-10-22	FECA-951	03-08-22	1	$ 280.646,00
01-10-22	FECA-952	03-08-22	1	$ 140.323,00
01-10-22	FECA-953	03-08-22	1	$ 280.646,00
01-10-22	FECA-954	03-08-22	1	$ 150.444,00
01-10-22	FECA-955	03-08-22	1	$ 294.802,00
01-10-22	FECA-956	03-08-22	1	$ 150.444,00
01-10-22	FECA-957	03-08-22	1	$ 150.444,00
01-10-22	FECA-958	03-08-22	1	$ 150.444,00
01-10-22	FECA-959	03-08-22	1	$ 138.424,00
01-10-22	FECA-960	03-08-22	1	$ 150.444,00
RELACIÓN ACTA 006	**EJECUCIÓN 2022**	**43.64%**	**TOTAL FACTURAS**	**$ 3.214.729.00**
24-10-22	FECA-999	04/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1000	04/10/2022	1	$ 150.444,00

Powered by CamScanner

24-10-22	FECA-1001	04/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1003	04/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1004	04/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1005	04/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1006	04/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1007	05/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1008	05/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1009	05/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1010	05/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1011	05/10/2022	1	$ 511.976,00
24-10-22	FECA-1012	05/10/2022	1	$ 140.323,00
24-10-22	FECA-1013	05/10/2022	1	$ 140.323,00
24-10-22	FECA-1014	05/10/2022	1	$ 294.802,00
24-10-22	FECA-1015	05/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1016	05/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1017	05/10/2022	1	$ 150.444,00
24-10-22	FECA-1018	05/10/2022	1	$ 57.700,00
24-10-22	FECA-1019	05/10/2022	1	$ 435.125,00
RELACIÓN ACTA 007 (Supervisor encargado por vacaciones)	**EJECUCIÓN 2022**	**52.85%**	**TOTAL FACTURAS**	**$ 3.686.465.00**
18-11-22	FECA-1027	02-11-22	1	$ 435.125,00
18-11-22	FECA-1028	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1029	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1030	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1031	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1032	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1033	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1034	02-11-22	1	$ 57.700,00
18-11-22	FECA-1035	02-11-22	1	$ 57.700,00
18-11-22	FECA-1036	02-11-22	1	$ 57.700,00
18-11-22	FECA-1037	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1038	02-11-22	1	$ 57.700,00
18-11-22	FECA-1039	02-11-22	1	$ 57.700,00
18-11-22	FECA-1040	02-11-22	1	$ 57.700,00
18-11-22	FECA-1041	02-11-22	1	$ 57.700,00
18-11-22	FECA-1042	02-11-22	1	$ 57.700,00
18-11-22	FECA-1043	02-11-22	1	$ 140.323,00
18-11-22	FECA-1044	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1045	02-11-22	1	$ 140.323,00
18-11-22	FECA-1046	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1047	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1048	02-11-22	1	$ 150.444,00
18-11-22	FECA-1049	02-11-22	1	$ 150.444,00
RELACIÓN ACTA 008	**EJECUCIÓN 2022**	**60.31%**	**TOTAL FACTURAS**	**$ 2.982.699,00**
15/12/22	FECA-1056	03-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1057	03-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1058	03-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1059	03-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1060	03-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1061	03-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1062	03-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1063	03-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1064	03-12-22	1	$ 140.323,00
15/12/22	FECA-1065	03-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1066	03-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1067	05-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1068	05-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1069	05-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1070	05-12-22	1	$ 140.323,00
15/12/22	FECA-1071	05-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1072	05-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1073	05-12-22	1	$ 57.700,00

Powered by CamScanner

15/12/22	FECA-1074	05-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1075	05-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1076	05-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1077	05-12-22	1	$ 280.646,00
15/12/22	FECA-1078	05-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1079	05-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1080	05-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1081	05-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1082	05-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1083	05-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1084	14-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1085	14-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1086	03-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1087	03-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1088	03-12-22	1	$ 150.444,00
15/12/22	FECA-1089	03-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1090	03-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1091	03-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1092	03-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1093	03-12-22	1	$ 57.700,00
15/12/22	FECA-1094	03-12-22	1	$ 140.323,00
RELACIÓN ACTA 009	**EJECUCIÓN 2022**	**71.51%**	**TOTAL FACTURAS**	**$ 4.483.251.00**
24/02/23	FECA1104	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1105	01/02/2023	1	$140.323,00
24/02/23	FECA1106	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1107	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1108	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1109	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1110	01/02/2023	1	$208.144,00
24/02/23	FECA1111	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1112	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1113	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1114	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1115	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1116	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1117	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1118	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1119	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1120	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1121	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1122	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1123	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1124	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1125	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1126	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1127	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1128	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1129	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1130	01/02/2023	1	$140.323,00
24/02/23	FECA1131	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1132	01/02/2023	1	$140.323,00
24/02/23	FECA1133	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1134	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1135	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1136	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1137	01/02/2023	1	$150.444,00
24/02/23	FECA1138	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1139	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1140	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1141	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1142	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1143	01/02/2023	1	$57.700,00
24/02/23	FECA1144	01/02/2023	1	$150.444,00

Powered by CamScanner

24/02/23	FECA1145	01/02/2023	1	$57,700,00
24/02/23	FECA1146	01/02/2023	1	$150,444,00
24/02/23	FECA1147	01/02/2023	1	$150,444,00
RELACIÓN ACTA 010	EJECUCIÓN 2023	55.42%	TOTAL FACTURAS	$4.641.549.00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

De acuerdo a Ítem 8.1

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

De acuerdo a Ítem 8.1

9. FACTURAS PAGADAS

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.001

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	40.000.000.00	15222	2022-07-12	208679322	2022-07-18	3.399.404.00

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.002-003-004

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	40.000.000.00	19622	2022-08-11	246110822	2022-08-17	7.147.038.00

Powered by CamScanner

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.005

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	40.000.000.00	25222	20/09/2022	301154322	2022-09-23	3.694.288.00

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.006

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	40.000.000.00	29522	2022-10-18	333783522	2022-10-24	3.214.729.00

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.007

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	40.000.000.00	36022	2022-11-18	373022422	2022-11-24	3.686.465.00

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.008

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	40.000.000.00	36822	2022-11-21	373425122	2022-11-24	2.982.699.00

Powered by CamScanner

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.009

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	40.000.000.00	46822	2022-12-21	435154222	2022-12-26	4.483.251.00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$60.000.000.00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2022	$40.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$33.249.423.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 28.607.874.00
SALDO VIGENCIA 2022	$11.392.126.00
SALDO CONTRATO VIGENCIA FUTURA	$20.000.000.00
SALDO TOTAL CONTRATO	$31.392.126.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$31.392.126.00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios médicos integrales de ALERGIAS E INMUNOLOGIA en la práctica de exámenes o pruebas de alergias y las Inmunoterapias y consultas especializadas en alergias e inmunologías de primera vez y de control o seguimiento en población adulta y pediátrica.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Prestación de servicios médicos de atención integral en alergología e inmunología a los afiliados y beneficiarios activos del subsistema de salud de las fuerzas militares en Barranquilla.

Powered by CamScanner

12. APORTES PARAFISCALES

Últimos Datos generales de la liquidación: Pensión 2023-01 Salud 2023-02 Pago 1923211612 Planilla 9446964175 Fecha: 2023/02/17 Valor: $1.7.58.800 Banco Davivienda.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato no. 0031-ARC-DISAN-DMBAQ-2022 manifiesta que el contratista cumplió con lo pactado en el objeto del contrato con la prestación de servicios Médicos para la atención integral de Alergias e inmunología a los afiliados y beneficiarios Activos del subsistema de salud de las fuerzas militares en barranquilla.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Avance de ejecución del total contrato: 55.42%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

No aplica

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No hay novedades en el cumplimiento del contrato hasta la fecha. Continua su ejecución.

18. ANEXOS

Ninguno.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

No aplica.

SMSM JURADO SANCHEZ NILKA IRINA
SUPERVISOR CONTRATO 0031

Powered by CamScanner