Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

Santiago de Cali 28 de febrero de 2023 INTV-1-1-31

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPIO DE PALMIRA
JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO
SUPERVISORA CONTRATO MP-0967-2022

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA MP-1016-2022

ASUNTO: **Solicitud de prorroga a la suspensión**

Cordial saludo

Dando alcance al oficio N° Dpal-1016-019 emitido por el contratista de obra objeto de esta interventoría donde solicitan revisión y aprobación de las mayores cantidades de obra e ítems no previstos para la ejecución del objeto contractual así mismo como las nuevas áreas de trabajo, esta interventoría con el fin de dar cumplimiento, solicita una prórroga a la suspensión de los citados contratos desde el día 4 de Marzo de 2023 y hasta el 08 de marzo de 2023 con el fin de realizar la verificación de manera detallada los presupuestos y balances aportados por el contratista de obra.

Así mismo, para analizar las condiciones técnicas a que hace mención el contratista de obra respecto de la cual manifiesta sustentar su solicitud de prórroga, con la finalidad de determinar la viabilidad de la misma.

Por lo anterior se reitera la solicitud de prorroga a la suspensión de los contratos, tanto de obra como interventoría, para las comunas 1,2 y 5, desde el día 4 de marzo de 2023 y hasta el 08 de marzo de 2023, para la revisión de todo lo mencionado con anterioridad.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
C. C. No. 73.565.045
Dirección – Cra 97 # 42-101 Cali Canto
Número de Teléfono 3017726810
Buzón del Correo electrónico. Jairodavila85@gmail.con – Jairo.d88@yahoo.com