	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES				

CONTRATO No. 1561-2021

CONTRATISTA:	CONSORCIO TRONCAL OCCIDENTE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	20/09/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31 DE JULIO DE 2022
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 62.471.836.050
VALOR ADICIONAL: N/A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	Cesión del contrato No. 1561 de 2021 del 10 de diciembre de 2021.

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. Póliza Única de Cumplimiento No:	BQ-100044543	**Anexo o modificatorio N°:**	8 del 23 de diciembre de 2021 (Certificado No. 28289876)	**Aseguradora:**	Compañía Mundial de Seguros S.A.	
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:** 20/09/2021	**Hasta:**	**Nota de Vigencia:** Hasta la liquidación del Contrato.	**Valor:**	$	6.247.183.605
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:** 20/09/2021	**Hasta:**	**Nota de Vigencia:** Hasta la liquidación del Contrato.	**Valor:**	$	15.000.000.000
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:** 20/09/2021	**Hasta:**	31/07/2025	**Valor:**	$	12.494.367.210
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.			**Valor:**	$	18.741.550.815
CALIDAD AJUSTES Y DISEÑOS.	Nota de vigencia: cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la revisión, ajuste y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras ejecutadas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.			**Valor:**	$	292.740.000

2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No	BQ-100011561	**Anexo o modificatorio N°**	6 del 23 de diciembre de 2021 (Certificado No. 28289878)	**Aseguradora:**	Compañía Mundial de Seguros S.A.	
2.1. Predios, Labores y Operaciones	**Desde:** 20/09/2021	**Hasta:**	31/07/2022	**Valor:**	$	3.123.591.802,50
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	**Perjuicios por Daño Emergente y Lucro Cesante**	SI	**Perjuicios Extrapatrimoniales**	SI		
Contratistas - Subcontratistas	SI	**Vehículos propios y no propios**	SI	**Amparo Patronal:**	SI	

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.: Diego López Cuesta. Abogado
Reviso: Yavira Florian
Aprobó: Cristián Toro Ríos - Subdirector de Gestión Contractual y Procesos Administrativos.