Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SGI-GGPV 17139

Fecha
08/03/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1785785

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS SARA ELVIRA BERROCAL RIVERA
De	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	ELIANA ZULUAGA MARIN

Información del Documento

■ **Referencia**	Prórroga No. 3 Contrato 1561-2021

Anexos

■ **Anexo**	**Prórroga No. 3 Contrato 1561-2021.docx**

■Contenido

Respetada Doctora Sara Elvira:

En atención a las peticiones realizadas por el contratista CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE y la Interventoría ICE INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS, mediante las cuales solicitan prórroga No. 3 al contrato de obra No. 1561 de 2021, y de acuerdo con lo aprobado en el comité de adiciones y prórrogas No. 10 del 8 de marzo de 2023, con toda atención se solicita, designar a quien corresponda, adelantar el trámite para el contrato en mención:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO SOLICITADO
1561-2021	CONSORCIO TRONCAL OCCIDENTE (INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. con NIT. 800.186.228-2, 40%, y CASTRO TCHERASSI S.A. con NIT. 890.100.248-8, 60%)	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO-MOJARRAS, RUTA 2502, SECTOR CANO-MOJARRAS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO	Hasta el 31 de octubre de 2023

Se relaciona enlace con la trazabilidad de los documentos del contrato:

https://invias-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/euribe_invias_gov_co/EWI9It6zxmxAu5eAphs96u4ByElncGy5z5aLYPjxGeClfw?e=j2K6qp

Cordialmente,

ING. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
GERENTE GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL

Proyectó: Ing. Erika Johanna Uribe Navarro
Revisó: Abo. Germán Enrique Olier Oliver

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia del documento