Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

ibagué capital musical

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DESPACHO

MEMORANDO

2200- -008345-

Ibagué, 02 MAR 2023

PARA: Aura Natalia Ramírez Rozo
Jefe Oficina de Contratación
Despacho Alcalde

DE: Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Asunto: Remisión acta de reinicio, acta de justificación técnica y acta de prórroga No. 01 del contrato 3674 del 31 de octubre de 2022.

De manera respetuosa nos permitimos remitir acta de reinicio No. 1, acta de justificación técnica y acta de prórroga No. 001 del contrato3674 del 31 de octubre de 2022, celebrado entre el MUNICIPIO y ZEAR INGENIERIA SAS con la representación legal de JAIRO ARIAS MÉNDEZ cuyo objeto es: "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VÍA CALAMBEO-SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.", para que sean revisados y se realice el trámite pertinente desde su competencia.

Quedamos atentos de cualquier ajuste o inquietud respecto a los documentos remitidos

Cordialmente,

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA

Anexos: folios
Redactor: Mayra F. Ramírez-Profesional Universitario SADR

Alcaldía de Ibagué
Oficina - Contratación
RADICACIÓN
Fecha: 03 MAR 2023
Hora: 11:52AM
Folios: 31
Quien Recibe:

www.ibague.gov.co

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO**: GESTION CONTRACTUAL	**Código:** FOR-05-PRO-GC-003
		Versión: 03
	FORMATO: ACTA DE REINICIO	**Fecha:** 20/01/2023
		Página: 1 de 1

ACTA DE REINICIO No.	001
CONTRATO No. y FECHA:	3674 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022
No. PROCESO EN SECOP II	AI-SAMC-2843-2022
CONTRATISTA:	ZEAR INGENIERA S.A.S
SECRETARIA EJECUTORA:	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VÍA CALAMBEO-SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS ($216.963.104) MCTE
PLAZO:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
FECHA DE ACTA DE INICIO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE ACTA SUSPENSIÓN No.:	28 DE DICIEMBRE DE 2022

En Ibagué, a los DIEZ (10) días del mes de marzo en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se reunieron, JAIRO ARIAS MÉNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.229.082 de Ibagué, obrando en nombre y representación de ZEAR INGENIERA S.A.S con NIT 901.322.958-0, en su calidad de Contratista y FERNANDO CASTRO ALARCON, Director de Asuntos Agropecuarios y UMATA de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Supervisor, con el fin de oficializar el Reinicio del contrato antes mencionado, luego de haberse solucionado los motivos que generaron la suspensión.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA

JAIRO ARIAS MÉNDEZ
C.C. No 14.229.082

EL SUPERVISOR

FERNANDO CASTRO
Director de Asuntos Agropecurios y UMATA
C.C. No 93.359.642

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'