LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 1169 DE 2022

HACEN CONSTAR QUE:

HCC INGENIERA SAS identificado **(a)** con **NIT No. 900.418.534-1,** ejecutor del contrato No. 1169-**2022** cuyo objeto es **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO DE LA ESE ISABU,** cumplió a cabalidad con el objeto contractual durante el período del **24 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**, según informe de actividades y soportes de ejecución relacionados, presentados en 74 folios útiles.

El contratista adjunta el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, ARL correspondientes al mes de **ENERO** de la siguiente manera:

# PLANILLA DE PAGO	VALOR PAGADO SIN MORA	FECHA DE PAGO	ENTIDAD QUE RECIBIÓ APORTES
64785385	$ 1.118.900	17/01/2023	MI PLANILLA

Se anexa documento soporte correspondiente a certificación expedida por revisor fiscal RUDI LICET TOLEDO BERNAL TP 197437-T en relación con el cumplimiento durante los seis (06) últimos meses, del pago correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales exigidos por la ley.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a su pago, según el siguiente balance:

NUMERO DEL CONTRATO	NUMERO DEL CDP	NUMERO DEL RP
1169-2022	1240	2186
ADICONAL	2237	3158

FECHA DE CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	VALOR DEL CONTRATO	VR ADICIONAL Y/O OBSERVACIONES	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
20/09/2022	$ 77.800.000,00	HCC-44	$ 12.450.000,00	$ 65.350.000,00
20/09/2022	$ 77.800.000,00	HCC-45	$ 7.534.429,07	$ 57.815.570,93
20/10/2022	$ 77.800.000,00	HCC-46	$ 12.450.000,00	$ 45.365.570,93
20/10/2022	$ 77.800.000,00	HCC-47	$ 4.551.070,51	$ 40.814.500,42
21/11/2022	$ 77.800.000,00	HCC-50	$ 12.450.000,00	$ 28.364.500,42
21/11/2022	$ 77.800.000,00	HCC-51	$ 4.293.361,73	$ 24.071.138,69
07/12/2022	$ 77.800.000,00	ADICIONAL	$ 28.526.667,00	$ 52.597.805,69
20/12/2022	$ 77.800.000,00	HCC-53	$ 12.450.000,00	$ 40.147.805,69
20/12/2022	$ 77.800.000,00	HCC-54	$ 14.407.759,59	$ 25.740.046,10
23/01/2023	$ 77.800.000,00	HCC-57	$ 12.450.000,00	$ 13.290.046,10
23/01/2023	$ 77.800.000,00	HCC-58	$ 7.123.971,89	$ 6.166.074,21
31/01/2023	$ 77.800.000,00	HCC-59	$ 4.980.000,00	$ 1.186.074,21
31/01/2023	$ 77.800.000,00	HCC-60	$ 912.609,81	$ 273.464,40
31/01/2023	$ 77.800.000,00	HCC-62	$ 266.608,79	$ 6.855.61

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ES DE: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 6.159.218,60)

Se expide en Bucaramanga, con destino al interesado el día Teinta y uno (31) del mes de ENERO de 2023

Como Supervisor de Aspectos Financieros y administrativos, certifico que revisé los precios facturados y que estos coincidieron con los pactados en el contrato, al igual que la revisión de lo cobrado y parafiscales correspondientes al mes.

ELVIS ENRIQUE JIMENEZ QUIROZ
Almacenista General
Supervisor

En cuanto a la ejecución de aspectos técnicos es la Ingeniera Biomédica contratada por la E.S.E ISABU como apoyo a la supervisión de aspectos técnicos es quien certifica el cumplimiento.

MARIA LUCIA CRISTANCHO
Ingeniera Biomédica
Apoyo Supervisión

P/E: Alexandra Blanco H
Profesional Especializado
Almacén

COPIA CONTROLADA