LA COORDINACIÓN DE MUSEO NACIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS, identificado con **NIT** No. **901079794**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **MÍNIMA CUANTÍA No. 3293/2022**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 23.883.433,00 "VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Primero y Último Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
1163722	C-3302-1603-11-0-3302035-02	A-02-02-02-009-006-04	$23.883.433,00
T O T A L			**$23.883.433,00**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 20 días del mes de enero de 2023

WILLIAM ALFONSO LÓPEZ ROSAS
COORDINADOR(A) MUSEO NACIONAL
Supervisor

Vo. Bo.: DIEGO CAMILO CHARRY SANCHEZ

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.: 3293 de 2022

PERIODO DEL INFORME: 11 de noviembre de 2022 al 15 de diciembre de 2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 04 de noviembre de 2022 al 15 de diciembre de 2022

CONTRATISTA: CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS

OBJETO: *" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PISO EN MADERA TIPO "DECK" EN LA TERRAZA, LOS ESCALONES DEL CAFÉ Y REFORZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA TERRAZA, DE LA CAFETERÍA DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA "*

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte
1		El contratista se compromete a cumplir con las condiciones de calidad, especificidad y cumplimiento ofrecidas en la propuesta presentada, la cual formará parte integral del Contrato.	El contratista cumplio con las condiciones de calidad, especificidad y cumplio la propuesta presentada	100%	
2		Ejercer personalmente la vigilancia técnica y administrativa del personal empleado en desarrollo de los trabajos objeto del contrato.	Durante el proceso de ejecucción del contrato el arquitecto estuvo vigilando las actividades y el personal que se requirio para desarrollar los trabajos	100%	
3		Realizar a cabalidad todos los ítems relacionados en el anexo técnico.	La empresa Construequipos realizo todos los items que se encontraban en la ejecución del contrato 3293	100%	
4		Comunicar oportunamente al MINISTERIO las circunstancias surgidas en desarrollo del contrato, que puedan afectar el objeto del mismo, la estabilidad de la obra o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones.	Durante el proceso la empresa Construequipos desarrollo las actividades bajo la supervisión del contrato y se realizaron comites de seguimiento, para el correcto cumplimiento de los items contratados.	100%	Actas Seguimiento, Supervisión
5		Permanecer el tiempo necesario en la obra durante la ejecución de la misma, con el fin de cumplir con todos los requerimientos realizados por EL MINISTERIO.	La empresa construequipos ejecuto el contrato dentro del tiempo estimado, y durante los horarios establecidos en el contrato	100%	
6		Si fuere necesario, designar y mantener en el sitio de trabajo, durante el tiempo requerido, a un Ingeniero o Arquitecto matriculados, con suficiente autorización para representarlo y actuar en su nombre, y en general con facultades para resolver los problemas que surjan durante la ejecución del contrato.	La empresa Construequipos durante toda la ejecución del contrato, mantuvo el arquitecto residente, quien estuvo a cargo de todas las actividades a ejecutar.	100%	
7		Emplear materiales y elementos de calidad, de acuerdo con las especificaciones previamente establecidas en las cantidades del presupuesto, por el Ministerio de Cultura y aceptadas por EL CONTRATISTA en la propuesta y que hacen parte de este contrato.	El contratista realizo las labores con elementos de calidad y con las especificaciones del contrato.	100%	Certificado Teka, Materiales
8		Emplear personal calificado para la ejecución de las actividades a realizar en este contrato y proveerlo de todos los elementos de protección a que haya lugar.	La empresa construequipos realizó las actividades con el personal calificado para la ejecucción.	100%	EXPERIENCIA PERSONAL

Fecha de Entrega: 20/01/2023

9		Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones legales, convencionales y extralegales a favor de sus trabajadores y del personal que emplee en la construcción, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones laborales a que este contrato diere lugar.	El contratista presente certificado del pago de las obligaciones laborales de sus colaboradores	100%	Pago de mano de obra
10		Afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y realizar el pago oportuno de las cotizaciones de cada uno de sus empleados.	El contratista presento la documentación completa de sus trabajadores para realizar la labor contratada.	100%	Certificado de aportes
11		Responder ante EL MINISTERIO por la calidad de los trabajos y por todos los sobrecostos causados por errores técnicos, constructivos, administrativos o cualquier otra falla que provenga de la culpa o dolo de EL CONTRATISTA.	El contratista realizo a cabalidad todos los item contratados y no se ejecuto sobrecosto al contrato	100%	
12		Realizar el contrato con los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada.	El contratista Construequipos efectuo el contrato con los precios y condiciones de su propuesta y lo solicitado en el pliego de condiciones por parte del Ministerio de Cultura	100%	
13		Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de la obra contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.	Se efectuo las labores de la obra civil con buenas practicas y el correcto proceso constructivo solicitado en el pliego, ademas se realizo el cerramiento para proteger las obras, esculturas que se encontraban alrededor y se pprotegio el patrinomio cultural del Museo.	100%	Evidencia
14		Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de escombros de acuerdo a normatividad y señalización de seguridad para el área de influencia de la obra.	El contratista cumplio con las normas videntes de manejo de residups y el escombro tuvo disposición final adecuadamente.	100%	
15		Dar aplicabilidad a la normativa, regulación, lineamiento o directiva desarrollada por el Gobierno nacional y Municipal para afrontar la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.	El contratista cumplio con las normas, regulaciones, y lineamientos establecidos para afrontar la emergencia de Covid 19	100%	Entrega de Elementos
16		Las demás que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la propuesta presentada y los pliegos de condiciones, documentos que forman parte integral del contrato.	No se establecieron más actividades, ni obligaciones adicionales al contrato.	100%	

Fecha de Entrega: 20/01/2023

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)



CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS
CONTRATISTA
NIT 901079794



Vo. Bo.: **WILLIAM ALFONSO LÓPEZ ROSAS**
COORDINADOR(A) MUSEO NACIONAL
Ministerio de Cultura
Supervisor

Vo. Bo.: DIEGO CAMILO CHARRY SANCHEZ

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega: 20/01/2023

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

BOGOTÁ, 21 DE DICIEMBRE 2022

Señores
MINISTERIO DE CULTURA

ASUNTO: INFORME FINAL DEL CONTRATO CON OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PISO EN MADERA TIPO DECK EN LA TERRAZA, LOS ESCALONES DEL CAFÉ Y REFORZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA TERRAZA, DE LA CAFETERÍA DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA.

ITEM: 1 ACTIVIDADES

DESCRIPCION: CERRAMIENTO EN LONA
ITEM: 1.1
CANTIDAD CONTRATADA: 40 M2



CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S





SE REALIZO EL RESPECTIVO CERRAMIENTO EN LONA BLANCA, TAL COMO SE MENCIONABA EN LOS ITEMS DEL PROYECTO, EL CERRAMIENTO QUEDO LISTO PARA EL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS ITEMS A EJECUTAR DENTRO DEL PROYECTO.

Carrera 92 N° 22-15 - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

ITEM: 2 ACTIVIDADES

DESCRIPCION: DESMONTE DE PISO DECK (INCLUYE DISPOSICION FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS)
ITEM: 2.1
CANTIDAD CONTRATADA: 24 M2





SE PROCEDIO A REALIZAR EL RESPECTIVO DESMONTE DE PISO DECK EXITENTE EN LA ZONA DE LA TERRAZA DEL JUAN VALDEZ CAFÉ, ASI TAMBIEN EL RESPECTIVO DESMONTE DEL PISO DECK EXISTENTE EN LAS ESCALERAS POR DONDE SE INGRESA A LAS INSTALACIONES DEL JUAN VALDEZ, TAL COMO SE MENCIONABA EN EL ITEM 2.1

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

DESCRIPCION: DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA (PLATAFORMA)
ITEM: 2.2
CANTIDAD CONTRATADA: 24 M2





SE PROCEDIO A REALIZAR EL RESPECTIVO DESMONTE DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE EN LA TERRAZA, A LA CUAL SE LE REALIZO UN REFORZAMIENTO LONGITUDINAL PARA SOPORTAR MAS EL PISO DECK QUE SE PRETENDIA INSTALAR, YA QUE LAS CARACTERISTICVAS DE LA MADERA ERAN DIFERENTES A LAS QUE YA ESTABAN INSTALADAS.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

DESCRIPCION: DESMONTE PASO INGRESO VOLUMEN DE VIDRIO (INCLUYE MADERA Y ESTRUCTURA METÁLICA)
ITEM: 2.3
CANTIDAD CONTRATADA: 6 ML





SE PROCEDIO A REALIZAR EL RESPECTIVO DESMONTE DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PASOS DEL INGRESO AL JUAN VALDEZ, REALIZANDOLE UNA LIMPIEZA GENERAL A LA ESTRUCTURA PARA REALIZARLE LA APLICACIÓN DE LA PINUTRA FINAL Y EL ANTICORROCIBO, SEGUIDO DE LA REALIZACION DE ESTO, SE REALIZARÁ LA INSTALACION DEL PISO DECK PROPUESTO EN EL CONTRATO PARA LOS ESCALONES.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

DESCRIPCION: DESMONTE ANTEPECHO EN VIDRIO (INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE
ITEM: 2.4
CANTIDAD CONTRATADA: 13 ML





SE PROCEDIO A REALIZAR EL RESPECTIVO DESMONTE DE ANTEPECHO EN VIDRIO COMO TAMBIEN LOS ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE QUE SOPORTAN LOS VIDRIOS, ANTES DE EL DESMONTE DEL PISO DECK EXISTENTE EN LA TERRAZA, SE REALIZO ESTE PROCESO PARA LA NIVELACION DE LA ESTRUCUTRA EXISTEN EN LA TERRAZA YA QUE SE ENCONTRABA A DESNIVEL DE LA OTRA ESTRUCTURA EXISTENTE.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

ITEM: 3 ACTIVIDADES

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MADERA NATURAL TEKA (DECK) PULIDO CON DOS CON PRODUCTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE FORMATO DE 3.5 CM DE ESPESOR POR 8 DE ANCHO (MADERA INMUNIZADA CON TRATAMIENTO PARA INTEMPERIE, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)
ITEM: 3.1
CANTIDAD CONTRATADA: 24 M2





Carrera 92 N° 22-15 - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S



SE PROCEDIO A REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MADERA NATURAL TEKA (DECK) PULIDA, LUEGO DE HABER EJECUTADO LOS ITEMS ANTERIORES COMO NIVELACION DE LA ESTRUCTURA, FUNDICION DE DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI, PINTURA FINAL Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA, PARA LA INSTALACION DE LA MADERA DECK SE TUBO EN CUENTA LA PULIDA FINAL, COMO TAMBIEN LA APLICACIÓN DE DOS PRODUCTOS QUE SE UTILIARON PARA EL CUIDADO Y EL EMBELLECIMIENTO DE LA MADERA DECK, SE EJECUTO TAL CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Carrera 92 N° 22-15 - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA NATURAL TEKA (DECK) EN PASOS DE ESCALERAS PULIDA CON DOS CAPAS CON PRODUCTO ESPECIAL PARA INTEMPERIES FORMATO DE 2CM DE ESPESOR POR 8CM DE ANCHO. (MADERA INMUNIZADA CON TRATAMIENTO PARA INTEMPERIE, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN)
ITEM:3.3
CANTIDAD CONTRATADA: 6 ML



Carrera 92 N° 22-15 - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S





SE PROCEDIO A REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MADERA NATURAL TEKA (DECK) PULIDA EN LOS PASO DEL INGRESO AL JUAN VALEZ, ESTO SE REALIZO SEGUIDO AL REFORZAMIENTO ENTRE LOS DOS PASO QUE SE REALIZO CON TUBO, YA QUE LOS PASOS PRESENTABAN INCONSISTENCIA DEBIDO A LOS REFUERZOS QUE TENIAN POSIBLEMENTE POR EL VOLADIZO ENTRE LOS REFUERZOS, LOS PASOS QUEDARON CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, APLICANDOLE LOS DOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO AL ESTAR EN INTERPERIE.

Carrera 92 N° 22-15 - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

ITEM: 4 ACTIVIDADES

DESCRIPCION: MONTAJE DE DADOS EN CONCRETO PARA NIVELACION DE ESTRUCTURA, INCLUYE ALQUILER DE EQUIPOS PARA NIVELACION PLATAFORMA, CONCRETO DE 3000 PARA DADOS EN CONCRETO
ITEM: 4.1
CANTIDAD CONTRATADA: 8 UND





SE PROCEDIO A REALIZAR EL MONTAJE DE LOS DADOS EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOPORTAR LA ESTRUCTURA, UTILIZANDO LOS NIVELADORES PARA SOPÓRTAR LA ESTRUCTURA, PARA LA FUNDICION DE LOS DADOS SE TUVO QUE HACER LA RESPECTIVA FORMALETAS, COMO TAMBIEN PARRILLA UTILIZANDO VARILLAS, ESTO CON EL FIN DE PODER HACER LA RESPECTIVA FUNDICION.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO, MONTAJE Y NIVELACION, INCLUYE ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL DE ESTRUCTURA METALICA EN PINTURA TIPO ESMALTE Y CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO SIMILARES A LAS EXISTENTES.
ITEM: 4.2
CANTIDAD CONTRATADA: 24 M2





SE PROCEDIO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MONTAJE Y NIVELACION, DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL DE ESTRUCTURA METALICA EN PINTURA TIPO ESMALTE Y CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO SIMILARES A LAS EXISTENTES, ESTO CON EL FIN DE PROCEDER CON LA INSTALACION DE LA MADERA DECK QUE SE INSTALARIA.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

DESCRIPCION: REINSTALACIÓN DE VIDRIOS LATERALES Y LA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE
ITEM: 4.3
CANTIDAD CONTRATADA: 13 M3





SE PROCEDIO A REALIZAR LA REINSTALACIÓN DE VIDRIOS LATERALES Y LA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE EN LA TERRAZA DEL JUAN VALDEZ, LUEGO DE HABER INSTALADO LA MADERA DECK, COMO TAMBIEN LUEGO DE HABER FUNDIDO LOS DADOS EN CONCRETO Y LA PINTURA FINAL A TODA LA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR PARA REFORZAMIENTO DE ESCALERAS.
ITEM: 4.6
CANTIDAD CONTRATADA: 1 GLOBAL





SE PROCEDIO A REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS REFUERZOS EN LOS PASOS DE LA ESCALERA, YA QUE LOS PASOS CONTABAN SOLAMENETE CON DOS REFUERZOS ENTRE LOS PASOS, SE REALIZO LA INSTALACION DE 2 REFUERZOS MAS PARA QUE LOS PASOS TUBIERAN MAS ESTABILIDAD ENTRE CADA UNO ESTO APLICANDOLES PINTURA FINAL SEGÚN LO REQUIERO EN EL CONTRATO.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

DESCRIPCION: MANTENIMIENTO DE REJILLAS METÁLICAS INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE
ITEM: 4.7
CANTIDAD CONTRATADA: 32 ML





SE PROCEDIO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS REJILLAS DE TODA LA ZONA QUE RECUBREN LA PLAZOLETA DE JUAN VALDEZ, REALIZANDOLE LIJADO A TODA LA ESTRUCTURA COMO TAMBIEN LABADO GENERAL CON HIDROLAVADORA, PARA SEGUIDO A ESTO HACER LA APLICACIÓN DEL ANTICORROCIBO Y PINTURA FINAL TAL COMO SE EXPECIFICABA EN EL CONTRATO

Carrera 92 N° 22-15 - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

DESCRIPCION: ASEO FINAL INCLUYE EVACUACIÓN DE ESCOMBROS
ITEM: 5.1
CANTIDAD CONTRATADA: 1 GLOBAL





Carrera 92 N° 22-15 - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S



POR ULTIMO SE PROCEDIO A REALIZAR EL RESPECTIVO ASEO FINAL DE LA OBRA, LUEGO DE HABER CULMINADO CADA UNOS DE LOS ITEMS CONTRATADOS POR LA ENTIDAD QUEDANDO EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA HACER LA CORRESPONDIENTE ENTREGA FINAL.

CAMILO CRUZ TOVAR

CC:1.016.045.538 BOGOTA D.C

GERENTE GENERAL

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

CARTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES.

Bogotá D.C,15 Diciembre de 2022.

ASUNTO: Carta de Certificación de Pago de Aportes.

Por medio de la presente nos permitimos manifestar bajo la gravedad del juramento, que la empresa que representamos ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

LIBARDO ELIECER MORA BENAVIDES
CONTADOR PUBLICO
TP-91109-T

Calle 16i #100-53 torre 2 Apto 307 Bogotá D.c - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S





Calle 16i #100-53 torre 2 Apto 307 Bogotá D.c - 3212145354
construequiposbta@gmail.com
Bogotá D.C.

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3409A6F6F5124908

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LIBARDO ELICER MORA BENAVIDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79563607 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 91109-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS						901079794	MINISTERIO DE CULTURA	Factura	CONS33
20/12/2022	23883433	20/12/2022	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por vencimiento.				

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 3293-2022 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y CONSTRUEQUIPOS BOGOTÁ SAS.

Entre los suscritos a saber por un lado **Fernando Augusto Medina Gutiérrez Secretario General**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.330.053, obrando en nombre y representación del **MINISTERIO DE CULTURA** con NIT. 830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997, en su condición de secretario General, nombrado según N° 1736 del 24 de agosto de 2022 y acta de posesión No. 0088 del 25 de agosto de 2022, facultado para contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, y Cristian Camilo Cruz Tovar**,** identificado con la cédula de No. 1.016.045.538, en su calidad Representante Legal, de Construequipos Bogotá SAS, identificada con el NIT 901.079.794-8, se ha convenido, suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato de obra pública No. 3293 de 2022 suscrito entre las partes.

Consideraciones:

1. Información General del Contrato:

Numero de Contrato	3293-2022
Tipo de Contrato	Obra pública
Objeto del Contrato	Suministro e instalación del piso en madera tipo "deck" en la terraza, los escalones del café y reforzamiento y adecuación de la terraza, de la cafetería del Museo Nacional de Colombia
Fecha de suscripción del contrato:	2-11-2022
Fecha de acta de inicio ó Inicio en plataforma Secop del contrato:	4-11-2022
CESIÓN	No aplica

1.1. Plazo de ejecución:

Plazo inicial	**Un (1) mes y cuatro (4) días**
Reinicio Dos	No aplica
Plazo total	**Un (1) mes y cuatro (4) días**

Nota: En caso de las prórrogas, suspensiones o modificaciones en plazo de ejecución crear las casillas necesarias con el fin de establecer correctamente la totalidad del tiempo de ejecución del contrato.

1.2. Valor del contrato

Valor Inicial	$23.883.433.oo M/CTE.
Adición N 1	No aplica
Adición N 2	No aplica.
Valor total	$23.883. 433.oo M/CTE.

Nota: En caso de adiciones o modificaciones en dinero crear las casillas necesarias con el fin de establecer correctamente la sumatoria sobre la totalidad del valor del contrato.

2. Garantías:

Nota: Diligenciar los amparos que aplican para el contrato especifico, y eliminar las restantes casillas. Igualmente, en caso de que exista un amparo distinto a los aquí establecidos podrá modificarse el cuadro.

3. Relación de Pagos:

Que en la cláusula No.3 FORMA DE PAGO Se estableció que el contrato se cancelaría de la siguiente manera:

El valor del contrato será cancelado por el Ministerio al contratista, previo giro del PAC, en la

MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS				
CLASE DE GARANTÍA		**Póliza de Seguro**		
FECHA DE EXPEDICIÓN:		**2 de noviembre del 2022**		
ASEGURADORA:		**Seguros del Estado**		
No. POLIZA Y ANEXO		14-46-101079942 y 14-54-1010044-20		
GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO)	**AMPAROS**	**VIGENCIA FINAL HASTA (Colocar la fecha del último anexo aprobado)**	**Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique)**	**VALOR ASEGURADO (Colocar el valor del último anexo aprobado)**
	ANTICIPO	(15/04/2023)	100 %	$ 7.165.029,90
	CUMPLIMIENTO	(15/04/2023)	20 %	$ 4.776.686,60
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(15/12/2025)	5%	$ 1.194.171,65
	CALIDAD DEL SERVICIO	(15/12/2023)	20%	$4.776.686,60
	SUMINISTRO DE BIENES	(15/01/2023)	10 %	$ 200.000.000
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	(15-01-2023)	200 salarios	$ 200.000.000

cuenta indicada por él en su propuesta, así:

- Un primer pago por el 30% de anticipo al valor del contrato aprobado
- Un segundo y último pago por el 70% del valor del contrato al cumplirse el 100% de ejecución y una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato

Contra facturación previa aprobación y disponibilidad del PAC por parte del Ministerio de Hacienda, presentación de la factura, certificado de aportes parafiscales vigente y certificación donde conste el cumplimiento de objeto y obligaciones del contrato expedida por el supervisor del mismo.

Que el supervisor del contrato deja constancia que el ejecutor cumplió a satisfacción con el 100% de las obligaciones establecidas y los pagos se efectuaron de conformidad con el certificado de pagos expedidos por el grupo de Gestión Financiera y Contable, se relacionan a continuación los siguientes pagos efectuados:

No. de pagos	Orden de pago	Fecha de pago	Valor
1			$
2			$
3			$
4			$
5			$
6			$
7			
Valor total de pagos realizados:			$0

4. Relación de Saldos.

Mediante certificado expedido por el grupo de Gestión Financiera y Contable, se relaciona de saldos presupuestales del contrato.

N° de Contrato	Nombre de Contratista	Valor Total del Contrato	Valor Obligado	Saldo Presupuestal
3293-2022	Construequipos Bogotá SAS	$23.883.433	$0	$23.883.433

5. Liquidación Definitiva:

Valor inicial del contrato	$23.883.433
Valor total adicciones del contrato.	$0
Valor total de pagos conforme la ejecución.	$0
Saldo a favor del Contratista	$23.883.433
Saldo a favor del Ministerio de Cultura por liberar (Saldo sin ejecutar)	$0
Total	**$23.883.433**

EL Grupo de Gestión Financiera y Contable liberara la suma descrita en el presente acápite, si a ello hubiere lugar.

NOTA: (De acuerdo con el informe final, cuando sea necesario hacer **ajustes,** los mismos deberán realizarse en cifras.)

6. Constancias y observaciones

Teniendo en cuenta que el contratista no adelantó el trámite para su primer pago y que el objeto contractual se ejecutó en su totalidad acorde con lo requerido, el 100% del valor pactado el cual asciende a la suma de **$23.883.433.oo.** será pagado al contratista una vez quede en firme la presente liquidación.

Consideraciones Finales.

- Que el Ministerio de Cultura y el contratista se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado directa y/o indirectamente de las relaciones surgidas del contrato de obra pública No 3293 de 2022, declarando no tener reclamación o diferencia alguna pendiente con relación al mismo.
- Que el recibo a satisfacción del objeto del contrato no exime al contratista, ni al(la) supervisor(a) de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, si a ello hubiere lugar.
- Que el contratista con la suscripción de la presente acta declara que no tiene ninguna obligación pendiente con terceras personas que hayan surgido o que se relacionen de alguna forma con el contrato, y que de presentarse alguna, asumirá la defensa y mantendrá indemne a la Ministerio de Cultura por todo concepto.
- Que el presente documento produce efectos de cosa juzgada en última instancia de acuerdo con el artículo 2483 del Código Civil. (Sólo aplica para transacción en caso de litigio)
- Para constancia de los anterior las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

- Que el informe de supervisión final suscrito por el supervisor donde se evidencia el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, como la presente acta de liquidación hacen parte integral del Contrato N° 3293-2022

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato 3293-2022 celebrado entre el MINISTERIO DE CULTURA y CONSTRUEQUIPO BOGOTA SAS en los siguientes términos:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS MODIFICACIONES	**$23.883.433**
SALDO PARA LIBERAR POR VIGENCA (Si aplica)	**$0**
VALOR CANCELADO	**$0**
VALOR PENDIENTE A CANCELAR	**$23.883.433**

SEGUNDO: Una vez suscrita la presente acta de Liquidación Final, las partes contratantes se declaran a paz y salvo por todo concepto en los aspectos relacionados con el Contrato de obra pública N° 3293-2022, sin perjuicio de las obligaciones que continúan vigentes por las partes

con posterioridad a la suscripción de la presente acta y renuncian a cualquier reclamación futura, las cuales se encuentran amparadas con la póliza(s) única(s) de cumplimiento No 14-46-101079942 y 14-54-101004420 expedida por la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

TERCERO: Suscrita la presente acta de liquidación, se entregará copia al GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS para la publicación en AZ digital y SECOP y si llegará a presentar un saldo a liberar, se entregará copia al GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA para que proceda a liberar los dineros correspondientes al saldo del contrato.

CUARTO: Las partes renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscriben, sin salvedades, la presente liquidación.

En constancia de lo cual firman en la ciudad de Bogotá D.C. 30 de diciembre de 2022

William Alfonso López Rosas
Director
Museo Nacional de Colombia

Construequipos Bogotá SAS
Cristian Camilo Cruz Tovar
Representante Legal

Fernando Augusto Medina Gutiérrez
Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nota: En caso de que aplique ira igualmente la firma de la Interventoría.

Proyectó: Jaime Andrés Mendez - Área técnica - Museo Nacional
Revisó: Jose del Carmen Guerrero Patarroyo- Abogado Grupo de Contratos y convenios
VoBo: Xiomara Melissa Sierra Ospina - Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios
Aprobó: Julieth Andrea Arrieta Rocha - Abogado(a) Secretaria General

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA SAS
NIT 901.079.794-8
CALLE 16 I 100-53 TO 2 APTO 307
Tel: (031) 7350541
Bogotá - Colombia
construequiposbta@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764025806833 aprobado en 20220224 prefijo CONS desde el número 20 al 100 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CONS-33

Fecha y Hora Factura
Generación: 20/12/2022, 10:05
Expedición: 20/12/2022, 13:15

Nombre del Cliente MINISTERIO DE CULTURA	**Nit ó C.C.** 830.034.348-5	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social MINISTERIO DE CULTURA	**Dirección** CARRERA 8 # 8-43	**Teléfono** (601) 0180009130
Correo wlopezo@museonacional.gov.co	**Vendedor** CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PISO EN MADERA TIPO DECK EN LA TERRAZA, LOS ESCALONES DEL CAFÉ Y REFORZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA TERRAZA, DE LA CAFETERÍA DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA	1.00	18,962,630.00	18,962,630.00
2	Administracion 18%	1.00	3,413,273.44	3,413,273.44
3	Imprevistos 2%	1.00	379,253.00	379,253.00
4	Utilidad5%	1.00	948,131.56	948,131.56

Total items: 4

OBSERVACIONES:
#$33-01-01;3293-2022;wlopez@museonacinal.gov.co#$
Valor en Letras:
Veintitres millones ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte

Total Bruto	23,703,288.00
IVA 19%	180,145.00
Total a Pagar	**23,883,433.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 23,883,433.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: b36a5f91c3582e8028e1c4c4ca955dc766a310adeb9cef9343ec07bf21d4cab3792d0b5d74f712c4c9901ac535c49c4e

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8