Municipio de Copacabana	ACTA DE INTERVENTORIA	**Código:** A-CBS-F-006
		Versión: 06
		Fecha Actualización: 30-11-2021

CONTRATO Nº:419 **DEL:** 26/12/2022 **CC ó NIT:** **830.507.412-1**

CONTRATISTA: **CADENA COURRIER S.A.S.**

OBJETO: "IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, ASÍ MISMO LA DISTRIBUCIÓN DE CARTAS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO (CERTIFICADO) EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA Y NIVELES DEPARTAMENTALES Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY, Y DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "COPACABANA CON SEGURIDAD".

INTERVENTOR:	**REVISOR O SUPERVISOR**
JUAN DIEGO PÉREZ VELÁSQUEZ	JUAN DIEGO PÉREZ VELÁSQUEZ
DEPENDENCIA	**FECHA DE LA INTERVENTORÍA**
SECRETARIA DE HACIENDA	27/02/2023
Nº DE INTERVENTORIA	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**
02	0,81%

PERIODO DEL INFORME DE INTERVENTORIA:
ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN FACTURAS DE ICA FEBRERO 2023

Alistamiento y Distribución de Facturas ICA Febrero 2023	Municipio Copacabana – Cadena Courrier S.A.S.

ANALISIS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se ha ejecutado 0,81% del contrato en las siguientes actividades:

Impresión, alistamiento, distribución Facturas d ICA de Febrero de 2023:

Impresión:	322
Alistamiento:	322
Distribución Factura Masiva:	322

El contratista viene cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato

Firma: _____ INTERVENTOR Nombre:	Firma: _____ SUPERVISOR Nombre: Juan D. Pérez V.	Firma: Carmen Sofía Tobón M. CONTRATISTA Nombre: Carmen S. Tobón Morales. Delegada Cadena Courrier S.A.S.

Nota: Si el interventor lo considera pertinente puede anexar las hojas que necesite