Barranquilla, marzo 9 de 2022

Señores
FIME INGENIERIA S.A.S
Atn. FERNANDO ISSAIS MORALES ESPINOSA
fingenieriasas@gmail.com
Cartagena de Indias - Bolivar
Con copia
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Atn. Ing. Leonel Valero Escalante
Director Territorial Norte de Santander
Av. Demetrio Mendoza #21-105 (Barrio San Mateo)
Cúcuta - Norte de Santander


Referencia: Proceso de Contratación No. SA-MC-DT-NSA-002-2022, Contrato No. 1639 de 2022
Objeto: MANTENIMIENTO VIA 7008 SECTOR ALTO EL POZO (PR69+0000) - SARDINATA (PR128+0000), EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

RM-1639-001B

En mi calidad de contratista del contrato en referencia, solicito de manera atenta a la interventoría su gestión ante la entidad para solicitar una suspensión al contrato de obra en mención, desde el día 10 hasta el día 29 de marzo de 2023, teniendo que en cuenta que se han materializado riesgos que están afectado la ejecución programada de los trabajos, como la situación de desastre natural por condiciones de riesgo debido a las fuertes precipitaciones de la ola invernal que se presenta en el departamento y específicamente en esta zona. La ocurrencia del fenómeno de la niña ha traído como consecuencia la extensión en los tiempos efectivos de trabajo, se incrementa los peligros por el riesgo de deslizamientos e inundaciones y se hace inmanejable la ejecución de las tareas como las excavaciones.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos amablemente a la interventoría gestionar los trámites necesarios para conceder la suspensión descrita anteriormente, tiempo en el que se espera una reducción en el régimen de lluvias que permita la ejecución de los trabajos con la eficiencia programada.

Atentamente,



LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA
Nit. No. 84.034.968-6
C.C. No. 84.034.968 de Riohacha
Contratista
Celular: 3168705915
Cra 64 No. 48-84, Barranquilla