	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ** **OFICINA DE CONTRATACIÓN** **ACLARACION DE ACTA DE INICIO**	Gobierno Sano PUERTO LÓPEZ - META

ACTA ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE PRORROGA N°3 DEL CONTRATO No. 100-103-13-04-00012-2022 de 2022 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Y JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Por medio del presente se informa que la prorroga N°3 al contrato de interventoría N° **100-103-13-04-00012-2022** cuyo objeto es "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento correctivo del equipamiento municipal ubicado sobre calle 5 con la carrera 6 del municipio de puerto López - meta" el cual se celebró con el municipio de puerto López y Jorge augusto Rodríguez reina por error de transcripción la fecha de la firma de la prorroga N°3 quedo del *19 de febrero del 2023*, sin embargo la fecha correcta de la prorroga N°3 es el *17 de febrero de 2023*.

Por lo anterior se concluye que la fecha de la firma del acta de prorroga N° 3 del contrato de interventoría N° 100-103-13-04-00012-2022 es el día diecisiete (17) de febrero del dos mil veintitrés (2023)

En constancia se suscribe en el municipio de puerto López, el día 07 de marzo de 2023.

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe Oficina Contratación

GOBIERNO SANO 2020 - 2023